

číslo Dodatku č. 3 objednatele: **614/D3/OÚR/19**

číslo Dodatku č. 3 zhotovitele:

### **DODATEK č. 3**

#### **KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení stavby**

uzavřený podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
( číslo smlouvy objednatele: 735/OÚR/18 )

#### **Část A**

#### **Smluvní strany**

1. Objednatel:                   statutární město Havířov  
se sídlem                        Svornosti 86/2  
                                      736 01 Havířov - Město  
není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:    Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město

- ve věcech technických: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)

Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR

- ve věcech stavby:        Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR

Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic OÚR

- ve věcech výkonu technického dozoru

stavebníka:                 Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investice OÚR

ID datové schránky:       7zhh6tn

Bankovní spojení:         Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu:                 27-1721604319/0800

20028-1721604319/0800

Identifikační číslo:       00297488

DIČ:                         CZ00297488

2. Zhotovitel:                 **Ridera Stavební a.s.**  
se sídlem:                     Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:    Tomáš Palkoska, předseda představenstva

Ing. Jiří Krzys, člen představenstva

- ve věcech technických: Ing. Jiří Krzys, výrobní ředitel

- ve věcech stavby:        Ing. Jiří Krzys, stavbyvedoucí

Pavel Říman, zástupce stavbyvedoucího

Ing. David Bartoš, osoba ověřující výsledky zeměměřických činností

ID datové schránky:       mf4t53a

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:       451 92 464

DIČ:                         CZ45192464

dále také obecně „smluvní strany“.

## **Část B**

### **Identifikace původní smlouvy**

Smluvní strany uzavřely dne 05.10.2018 smlouvu o dílo ( číslo smlouvy objednatele: 735/OÚR/18 ) na provedení stavby číslo 17017 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“ ve znění Dodatku č. 1 ( číslo Dodatku č. 1 objednatele 96/D1/OÚR/19) ze dne 14.02.2019, ve znění Dodatku č. 2 ( číslo Dodatku č. 2 objednatele 456/D2/OÚR/19) ze dne 28.05.2019 ( dále jen „původní smlouva“ ).

## **Část C**

### **Změna obsahu původní smlouvy**

#### **Změna č. 1**

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy neprovedení konzol pro instalaci kamer na plášť budovy, nedodání původně navržených šatních skříněk z pozinkovaného tahokovu a neprovedení výkopových prací, základů sloupků, osazení sloupků, dodávky a montáže trámového pletiva a plotové branky, rozebrání části stávajícího oplocení a vybourání stávajících plotových zídek včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku, a to dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 3 ( dále jen „méněpráce“ ).

#### **Změna č. 2**

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce tj. provedení sádrokartonových předstěn na sociálních zařízeních, spárování obkladů silikonem a vrtání děr v betonovém věnci, přemístění kamer ze správní budovy na sloupy areálového osvětlení, doplnění o elektrický průtokový ohřívač, nerezovou pracovní desku se dvěma dřezy a vodovodní baterií včetně napojení na kanalizaci, posun a úprava vodoměrné šachtice, doplnění 4 ks laviček, úprava venkovních šatních skříněk, vybudování zpevněné plochy ze zatravnovacích tvárnic, provedení větších výměr zateplení fasády, vybudování drenážního potrubí, které zajistí odvod vody z melioračního potrubí a dodávka a montáž pozinkovaných pororoštů, a to vše v rozsahu dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 3 ( dále jen „dodatečné stavební práce“ ).

#### **Změna č. 3**

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/370/OÚR/18 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 04.02.2019, usn.č. 344/7RM/2019 o snížení ceny díla o - 624 763,04 Kč bez DPH ( - 755 963,28 Kč včetně DPH ) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 674 549,34 Kč bez DPH ( 816 204,70 Kč včetně DPH ) a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 06.05.2019, usn.č. 710/13RM/2019 o snížení ceny díla o – 554 556,41 Kč bez DPH ( - 671 013,26 Kč včetně DPH ) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 858 460,67 Kč bez DPH ( 1 038 737,41 Kč včetně DPH ) a rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 10.06.2019, usn.č. 901/17RM/2019 o snížení ceny díla o – 562 587,56 Kč bez DPH ( - 680 730,95 Kč včetně DPH ) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 568 806,68 Kč bez DPH ( 688 256,08 Kč včetně DPH ) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD	<b>24 373 094,00 Kč</b>	<b>5 118 349,70 Kč</b>	<b>29 491 443,70 Kč</b>
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č.1	674 549,34 Kč	141 655,36 Kč	816 204,70 Kč
Měněpráce dle Dodatku č. 1	- 624 763,04 Kč	- 131 200,24 Kč	- 755 963,28 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	24 422 880,30 Kč	5 128 804,82 Kč	29 551 685,12 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 2	858 460,67 Kč	180 276,74 Kč	1 038 737,41 Kč
Měněpráce dle Dodatku č. 2	- 554 556,41 Kč	- 116 456,85 Kč	- 671 013,26 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 2	24 726 784,56 Kč	5 192 624,72 Kč	29 919 409,28 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 3	568 806,68 Kč	119 449,40 Kč	688 256,08 Kč
Měněpráce dle Dodatku č. 3	- 562 587,56 Kč	- 118 143,39 Kč	- 680 730,95 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 3	<b>24 733 003,68 Kč</b>	<b>5 193 930,73 Kč</b>	<b>29 926 934,41 Kč</b>

#### Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila Rada města Havířova dne 10.06.2019, číslo usnesení 901/17RM/2019.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 3, včetně Přílohy Dodatku č. 3, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 3 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 3.  
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění

Dodatku č. 3 v registru smluv.

5. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 3: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov 26-06-2019

Ostrava 03-07-2018

za objednatele:

za zhotovitele:

v.r.

.....  
Ing. Bohuslav Niemiec  
náměstek primátora  
pro investice a chytré město

v.r.

.....  
Tomáš Palkoska  
předseda představenstva  
Ridera Stavební a.s.

v.r.

.....  
Ing. Jiří Krzys  
člen představenstva  
Ridera Stavební a.s.

Za správnost:  
Havířov dne:

Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic, OÚR  
09.07.2019