

**„Sociální bydlení města Slaný-objekt Masnokrámská 85“**

<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 5</b>	Datum předložení zhotovitelem	... .. 2019
<b>Doplnění prací a materiálu, který nebyl započítán ve výkazu výměr Úpravy dvora</b>	Datum schválení objednatelem	..... 2019

Objednatel	Město Slaný
Technický dozor	Reinvest spol. s.r.o
Zhotovitel	DAVA-CZ s.r.o.

Změnový list předkládá:	DAVA-CZ s.r.o., [REDAKCE]	
Charakter změny:	Práce neobsažené v zadávací dokumentaci	Nepředvídatelné

Objekt	<b>Masnokrámská 85</b>
--------	------------------------

**Popis změny:** Doplnění prací a materiálu, který nebyl započítán ve výkazu výměr.

**Zdůvodnění změny (zhotovitel):**

*Při rekonstrukci Úpravy dvora bylo nutno doplnit  
Elektro – montáž světel venkovních-nebylo v rozpočtu*

*Tyto práce vyplynuli ze stávající rekonstrukce pro zdárné dokončení díla.*

<b>Finanční dopad změny:</b>	<b>Ponížení – 5.807,48 Kč bez DPH</b>
<b>Změna ceny ke schválení:</b>	<b>2.520,00 Kč bez DPH, 2.898,00 Kč včetně DPH</b>

**Stanovisko technického dozoru:**

*Tato změna je provedena v souladu se zákone 134/2016 o zadávání veřejných zakázek §222 odst.6*

--

<b>Přílohy:</b>	č. 1 – Půdorys objektu s vyznačením změny č. 2 – Fotodokumentace č. 3 – Ocenění změny – společné prostory a fasáda.
-----------------	---

**Zhotovitel**

Podpis:  ..... [Redacted]	Razítko:
Datum:	

**Schvalovací proces:****Technický dozor objednatele:**

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  ..... [Redacted]	Razítko:
Datum:	

**Objednatel:**

Změnu schvaluji / neschvaluji  .....	Razítko:
Datum:	