

DODATEK č. 1

SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

uzavřeného dne 2. 3. 2016 mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zastoupeným:

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

číslo smlouvy: 15PT-000631

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556

Zastoupen:

číslo smlouvy: VY/VY/2016/004

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla u stavby „I/69 Vizovice – ul. Chrastěšovská“

Termín dokončení díla: do 31.10.2016.

Ostatní ujednání Souhrnu smluvních dohod ze dne 2. 3. 2016 tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po jejím podpisu obdrží obě smluvní strany po dvou vyhotoveních.

Tento dodatek č. 1 je nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci obou smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.

Ve Zlíně dne: *11. 04. 2016*

Objednatel:

Zhotovitel: