



## Dodatek číslo 5 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo: 95/17/SOD ze dne 20. 7. 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

**nedílnou součástí smlouvy jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 10. 2016 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

### I. Smluvní strany

**1. Objednatel:** **Vodovody a Kanalizace Pardubice, a.s.**  
se sídlem: Zelené předměstí, Teplého 648/40 , 530 02 Pardubice  
společnost je zapsaná ve Veřejném rejstříku vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B , vložka 999.  
zastoupená: Ing. Martin Charvát, předseda představenstva  
IČ: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: [xxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxx)  
**(dále jen „objednatel“)**

**2. Zhotovitel:** **FORTEX - AGS, a.s.**  
se sídlem: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk  
společnost je zapsaná Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 95  
zastoupená: Ing. Michal Konečný, místopředseda představenstva  
IČ: 00150584  
DIČ: CZ699000025  
Bankovní spojení: ČSOB,a.s., č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: [xxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxx)  
**(dále jen „zhotovitel“)**

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na následujících změnách ve smlouvě o dílo č. 95/17/SoD v článku IV.



#### IV. CENA DÍLA

**Bod 1/ se nahrazuje za následující:**

Cena díla v rozsahu čl. III. smlouvy se upravuje takto:

<b>Původní cena celkem bez DPH</b>	<b>15 864 745,57 Kč</b>
<b>Změnový list č. 3 celkem</b>	<b>-231 218,45 Kč</b>
<b>Cena včetně ZL č.3 CELKEM</b>	<b>15 635 527,12Kč</b>
(slovy:patnástmiliónůšestsetřicetpěttisícdvěstěšumnástkorunčeských))	
<b>DPH</b>	<b>3.283 460,70 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>18. 918 987,82 Kč</b>

#### X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

**1/ Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 95/17/SoD a dodatku č. 1., 2., 3. a 4 nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

2/Tento dodatek smlouvy je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Příloha č. 1 tohoto dodatku je Změnový list č. 1 včetně rozpočtu.

V Pardubicích dne: 30. 6. 2019

V Šumperku dne: 30. 6. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Martin Charvát,  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....  
Ing. Michal Konečný,  
místopředseda představenstva  
FORTEX - AGS, a.s.