



Dodatek číslo 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo: 95/17/SOD ze dne 20. 7. 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 10. 2016 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Vodovody a Kanalizace Pardubice, a.s.**
se sídlem: Zelené předměstí, Teplého 648/40 , 530 02 Pardubice
společnost je zapsaná ve Veřejném rejstříku vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B , vložka 999.
zastoupená: Ing Aleš Vavříčka, předseda představenstva
IČ: 60108631
DIČ: CZ60108631
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **FORTEX - AGS, a.s.**
se sídlem: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
společnost je zapsaná Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 95
zastoupená: Ing. Michal Konečný, místopředseda představenstva
IČ: 00150584
DIČ: CZ699000025
Bankovní spojení: ČSOB,a.s., č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na následujících změnách ve smlouvě o dílo č. 95/17/SoD v článku IV.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

IV. CENA DÍLA

Bod 1/ se nahrazuje za následující:

Cena díla v rozsahu čl. III. smlouvy se upravuje takto:

Původní cena celkem bez DPH	11 784 238,90 Kč
Změnový list č. 1 celkem	3 184 994,67 Kč
Cena včetně ZL č.1 CELKEM	14 969 233,57 Kč
(slovy: Čtrnáctmilionůdevětsetšedesátdevěttisícdvěstětřicettřikorun českých)	
DPH	3.143.539,05 Kč
Cena včetně DPH	18.112.772,62 Kč

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 95/17/SoD zůstávají v platnosti.

2/Tento dodatek smlouvy je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Příloha č. 1 tohoto dodatku je Změnový list č. 1 včetně rozpočtu.

V Pardubicích dne: 30. 5. 2018

V Šumperku dne: 30. 5. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Aleš Vavříčka,
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Ing. Michal Konečný,
místopředseda představenstva
FORTEX - AGS, a.s.