

HARMONOGRAM - FNKV stavební úpravy stacionáře a souvisejících prostor v 1. a 2.NP Radioterapeutické a onkologické kliniky v pavilonu A

	1.úden	2.úden	3.úden	4.úden	5.úden	6.úden	7.úden	8.úden	9.úden	10.úden	11.úden	12.úden	13.úden	14.úden	15.úden	16.úden	17.úden	18.úden
bourací práce																		
stavební připomoce																		
stavební práce																		
úpravy povrchů																		
úpravy podlah																		
VZT																		
elektro																		
ZTI rozvody																		
truhlářské práce																		
konstrukce suché výstavby																		
podlahy																		
obklady, dlažby																		
dokončovací práce																		