

## **DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

### **Číslo SM/3239/2018/SOD**

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **město Cheb**  
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**  
IČO: **00253979**  
DIČ: **CZ 00253979**  
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**  
zastoupeno: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou**

a

2. zhotovitelem: **Ateliér VITRAJ s.r.o.**  
se sídlem: **Pod novým lesem 31/86, Veleslavín, 162 00 Praha 6**  
IČO: **24852732**  
DIČ: **CZ24852732**  
Bankovní spojení: **č.ú. 3201715399/0800**  
V zastoupení: **p. Jiřím Černoهورským, jednatelem**

### **1.**

#### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.07.2018 Smlouvu o dílo č. SM/3239/2018/SOD - „Opravy a restaurování vitráží do dvorního traktu domu nám. Krále Jiřího 492/3, Cheb na st. p. č. 29 v k.ú. Cheb“ (dále jen „Smlouva“) s termínem ukončení díla do 30.6.2019.
2. Dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na změně článku VI. předmětné Smlouvy o dílo s tím, že dílčí plnění předmětu díla bude realizováno do 31.12.2018 tak, že bude provedena část díla specifikovaná v nabídce zpracované zhotovitelem ze dne 11.8.2018 v ceně ve výši 150.000 Kč bez DPH, včetně DPH 181.500 Kč, která je přílohou tohoto dodatku. Po předání dílčího plnění vystaví zhotovitel daňový doklad dle Čl. VI. odst. 1 Smlouvy.
3. Na základě žádosti zhotovitele na změnu termínu ze dne 21.6.2019 prokazující zvýšenou pracností restaurátorských prací a restaurování vitráží se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

**Původní znění článku III. Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se novým textem ve znění:**

### **III.**

#### **Doba plnění a dodací podmínky**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 31.10.2019.
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Předání staveniště - do 5 dnů od podpisu této smlouvy nejdříve však dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Zahájení díla - do 10 dnů od podpisu této smlouvy  
Dokončení díla a jeho protokolární předání - do 31.10.2019

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

3. Lhůta plnění bude dohodou smluvních stran upravena v případě nemožnosti plnění z důvodu okolností, které mají bezprostřední vliv na provádění díla, tj. neplnění závazků objednatele dle této smlouvy, vyšší moc, apod., s výjimkou vadného plnění ze strany zhotovitele díla. Za vyšší moc se uznávají události, ke kterým dojde po podpisu smlouvy a jedná se zejména o stávky, blokády, hrozbu válečného konfliktu, přírodní pohromy, archeologický průzkum a archeologické nálezy. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se povinnosti smluvních stran dočasně přerušují a automaticky se obnovují po jejím zániku.

## 2.

### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
- Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tento dodatek smlouvy je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si ho podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jeho obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ho dobrovolně, nikoliv v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ho podepisují.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SM/3239/2018/SOD Opravy a restaurování vitráží do dvorního traktu domu nám. Krále Jiřího 492/3, Cheb na st. p. č. 29 v k.ú. Cheb se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je uzavřen na základě souhlasu vedení města Chebu ze dne 25.6.2019 č.j.: MUCH58069/2019.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Chebu dne 27.6.2019

V Chebu dne 28.06.2019

**Mgr. Antonín Janovec**  
starosta  
za objednatele



**Jiří Cernohorský**  
za zhotovitele

**Ateliér VITRAJ s.r.o.**  
Pod novým lesem 31/86  
162 00, Praha 6  
DIČ: CZ 248 52 732  
www.vitraj.cz