

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 201807130029

I. Smluvní strany

1. Město Chrudim

se sídlem: Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
zastoupena: Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou
IČO: 00270211
DIČ: CZ00270211
Bankovní spojení: ČSOB – pobočka Chrudim
Číslo účtu: 104109190/0300

dále jen objednatel

2. Railsformers s.r.o.

se sídlem: Technologická 372/2, 708 00 Ostrava Pustkovec
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem
IČO: 24704440
DIČ: CZCZ24704440
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., Ostrava
Číslo účtu: 239054369/0300
Zapsán: Krajský soud v Ostravě, 30.6.2010, Oddíl C, vložka 36254

dále jen zhotovitel

(společně dále take jen jako „Smluvní strany“)



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, který mění původní smlouvu uzavřenou mezi smluvními stranami dne 23.8.2018. Z důvodu schválení dalšího vývoje a rozvoje projektu bylo nutné změnit harmonogram původně plánovaných etap vývoje. Původně plánovaná etapa č. 4 musela být prioritně řešena dříve a nahradila tak původní etapu č. 3, která se v harmonogramu termínově posunula. Tento dodatek č.1 nemá vliv na cenu díla.

Ke změně původní smlouvy dochází v Příloze č.1 v rámci etap plnění:

ČÁST A. – Změna smlouvy

Příloha č.1 se na základě dohody smluvních stran mění a nově zní takto:

Nabídková cena a etapy plnění

| Položka | Termín dodání | Cena bez DPH v Kč |
|----------------|------------------------------|--------------------------|
| 1. etapa | do 14 dnů od podpisu smlouvy | 73 440,- |
| 2. etapa | do 31.12.2018 | 97 920,- |
| 3. etapa | do 30.4.2019 | 6 000,- |
| 4. etapa | do 30.9.2019 | 73 440,- |

Specifikace etap

1. etapa

- Implementační analýza.
- Navržení základní struktury aplikací.
- Výběr šablony.

2. etapa

Vývoj základní kostry aplikace, přihlašování a správa uživatelů.

- Role a práva uživatelů.
- Design aplikace + responzivita, kódování šablony.
- Emailový systém.
- Implementace kompletních funkcí aplikace.
- Nasazení testovací vývojové verze k nahlédnutí a určené k prvotnímu testování zadavatelem a



plnění obsahu.

3. etapa

- Úpravy a rozšíření systému o funkcionality zadané zadavatelem
- Tato etapa může být rozšířena o libovolný počet požadavků, které budou zadány ze strany Objednatele a tyto požadavky následně fakturovány dle sjednané hodinové sazby.

4. etapa

- Testování aplikace.
- Sepsání instalačního manuálu a uživatelských dokumentací.
- Cachování a zrychlování aplikace, vyladění performance.
- Školení
- Finální úpravy aplikace dle zadavatele.
- Nasazení finální produkční verze aplikace.

Plnění předmětu díla podléhá technické specifikaci, která byla předána Zhotoviteli Objednatelem v rámci průzkumu trhu a tvoří tak nedílnou součást této smlouvy.

ČÁST B. – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden originál.
3. Tento dodatek byl schválen podpisem obou smluvních stran.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede město Chrudim.

V Chrudimi, dne 8.7. 2019

V Ostravě, dne 8.7. 2019

.....
Město Chrudim
Ing. František Pilný, starosta

.....
Railsformers s.r.o.
xxxxxxxxxxxxx, jednatel