

# SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

## I.

### Smluvní strany

**Objednatel:** Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace  
**Se sídlem:** Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
**Zastoupen:** – ředitel SSMSK  
**IČO:** 00095711  
**DIČ:** CZ 00095711  
**Zapsán v obch. rejstříku:** vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
**Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:**

**Zhotovitel:** SSK Stavby Ostrava s.r.o.  
**Se sídlem:** Na Jánské 725/52, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava  
**Tel :**  
**Zastoupen :**  
**IČO :** 03467562  
**DIČ :** CZ03467562  
**Zapsán v obch. rejstříku :** vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60022  
**Bankovní spojení :**

**Pověřen k jednání ve věcech smluvních :**  
**Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:**

## II.

### Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „**Oprava střechy administrativní budovy střediska Nový Jičín**“ došlo ke změně schválené projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě stavby se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu víceprací:

- Doprava, odvoz a skládkovné vybouraných hmot, suti a smíšeného odpadu
- Odstranění tepelné izolace střech šikmých nadstřešení
- Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí včetně materiálu

Vícepráce jsou realizovány ve výši 55 992,16 Kč bez DPH.

Výše popsanými změnami došlo ke zvýšení původní ceny díla z původní ceny díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	1.358 916,00
DPH	285 372,00
Cena vč. DPH	1.644 288,00

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	1.414 908,16
DPH	297 130,71
Cena vč. DPH	1.712 038,87

### III.

#### Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě. Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 114/OI-St/18-Ře ze dne 2. 1. 2019 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

.....  
V Ostravě dne

10. 07. 2019

V Ostravě dne

9.7. 2019

MOF

př  
Úprk

Ředitel SSMSK

jednatel