

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-2234/2018/PAL
č. smlouvy zhotovitele: 18OBp/0020
ISPROFIN / ISPROFOND: 327 321 49001 / 532 353 0002

a výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka
v rámci realizace stavby

„Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezdrůžice“

Čl.1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Kontaktní adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

„SAMSON-SAFETY podpora TDS“

Správce společnosti (vedoucí společník):

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

se sídlem Štěpánská 642/41, , 110 00 Praha 1

IČ: 485 39 589, DIČ: CZ48539589

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 19476

zastoupená Ing. Marcelem Rücklem, jednatelem společnosti

Ing. Evou Kolářovou, jednatelem společnosti

Ing. Zuzanou Hrdličkovou, prokuristkou společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

Společník:

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

IČ: 285 71 690, DIČ: CZ28571690

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Olomouci, spisová zn. C 43822

zastoupená Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem společnosti

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

Kontaktní adresa pro doručování smluvní korespondence:

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Průběžná 1860/7, 110 00 Praha 10

Sdružení dodavatelů „SAMSON-SAFETY podpora TDS“ vzniklé na základě Smlouvy o společnosti ze dne 22.5.2018.
(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je:

1. **Změna rozsahu výkonu podpory TDS a s tím spojená úprava Ceny Díla** – vzhledem k prodloužení realizace stavby Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdrůžice dochází k navýšení počtu hodin na výkon TDS. Jedná se o navýšení o [REDAKCE], které by měly postačit do konce stavby.

Zvýšení počtu hodin [REDAKCE]

Smluvní hodinová sazba [REDAKCE]

Celkové zvýšení TDS [REDAKCE]

Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle shora uvedených ustanovení je 49.000,- Kč bez DPH, což je cca 14,2% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V souvislosti s touto skutečností se upravuje čl. 5, odst. 5.1. Smlouvy a příloha č. 1 Smlouvy.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10, odst. 10.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-2234/2018/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 18OBp/0020, takto:

1) Čl. 5 - Cena

- *Zrušuje se stávající text v čl. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák.č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:

Cena dle SOD bez DPH	345 000,00 Kč
Změna Ceny dle dodatku č. 1	+49 000,00 Kč
Cena dle SOD vč. dodatku č. 1	394 000,00 Kč
<u>DPH (základní sazba)</u>	<u>82 740,00 Kč</u>
Celková cena (s DPH)	476 740,00 Kč

slovy: Tři sta devadesát čtyři tisíc korun českých bez DPH.

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou č. 1.

2) Čl. 10 - Závěrečná ustanovení

- Zrušuje se stávající text v odst. 10.19. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

10.19. Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:

- příloha č. 1 - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky
- nové znění přílohy ke dni podpisu dodatku č. 1

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj. E618-S-2234/2018/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 18OBp/0020, nedotčené tímto dodatkem č. 1, se nemění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

V Praze dne:

03 -07- 2019

Za objednatele:

V Praze dne:

27 -03- 2019

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl

Ředitel

Stavební správy západ

.....
Ing. Zuzana Hrdličková

prokurista společnosti

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

a zmocněnec „SAMSON-SAFETY podpora TDS“

Cenová kalkulace

Výkon technického dozoru stavebníka „Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezduřice“

p.č.	činnost	jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena
1	Činnost technické podpory stavebníka dle SOD	■	■	■	■
2	Navýšení dle Dodatku č. 1	■	■	■	■
3	Činnost technické podpory stavebníka dle SOD vč. D1	■	■	■	■
4	Vyhotovení závěrečné zprávy	■	■	■	■
Celková cena dle SOD vč. dodatku č. 1 bez DPH					394 000,00 Kč
DPH 21%					82 740,00
Celková cena dle SOD vč. dodatku č. 1 vč DPH					476 740,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 332195

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3d4ae73-984e-4618-8960-e4978edd3c22

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.07.2019 10:23:01



a6daf77-c6c2-4ba1-937d-1346abfd5c97