

DODATEK Č. 10 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-3526/2015/Šim
č. smlouvy zhotovitele: 6746/MP
ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4901/521 372 0016

na zpracování přípravné dokumentace („PD“) včetně záměru projektu („ZP“)
stavby

„Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)“

Čl.1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 186 00
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

b) ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr:

[REDACTED]
[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město
IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 1418

zastoupený: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro zasilání smluvní korespondence:

METROPROJEKT Praha a.s.
náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření dodatku č. 10 je skutečnost, že Odbor výstavby Magistrátu města Kladna z kapacitních důvodů odložil úkony spojené v oznámení o zahájení územního řízení až do doby, kdy bude ukončeno územní řízení návazné stavby Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně). V dopise Vyst./3627/18/328/Čk Odbor výstavby sděluje, že územní řízení staveb Modernizace trati Praha – Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo) a Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno – Ostrovec (včetně) na sebe navazují a tudíž je povede jedna osoba. Řízení nebudou vedena souběžně, ale postupně, jako první bude vedeno řízení stavby Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno – Ostrovec (včetně).

Zároveň dochází k aktualizaci kontaktních zaměstnanců ze strany Objednatele tak, jak je uvedeno v Čl. 1 – Smluvní strany tohoto dodatku č. 10.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10 odst. 10.1. smlouvy na úpravě smlouvy takto:

Článek 4. - Lhůty k provedení díla

Odstavec 4.2. se mění, jak níže uvedeno. Ruší se původní znění tohoto odstavce ve smyslu dodatku č.9:

4.2. Plnění v následujících etapách:

Harmonogram plnění:

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	04.12.2015	Předložení rozpracování záměru projektu. Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva. Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie	Předávací protokol pro část díla
2. Dílčí etapa	31.03.2016	Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC, s.o. a ČD, a.s. Porovnání změn vzhledem k EIA ve smyslu ZD. Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD. Zapracování připomínek SŽDC, s. o. a ČD, a. s. k PD.	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	30.06.2016	Přípravná dokumentace se zapracováním rozšíření rozsahu zadání dle dodatku č. 3 k projednání se složkami SŽDC s. o. a ČD, a. s. Porovnání změn vzhledem k EIA ve smyslu ZD.	Předávací protokol pro část díla
4.a. Dílčí etapa	31.12.2016	Čistopis přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami z projednání, změny v dokumentaci vyvolané připravovanou investicí ŘSD na přeložku silnice I/61 v úseku D6-D7	Předávací protokol pro část díla

4.b. Dílčí etapa	30.10.2017	Zpracování požadavků na prostupnost bezmotorové dopravy k projednání	Předávací protokol pro část díla
4.c. Dílčí etapa	5.12.2017	Čistopis přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami z projednání, včetně prostupnosti bezmotorové dopravy a Předání všech dokladů pro územní řízení a podání žádosti o ÚR	Předávací protokol pro část díla
5.a. Dílčí etapa	30 dnů od písemné informace Objednatele o vypracování čistopisu aktualizace SP železničního spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladno v CK MD	Aktualizace záměru projektu v souladu s aktualizací Studie proveditelnosti, s čistopisem přípravné dokumentace s aktuální dokladovou částí pro předání na CK MD	Předávací protokol pro část díla
5.b. Dílčí etapa	do 30 dnů od předání připomínek zadavatelem	Čistopis Záměru projektu, včetně zpracovaných připomínek CK MD	Předávací protokol pro část díla
Ukončení díla	30. 06. 2019	Nabytí PM vydaného rozhodnutí o umístění stavby, kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC.	Pravomocné územní rozhodnutí

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní přípravnou dokumentaci a zajistit veškeré podklady, nutné pro vydání územního rozhodnutí. Přípravná dokumentace bude zhotovena:

Počet vyhotovení:

Specifikováno v ZTP bod č. 5.1.2.

Součinnost zhotovitele bude ukončena schválením dokumentace objednatelem a nabytím právní moci územního rozhodnutí, nejpozději do konce roku 2019, pokud nebude příslušným dodatkem k této smlouvě stanoveno jinak.

a nahrazuje dále uvedeným textem:

4.2. Plnění v následujících etapách:

Harmonogram plnění:

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	04.12.2015	Předložení rozpracování záměru projektu. Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva. Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie	Předávací protokol pro část díla
2. Dílčí etapa	31.03.2016	Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC, s.o. a ČD, a.s. Porovnání změn vzhledem k EIA ve smyslu ZD. Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD. Zpracování připomínek SŽDC, s. o. a ČD, a. s. k PD.	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	30.06.2016	Přípravná dokumentace se zpracováním rozšíření rozsahu zadání dle dodatku č. 3 k projednání se složkami SŽDC s. o. a ČD, a. s. Porovnání změn vzhledem k EIA ve smyslu ZD.	Předávací protokol pro část díla
4.a. Dílčí etapa	31.12.2016	Čistopis přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami z projednání, změny v dokumentaci vyvolané připravovanou investicí ŘSD na přeložku silnice I/61 v úseku D6-D7	Předávací protokol pro část díla
4.b. Dílčí etapa	30.10.2017	Zpracování požadavků na prostupnost bezmotorové dopravy k projednání	Předávací protokol pro část díla

4.c. Dílčí etapa	5.12.2017	Čistopis přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami z projednání, včetně prostupnosti bezmotorové dopravy a Předání všech dokladů pro územní řízení a podání žádosti o ÚR	Předávací protokol pro část díla
5.a. Dílčí etapa	30 dnů od písemné informace Objednatele o vypracování čistopisu aktualizace SP železničního spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladno v CK MD (předpoklad 31.3.2019)	Aktualizace záměru projektu v souladu s aktualizací Studie proveditelnosti, s čistopisem přípravné dokumentace s aktuální dokladovou částí pro předání na CK MD	Předávací protokol pro část díla
5.b. Dílčí etapa	do 30 dnů od předání připomínek zadavatelem	Čistopis Záměru projektu, včetně zapracovaných připomínek CK MD	Předávací protokol pro část díla
Ukončení díla	31. 12. 2019	Nabytí PM vydaného rozhodnutí o umístění stavby, kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC.	Pravomocné územní rozhodnutí

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní přípravnou dokumentaci a zajistit veškeré podklady, nutné pro vydání územního rozhodnutí. Přípravná dokumentace bude zhotovena:

Počet vyhotovení:

Specifikováno v ZTP bod č. 5.1.2.

Součinnost zhotovitele bude ukončena schválením dokumentace objednatel a nabytím právní moci územního rozhodnutí, nejpozději do konce roku 2020, pokud nebude příslušným dodatkem k této smlouvě stanoveno jinak.

II.

Ostatní ustanovení této smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 10 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)".

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatel zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.

Tento dodatek č. 10 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel 1 vyhotovení zhotovitel.

V Praze dne 02-07-2019

V Praze dne 6. 6. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele: METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

Ing. David Krása
předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 332041

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e3f34cdd-80d1-4080-8037-249c36cec539

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.07.2019 09:32:01



faeaca20-2ead-405b-8ba5-0ebd931f4978