

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ**  
**na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

Číslo SOD zhotovitele: 028 30/18	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/001830/2018/Kon
Název akce: <b>Lesní cesta Huzovská II. etapa</b>	Org: 25900

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel:** Statutární město Olomouc

se sídlem: [redacted]  
též „příkazce“ [redacted]

Zástupci objednatele  
- ve věcech smluvních:

[redacted]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]  
číslo výdajového účtu: [redacted]

**2. Zhotovitel:** Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

též „příkazník“ se sídlem: [redacted]  
[redacted]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem [redacted]  
pod sp. zn. [redacted]

Zástupci zhotovitele  
- ve věcech smluvních:

[redacted]

- ve věcech technických:

Hlavní inženýr projektu:  
(autorizovaná osoba v oboru stavby pro plnění funkcí lesa, č. autorizace [redacted])

[redacted]

Hlavní projektant:  
(autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. autorizace

[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]  
č. účtu: [redacted]

Číslo SOD zhotovitele: 028 30/18	Číslo SOD objednatele: <b>OI-PR/SOD/001830/2018/Kon</b>
Název akce: <b>Lesní cesta Huzovská II. etapa</b>	Org: 25900

## II. Preambule

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě. Důvodem uzavření dodatku č. 2 je posun termínu, který je vyvolaný změnou místně příslušného správního orgánu k provedení společného územního a stavebního řízení a vydání společného povolení pro stavbu lesní cesty. Usnesením č.j. 383/2019-910-IPK/2 Ministerstvo dopravy stanovilo, že lesní cesta Huzovská je veřejnou účelovou komunikací a místně příslušný správní orgán k vydání společného povolení pro stavbu je speciální stavební úřad na Městském úřadu Bruntál, kterému podnět postoupilo.

Tímto dodatkem č. 2 se mění článek V. Termín plnění smlouvy.

Nové znění:

## V. Termín plnění



**Předání kompletního předmětu plnění**

**do 30. 11. 2019**

Ostatní ujednání uvedená v uzavřené SOD nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

V Olomouci dne:

Ve Vysokém Mýtě dne:

Objednatel	Zhotovitel
 statutární město Olomouc	 Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.