

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA AKCI

„KŘÍŽOVATKA HAVLÍČKOVA - ALBERTOVA uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 15. 8. 2018
č. smlouvy objednatele: SML/633/2018

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

název:	Město Kroměříž
sídlo:	Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:	Mgr. Jaroslav Němec, starosta
IČ:	00287351
DIČ:	Město Kroměříž není plátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	8326340247/0100
za Objednavatele je oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	Mgr. Jaroslav Němec, starosta
ve věcech technických:	Ing. Soňa Mertová, vedoucí Odboru rozvoje města

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

název:	RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol s r. o.
sídlo:	Havlíčková 139/25a, 602 00 Brno
statutární orgán:	Ing. Vít Rybák, jednatel
IČ:	25325680
DIČ:	CZ25325680
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vl. 25818
email:	xxx
bankovní spojení:	xxx
číslo účtu:	xxx
za Zhotovitele je oprávněn jednat:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s článkem 11. odst. 11.1. (ZÁVĚREČNÁ UJEDNANÍ) Smlouvy o dílo uzavřené dne 15.8.2018: č. smlouvy zadavatele: SML/633/2018 (dále jen „Smlouva“) na změnách Smlouvy uvedených níže v čl. 2 tohoto Dodatku

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Na základě dohody smluvních stran se z důvodu průtahů v jednání s třetí stranou - Ředitelstvím silnic Zlínského kraje mění čl. 4. (DOBA PROVEDENÍ DÍLA) odst. 4.2 a 4.4. Smlouvy následovně:

4. DOBA PROVEDENÍ DÍLA

4.2. *Inženýrská činnost bude provedena do 3 měsíců od obdržení kladného vyjádření a uzavření potřebných smluv s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje.*

4.4. *Dodržení výše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, závisí na včasné spolupůsobení Objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním Objednavatele, bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení. Stejně tak bude prodloužena lhůta o dobu, kdy Objednatel ukončí jednání o uvedené stavbě s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, a bude vydáno platné písemné stanovisko, potřebné k získání stavebního povolení.*

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy mimo výše uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek se vyhotovuje ve třech (3) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
- 3.4 Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na webových stránkách Objednatele, a to ve formě uvedení názvu Zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.
- 3.5 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že Dodatek uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem, Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou města Kroměříže, pod č. usnesení 433

ze dne 23. 5. 2019

V Kroměříži, dne 28. 6. 2019

V Brně, dne 28. 6. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Jaroslav Němec
starosta města

.....
Ing. Vít Rybák
jednatel