

stavby nové plavební komory, dodatek smlouvy č.2 PM1272/2018-SML. Dodatek smlouvy řešil prodloužení termínu dokončení díla a navýšení ceny díla.

3. Z důvodů časové náročnosti vyřizování inženýrské činnosti, způsobné především v projednání v přeshraniční komisi ČR-SR, došlo ke zpoždění předpokládaného časového harmonogramu pro získání všech podkladů potřebných pro podání žádosti o stavební povolení. Na základě těchto objektivních důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení díla dle čl. III Doba plnění díla, odst. 1, který nově zní takto:

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

Termín zahájení díla: do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín dokončení díla a jeho předání: 30. 11. 2019

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčena.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen v případě splnění zákonných podmínek pro zveřejnění zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění dodatku a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p.

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
Generální ředitel

.....
VH atelier, spol. s r.o.
Ing. Ivo Pospíšil
jednatel společnosti