

## Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec

# D O D A T E K   Č . 4 K E S M L O U V Ě   O   D Í L O Z E   D N E   2 8 . 0 5 . 2 0 1 8

číslo smlouvy objednatele 297/2018

číslo smlouvy zhotovitele .....


uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** **Město Dačice**  
Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice I  
jednající: Ing. Karel Macků, starosta města  
IČ: 00246476  
DIČ: CZ00246476  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice  
Číslo účtu: 

*jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)*

a

**Zhotovitel:** **VAK projekt s. r. o.**  
Sídlo firmy: Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice  
jednající: Ing. Jiří Pudil, jednatel společnosti  
IČ: 281 59 721  
DIČ: CZ28159721  
Peněžní ústav: ČSOB a. s. č.ú. 

*jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)*

### II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 28. 05. 2018, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího **ve zhotovení dokumentace stavby „Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec“ ve stupních - dokumentace pro spojené územní řízení a stavební povolení (dále též DUR + DSP), dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též DPS + ZDS)**, ve znění dodatků č. 1 - 3, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem VAK projekt s. r. o. (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu, ceny a termínu plnění smlouvy. Ze strany objednatele vyvstal požadavek na dodatečné zpracování řešení pro uložení trubek HDPE v souběhu s navrhovaným výtlačným kanalizačním řadem mezi místní částí Hostkovice a místní částí Dolní Němčice. Budoucím záměrem objednatele je propojit obě místní části pomocí městské metropolitní optické sítě. Tato skutečnost nebyla v době zadávání veřejné zakázky známa a z tohoto důvodu bylo

## Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec

rozhodnuto o prodloužení termínu pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR do 30. 9. 2019.

### III.

Článek I – Předmět smlouvy, se mění tak, že nově zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele **kompletní a proveditelné dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby:**

#### „Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec“

ve smlouvě souhrnně označované také jako „Dílo“ nebo jako „Dokumentace“, za podmínek ujednaných v této smlouvě. Technickým předmětem Dokumentace je návrh řešení nového vodovodu a návrh řešení oddílné kanalizace v místních částech Hostkovice a Lipolec. Dále návrh řešení přečerpávací stanice a výtlačného kanalizačního řadu z místní části Hostkovice do místní části Dolní Němčice, kde bude tento výtlačný řad napojen do gravitační kanalizace. Likvidace odpadních vod bude pak probíhat na centrální ČOV města Dačice. Přečerpávací stanice bude technicky řešena formou suché a mokré jámy, kdy čerpací technologie bude umístěna v suché jámce. Tímto řešením bude zajištěna bezproblémová údržba a případné opravy dané technologie. V rámci návrhu technologie přečerpávací stanice musí zhotovitel počítat s minimální průchodností čerpadel 80 mm. Potrubí navrhované oddílné kanalizace musí mít minimální kruhové pevnosti SN10. Místa napojení tlakové kanalizace do gravitační kanalizace musí zhotovitel řešit takovým způsobem a musí zde použít takových opatření, aby zde nedocházelo ke koncentraci pachů. Mezi místními částmi Lipolec a Hostkovice byl již zbudován výtlačný kanalizační řad, v dokumentaci musí zhotovitel řešit jeho napojení nově navrhovanou kanalizací.

Dokumentace bude vypracována jako samostatná **pro následující etapy** zohledňující pořadí výstavby:

**I. etapa:** bude obsahovat návrh řešení výtlačného kanalizačního řadu z místní části Hostkovice do místní části Dolní Němčice, včetně napojení do gravitační kanalizace v Dolních Němčicích. Dále bude obsahem návrh přečerpávací stanice, která bude umístěna ve východní části místní části Hostkovice. Součástí této etapy dokumentace bude i návrh řešení chráničky pro vedení optické metropolitní sítě, a to ve stupních:

**Dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení I. etapy** (dále také „DUR + DSP I. etapy“) a

**Zadávací dokumentace stavby I. etapy** (dále také „DPS + ZDS I. etapy“).

Etapa bude vždy členěna na stavební objekty:

- SO přečerpávací stanice
- SO výtlačný kanalizační řad
- SO trubky HDPE

**II. etapa:** bude obsahovat návrh řešení oddílné kanalizace a vodovodu v místní části Hostkovice, včetně domovních přípojek, a to ve stupních:

**Dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení II. etapy** (dále také „DUR + DSP II. etapy“) a

**Zadávací dokumentace stavby II. etapy** (dále také „DPS + ZDS II. etapy“).

Etapa bude členěna na stavební objekty:

- SO vodovod
- SO splašková kanalizace
- SO dešťová kanalizace

## Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec

**III. etapa:** obsahem etapy bude návrh řešení oddílné kanalizace a vodovodu, včetně domovních přípojek v místní části Lipolec, a to ve stupních:  
**Dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení III. etapy** (dále také „DUR + DSP III. etapy“) a  
**Zadávací dokumentace stavby III. etapy** (dále také „DPS + ZDS III. etapy“).

Etapa bude členěna na stavební objekty:

- SO vodovod
- SO splašková kanalizace
- SO dešťová kanalizace“

### IV.

Článek II – Cena Díla, odst. 1. a 2. se mění tak, že nově zní:

1. Smluvní strany si ujednaly cenu Díla v celkové výši: **902 700 Kč bez DPH.**
2. Členění ceny Díla podle jednotlivých etap a stupňů Dokumentace:

DUR + DSP I. etapy	175 700,- Kč bez DPH
DPS + ZDS I. etapy	108 500,- Kč bez DPH
DUR + DSP II. etapy	155 600,- Kč bez DPH
DPS + ZDS II. etapy	98 800,- Kč bez DPH
DUR + DSP III. etapy	195 300,- Kč bez DPH
DPS + ZDS III. etapy	168 800,- Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v platné sazbě.“

### V.

Článek IV – Doba plnění, se mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících lhůtách:

DUR + DSP I. etapy	<b>do 490 dnů od podpisu smlouvy o dílo</b>
DPS + ZDS I. etapy	<b>do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení I. etapy</b>
DUR + DSP II. etapy	<b>do 480 dnů od podpisu smlouvy o dílo</b>
DPS + ZDS II. etapy	<b>do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení II. etapy</b>
DUR + DSP III. etapy	<b>do 600 dnů od podpisu smlouvy o dílo</b>
DPS + ZDS III. etapy	<b>do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení III. etapy.“</b>

### VI.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 28. 5. 2018, ve znění dodatků č. 1 - 3, nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 20. schůzi konané dne 26.6.2019 pod č. usn. 317/20/RM/2019 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

## Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne .....27.2019

V Č. Budějovicích dne .....2.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele

.....  
za město Dačice  
Ing. Karel Macků  
Starosta



.....  
Za VAK projekt s. r. o.  
Ing. Jiří Pudil  
jednatel

**VAK projekt s.r.o.**  
Boženy Němcové 12/2 ④  
370 01 České Budějovice  
IČ: 281 59 721 DIČ CZ 28159721