

DODATEK Č. 1
ev. č. OISM/2019/271
KE
SMLOUVĚ O DÍLO
č. OISM/2019/47

Uzavřené podle z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I.

1.1 Objednatel: **Město Nejdek**,
se sídlem náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Zastoupené: Ludmilou Vocolkovou - starostkou města
IČ: 00254801, DIČ: CZ00254801
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nejdek
č. účtu: 27-5619290227/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocolková, starostka města
Zástupce ve věcech technických: Bc. Michaela Palusková, referent investic,
tel.: 770 125 571

1.2

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: Ing. Milan Snopek
se sídlem Švabinského 1729, 356 01 Sokolov
IČ: 03122905
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 107-7795440297/0100

(dále jen zhotovitel)

II.

Smluvní strany shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 5.1.2019/18.2.2019, se s ohledem na skutečnosti, které vznikly po zahájení prací, dohodly na prodloužení doby plnění díla a navýšení ceny díla.

III.

Článek 3 – Doba plnění díla, odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nyní zní:

3.1 Zhotovitel se zavazuje plnit termíny provádění díla takto:

Zahájení provádění díla :	do jednoho týdne od podpisu smlouvy
Předání zaměření stávajícího stavu:	do 3 týdnů od podpisu smlouvy
Předání návrhu projektové dokumentace :	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Předání čistopisu proj.dokumentace:	do 15 dnů od odsouhlasení návrhu PD zhotovitelem
Předání PD schválené ve stavebním řízení	30. 08. 2019

Článek 4 – Cena díla se mění tak, že nyní zní:

4.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli na maximální celkové ceně za řádně předané dílo dle této smlouvy ve výši

PD	89.900,-- Kč (není plátcem DPH)
Doplnění a úprava PD dle požadavků objednatele	21.800,-- Kč

Celkem	111.700,-Kč

Objednatel poskytne částečné plnění ve výši 55 850,-- Kč do 15ti dnů od předání čistopisu PD.
Objednatel poskytne částečné plnění ve výši 55 850,-- Kč od předání PD schválené ve stavebním řízení.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena nebo změněna, zůstávají v platnosti. Termíny dokončení díla stanovené smlouvou se tímto dodatkem nemění.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.

Uzavření tohoto dodatku bylo odsouhlaseno Radou města Nejdek na její 16. schůzi usnesením č. RM/612/16/2019.

V Nejdku dne 10.6.19.....

Objednatel:



Ludmila Vocelková
starostka města



V Sokolově dne 17.6.2019.....

Zhotovitel:



Ing. Milan Snopek
projektant


Ing. Milan Snopek
Nádražní 189
356 01 SOKOLOV
IČ: 031 22 905 +420 723 769 862

109