



Smluvní strany



Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

PB SCOM s.r.o.

se sídlem: Radniční 28, 735 01 Hranice
zastoupena: jednatelem Jiřím Pavlišťkem
zmocněncem: Ing. Lukášem Soviarem
zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě
Oddíl C, vložka 18505

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 25397089
DIČ: CZ25397087
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah Dodatku

Čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 7 dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 3132/2018/OI/VZKÚ ze dne 25.9.2018 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Demolice objektu Sokolská“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle příloh č. 1 - 2 tohoto dodatku.
2. Čl. II. předmět smlouvy odst. 2 se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle příloh č. 4 a 5 této smlouvy, které tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku č. 1.“

3. Čl. VI. Cena díla text odst. 1. se mění a nově zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| | |
|---------------------|------------------------|
| <i>Cena bez DPH</i> | <i>6.646.553,10 Kč</i> |
| <i>DPH 21%</i> | <i>1.395.776,20 Kč</i> |
| <i>Cena celkem</i> | <i>8.042.329,30 Kč</i> |

4. V Čl. XVII. Závěrečná ustanovení odst. 22 se:
za přílohu č. 3 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 4 změnový list č. 01,
za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 5 změnový list č. 02.

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města č.1726/RM1822/3 ze dne 4.7.2019.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 3132/2018/OI/VZKÚ ze dne 25.9.2018 zůstávají nezměněna.
3. Smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž SMO obdrží jedno vyhotovení a PB SCOM s.r.o. jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 NOZ.
6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu dohody jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list č. 01
Příloha č. 2 – změnový list č. 02

Za objednatele

Datum: 10.7.2019

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: 4.7.2019

Místo: Hranice

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstek primátora, na základě plné moci

Ing. Lukáš Soviár

zmocněnec společnosti PB SCOM s.r.o.

| Evidenční list změny stavby | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| Název a evidenční číslo stavby: Demolice objektu Sokolská třída 2641/62 a přeložka předávací stanlice v Ostravě k.ú. Moravská Ostrava , poz. č. 1092/8 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | | Číslo změny: Změna č.1 | Číslo změny stavby: ZL - 1 | |
| Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 25.9.2018, číslo smlouvy objednatele: 3132/2018/OI, VZKÚ Objednavatel: Statutární město Ostrava, MMO, Prokešovo náměstí 8, IČO: 00845451 Zhotovitel: PB SCOM s.r.o., Radniční 28, Hranice, IČO: 42864771 | | | | |
| Gen. projektant (autorský dohled): SPAN s.r.o., Kralochvilova 3, 702 00 Ostrava, IČO: 47153521 Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Pířov, IČO: 253 97 087 | | | | |
| Přílohy: 1. Smlouva č. 9312/2019 - Jeřáb 2. Smlouva - Výškové práce 3. Položkový rozpočet | | Počet paré: Příjemce: Objednatel: Statutární město Ostrava TDS: JS Property a.s. Zhotovitel: PB SCOM s.r.o. Projektant (aut. dozor): SPAN s.r.o. | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Změna č.1. Změna technologického postupu prací při provádění demolice Popis původní (řešení) v ZD Technologie postupného rozebírání objektu s celoplošným lešením. | | | | |
| Popis změny Částečné rozebírání čtyřech podlaží pomocí horolezecké techniky s navěšováním na jeřáb a zbylá část budovy bude demolovaná pomocí těžké techniky – rypadla s hydraulickými kladěti. | | | | |
| Odůvodnění změny Původní technologie postupného rozebírání s celoplošným lešením, uvedená v projektové dokumentaci byla nahrazena z důvodu bezpečnosti, ochrany životního prostředí a rychlosti. Při ručním rozebírání je nutná demolice přiček a podlah, kdy dochází ke zvýšené prašnosti po dlouhou dobu. Použití lešení při demolici rypadlem není možné a není možné ani při částečném rozebírání, protože při uvolnění demontovaného konstrukčního prvku dochází ke zhrounutí a tím by došlo ke zborcení lešení. Technologický postup realizace je shodný a technologickým postupem uvedeným ve smlouvě o dílo. K rozpočtu byly přičteny položky „montáž, pronájem, montáž, demontáž a obsluhu jeřábu v ceně 425 600,00,- Kč, demontáže pomocí horolezecké techniky v ceně 1 540 626,00,- Kč“. Z ceny za dílo byla odečtena sleva ve výši 1 564 699,37,- Kč. | | | | |
| Vliv na cenu stavby: <input type="checkbox"/> ne <input checked="" type="checkbox"/> ano | | Vícepráce: <input type="checkbox"/> ne <input checked="" type="checkbox"/> ano Měněpráce: <input type="checkbox"/> ne <input checked="" type="checkbox"/> ano Celoplošné lešení, výsuvná a příhací plošina | | |
| Vliv na termín realizace: <input type="checkbox"/> ne <input checked="" type="checkbox"/> ano | | Údaje v Kč bez DPH: 0 | | |
| Cena navrhovaných řešení ZL | Měněpráci | Cena navrhovaných řešení ZL | Měněpráci | Cena řešení ZL |
| -401 426,63 Kč | 6,08% | 401 426,63 Kč | 6,08% | 0,00 Kč |
| Vyjádření - souhlas se změnou: | | | | |
| Projektant (autorský dohled): | <input type="checkbox"/> souhlasím / <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasím | jméno | datum | podpis |
| TDS: | <input type="checkbox"/> souhlasím / <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasím | jméno | datum | podpis |
| Zhotovitel: | <input type="checkbox"/> souhlasím / <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasím | jméno | datum | podpis |
| Objednatel: | <input type="checkbox"/> souhlasím / <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasím | jméno | datum | podpis |

ROZPOČET

Stavba: Demolice objektu Sokolská
Objekt: Změnový list č. 1

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 3.6.2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D2 94 Lešení a stavební výtahy: -401 426,63

| | | | | | | |
|----|-----------|---------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 3 | 941955001 | LES LEHKE PRAC POMOCNE H PODL 1,2M | M2 | -225,000 | 46,00 | -10 350,00 |
| 4 | 942941023 | MTZ LES TEZKE RAD S PODL S 2,5 H 30M | M2 | -1 220,000 | 79,35 | -96 807,00 |
| 5 | 942941193 | PRIPL ZK MESIC POUZ LESENI K POL 1023 | M2 | -6 100,000 | 5,52 | -33 672,00 |
| 6 | 942941823 | DMTZ LES TEZKE RAD S PODL S 2,5 H 30M | M2 | -2 440,000 | 36,80 | -89 792,00 |
| 7 | 944976001 | ZACHYTNÁ SIT Z UMELÝCH VLAKEN-ZAPLACHTOVÁNÍ | M2 | -2 440,000 | 23,00 | -56 120,00 |
| 8 | 949941101 | VYSUVNA SPLHACI PLOSINA MOTOR H 80M | DEN | -32,500 | 2 875,00 | -93 437,50 |
| 9 | 998009101 | PRESUN HMOŤ LESENI SAMOST BUDOVANE | T | -8,883 | 368,00 | -3 268,94 |
| 10 | 998009194 | PRIPL ZVETS PRESUN LESENI DO 1000M | T | -8,883 | 184,00 | -1 634,47 |
| 11 | 998009199 | PRIPL ZVETS PRESUN LESENI ZKD 1000M | T | -88,830 | 184,00 | -16 344,72 |

95 Jeřáb, horolezecké práce 401 426,63

| | | | | | | |
|----|-------------|-------------------------------------------------|-----|-------|---------------|---------------|
| 12 | 94000001.0R | Doprava jeřábu na stavbu | kpl | 1,000 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 13 | 94000001.1R | Montáž jeřábu | kpl | 1,000 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 14 | 94000001.2R | Pronájem jeřábu 2500 x 54 dnů | kpl | 1,000 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| 15 | 94000001.3R | Pronájem dálkového ovládání jeřábu 100 x 54 dnů | kpl | 1,000 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| 16 | 94000001.4R | Demontáž jeřábu | kpl | 1,000 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 17 | 94000001.5R | Doprava jeřábu ze stavby | kpl | 1,000 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 18 | 94000001.6R | Projekt plochy pod jeřáb | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 19 | 94000001.7R | Revize jeřábu | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 20 | 94000001.8R | Obsluha jeřábu 260 x 47 dnů x 10 hodin | kpl | 1,000 | 122 200,00 | 122 200,00 |
| 21 | 94000002R | Demontáže pomocí horolezecké techniky | kpl | 1,000 | 1 540 526,00 | 1 540 526,00 |
| 22 | 94000003R | Stěva z ceny | kpl | 1,000 | -1 564 699,37 | -1 564 699,37 |

Celkem 0,00

| Evidenční list změny stavby | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby: Demolice objektu Sokolská třída 2641/62 a přeložka předávací stanice v Ostravě k.ú. Moravská Ostrava , poz. č. 1092/8 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Přeložka PS 411 | Číslo změny: Změna č.2 | Číslo změny stavby: ZL - 2 | | |
| Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 25.9.2018, číslo smlouvy objednatele: 3132/2018/OI, VZKÚ | | | | |
| Objednavatel: Statutární město Ostrava, MMO, Prokešovo náměstí 8, IČO: 00845451 | | | | |
| Zhotovitel: PB SCOM s.r.o., Radniční 28, Hranice, IČO: 42864771 | | | | |
| Gen.projektant (autorský dohled): SPAN s.r.o., Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava, IČO: 47153621 | | | | |
| Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 253 97 087 | | | | |
| Přílohy: 1. Položkový rozpočet | Počet paré: | Příjemce: Objednatel: Statutární město Ost TDS: JS Property a.s. Zhotovitel: PB SCOM s.r.o. Projektant (aut. dozor): SPAN s.r.o. | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Změna č.2 Stavební úpravy konstrukce podlah a základů v nové PS 411 | | | | |
| Popis původní (řešené) v ZD | | | | |
| Dle PD měl být zachován podkladní beton, včetně podkladních vrstev a základů pod obvodovou stěnou. | | | | |
| Popis změny | | | | |
| Nově bude provedeno hloubení a betonáž základu pod budoucí obvodovou stěnu. Zároveň bude proveden podkladní beton šachtice. Po částečném vytvrdnutí, cca 1 týden, bude provedena obezdívka šachtice. Po 2 týdnech bude provedena izolace šachtice a následně bednění vnitřní stěny šachtice, včetně betonáže. Po částečném vytvrdnutí bude, cca 1 týden, provedena sanace podkladních vrstev podkladní desky předávací stanice. Následně bude proveden podkladní beton s tvrdnutím 2 týdny a následným natavením hydroizolace. Dále se provede původně navržená betonáž mazaniny s výztuží. | | | | |
| Odůvodnění změny | | | | |
| Při provádění stavebních úprav SO 02 Přeložka PS411 bylo zjištěno a posouzeno projektantem, včetně zápisu do stavebního deníku: 1. Podkladní beton je nekvalitní bez armování a usadíými podkladními vrstvami, za tvoří vzduchovou mezeru mezi podkl. betonem a podkladními vrstvami 2. Podkladní vrstvy jsou nesoudržné a usadlé. 3. Budoucí obvodová stěna není založena. | | | | |
| Vliv na cenu stavby: ano | Vícepráce: Podkladní beton, Sanace podkladních vrstev, Základ | Méněpráce: pod obvodovou stěnu ne | | |
| Vliv na termín realizace: 4 týdny | Údaje v Kč bez DPH: 44279,77 | | | |
| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
| 0,00 Kč | 0,00 Kč | 44 279,77 Kč | 0,67% | 44 279,77 Kč |
| Vyjádření - souhlas se změnou: | | | | |
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno | datum | podp |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | datum | podp |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | datum | podp |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | datum | podp |

ROZPOČET

Stavba: Demolice objektu Sokolská
Objekt: VCP Základy, sekundární rozvod, kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3.6.2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Typ ceny | Přná cena URS |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------|---------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | 12 355,59 | | |
| 1 Zemní práce | | | | | | 2 735,40 | | |
| 1 | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ | m ³ | 3,000 | 148,78 | 446,34 | 43 % z ceníku URS | 346,00 |
| 2 | 161101102 | SVISLE PŘEMÍST VÝKOPKU HORN 1-4 4M | M3 | 3,000 | 34,50 | 103,50 | dle základního rozpočtu | |
| 3 | 167101102 | NAKLADANI VÝKOPKU PŘES 100M3 I IOR 1-4 | M3 | 3,000 | 23,00 | 69,00 | dle základního rozpočtu | |
| 4 | 162701105 | VODOROVNĚ PŘEM VÝKOPKU DO 10000M 1-4 - dovoz zeminy a písku pro záscopy rýh | M3 | 3,000 | 295,55 | 886,65 | dle základního rozpočtu | |
| 5 | 162703119 | PŘÍPL. ŽKD 1000M VOD PŘEM VYK Z RYH PS | M3 | 15,000 | 61,87 | 928,05 | dle základního rozpočtu | |
| 6 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze splaniny na skládce (skládkovné) | t | 5,400 | 55,90 | 301,86 | 43 % z ceníku URS | 130,00 |
| 2 Zakládání | | | | | | 9 620,19 | | |
| 7 | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kamenná frakce 16 až 32 mm | m ³ | 5,400 | 455,80 | 2 461,32 | 43 % z ceníku URS | 1 060,00 |
| 8 | 273313611 | Základové desky z betonu tř. C 16/20 | m ³ | 2,160 | 1 057,80 | 2 284,85 | 43 % z ceníku URS | 2 460,00 |
| 9 | 273351215 | Zřízení bednění stěn základových desek | m ² | 4,800 | 91,16 | 437,57 | 43 % z ceníku URS | 212,00 |
| 10 | 273351216 | Odstranění bednění stěn základových desek | m ² | 4,800 | 22,23 | 106,70 | 43 % z ceníku URS | 51,70 |
| 11 | 274313611 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20 | m ³ | 3,450 | 1 057,80 | 3 640,41 | 43 % z ceníku URS | 2 480,00 |
| 12 | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pasů | m ² | 6,000 | 91,16 | 546,96 | 43 % z ceníku URS | 212,00 |
| 13 | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pasů | m ² | 6,000 | 22,23 | 133,38 | 43 % z ceníku URS | 51,70 |
| oddíl 96 Bourání konstrukcí: | | | | | | 12 823,65 | | |
| 14 | 130901121 | BOURANI VE VÝKOP BETON PROSTY | M3 | 5,400 | 1 725,00 | 9 315,00 | dle základního rozpočtu | |
| 15 | 979081112 | ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM | T | 5,400 | 74,75 | 403,65 | dle základního rozpočtu | |
| 16 | 979081122 | PŘÍPL. ŽKD 1KM ODVOZU HMOT NA SKLADKU | T | 81,000 | 11,50 | 931,50 | dle základního rozpočtu | |
| 17 | 979081132 | SKLADKOVNĚ SMISENÝ STAVEBNÍ ODPAD | T | 5,400 | 402,50 | 2 173,50 | dle základního rozpočtu | |
| oddíl 99 Přesun hmot: | | | | | | 5 962,12 | | |
| 18 | 998011001 | PŘESUN HMOT BUDOVY ŽDENE VYSKY -6 M | T | 24,800 | 240,35 | 5 962,12 | dle základního rozpočtu | |
| 998 Sekundární rozvod | | | | | | 4 207,31 | | |
| 19 | 131203101 | Hloubení jam ručním nebo pneuim nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m ³ | 2,160 | 267,57 | 578,35 | 43 % z ceníku URS | 599,00 |
| 20 | 131203109 | Příplatek za těpivost u hloubení jam ručním nebo pneuim nářadím v hornině tř. 3 | m ³ | 2,160 | 51,60 | 111,46 | 43 % z ceníku URS | 120,00 |
| 21 | 167101102 | NAKLADANI VÝKOPKU PŘES 100M3 HOR 1-4 | M3 | 2,160 | 23,00 | 49,68 | dle základního rozpočtu | |
| 22 | 161101501 | Svisle přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 | m ³ | 2,160 | 332,82 | 718,89 | 43 % z ceníku URS | 774,00 |
| 23 | 162201201 | Vodorovně přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m ³ | 2,160 | 75,68 | 163,47 | 43 % z ceníku URS | 176,00 |
| 24 | 162201209 | Příplatek k vodorovnému přemístění nošením žklj 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m ³ | 2,160 | 69,23 | 149,54 | 43 % z ceníku URS | 161,00 |
| 25 | 162701105 | VODOROVNĚ PŘEM VÝKOPKU DO 10000M 1-4 dovoz zeminy a písku pro záscopy rýh | M3 | 2,160 | 295,55 | 638,39 | dle základního rozpočtu | |
| 26 | 162703119 | PŘÍPL. ŽKD 1000M VOD PŘEM VYK Z RYH PS | M3 | 10,800 | 61,87 | 668,20 | dle základního rozpočtu | |
| 27 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze splaniny na skládce (skládkovné) | t | 3,888 | 55,90 | 217,34 | 43 % z ceníku URS | 130,00 |
| 28 | 130901121 | BOURANI VE VÝKOP BETON PROSTY | M3 | 0,240 | 1 725,00 | 414,00 | dle základního rozpočtu | |
| 29 | 979081011 | NOŠENÍ K NAKLADCE -10M STAVEB SUTÍ | T | 0,576 | 253,00 | 145,73 | dle základního rozpočtu | |
| 30 | 979081112 | ODVOZ VYBOUR HMOT NA SKLADKU DO 1KM | T | 0,576 | 74,75 | 43,06 | dle základního rozpočtu | |
| 31 | 979081122 | PŘÍPL. ŽKD 1KM ODVOZU HMOT NA SKLADKU | T | 8,640 | 11,50 | 99,36 | dle základního rozpočtu | |
| 32 | 979081132 | SKLADKOVNĚ SMISENÝ STAVEBNÍ ODPAD | T | 0,576 | 402,50 | 231,84 | dle základního rozpočtu | |
| 999 Vnější kanalizace | | | | | | 8 931,10 | | |
| 33 | 894812312 | Revizní a čistící sachtla z PP typ DN 600/160 sachtové dno průřezné 30°, 60°, 90° | kus | 1,000 | 2 205,00 | 2 205,00 | 43 % z ceníku URS | 5 130,00 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Typ ceny | Plná cena URS |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------|
| 34 | 894812333 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura konugovaná světlé hloubky 3000 mm | kus | 1,000 | 2 704,70 | 2 704,70 | 43 % z ceniku URS | 6 290,00 |
| 35 | 894612339 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury | kus | 1,000 | 36,55 | 36,55 | 43 % z ceniku URS | 85,00 |
| 36 | 894812351 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop klinový do 1,5 l s betonovým prstencem | kus | 1,000 | 2 537,00 | 2 537,00 | 43 % z ceniku URS | 5 900,00 |
| 37 | 286619390 | prstavec betonový TEGRA 600 <i>WAVIN, kód výrobku: RF600000V</i> | kus | 1,000 | 731,00 | 731,00 | 43 % z ceniku URS | 1 700,00 |
| 38 | 286619430 | těsnění pro dno a spojku šacht.roury TEGRA 600 <i>WAVIN, kód výrobku: RF999000V</i> | kus | 1,000 | 195,65 | 195,65 | 43 % z ceniku URS | 455,00 |
| 39 | 286619420 | těsnění pro teleskop a bet. prstavec TEGRA 600 <i>WAVIN, kód výrobku: RF999000W</i> | kus | 2,000 | 260,15 | 520,30 | 43 % z ceniku URS | 605,00 |

Celkem

44 279,77

Výpočet koeficientu:

Celková cena zakázky:

6 602 273,33

Předpokládaná cena:

15 333 656,49

0,43