



TSKRP00A29F J

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo**

**"PDZ cyklopruhy Podolské nábřeží - K Jezu, Praha 4 + Praha 12", č. akce 1528**

**č. smlouvy objednatele: A/3/18/4020/139/1**

**č. smlouvy zhotovitele:**

**I.  
Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

Ph.Dr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Mgr. Jozef Sinčák MBA, generální ředitel a předseda představenstva, pověřený vedením investiční sekce.

Osoby zmocněné k jednání:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Stanislav Pfeifer, technik oddělení bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

a

**2. Zhotovitel: Ing. arch. Tomáš Cach**

Sídlo: Veverkova 1172/33, 170 00 Praha 7

IČO: 75968258

DIČ: CZ8108170037

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 51-2528080247 / 0100

**II.  
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/18/4020/139 ze dne 28. 11. 2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy, a to z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla zapříčiněných složitějším projednáním s dotčenými orgány státní správy.

### III.

#### Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Termín podání žádosti o stanovení – 30. 11. 2019

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 10. 07. 2019

V ..... dne 24. 05. 2019

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.

Mgr. Jozef Sinčák  
generální ředitel a

venstva

70/8, 110 00 PRAHA 1  
17