

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1495/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018029

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

Ing. Miloň Kučera, ředitel závodu Berounka

oprávněn jednat o věcech technických:

██████████, pověřen vedením technického střediska

██████████, vedoucí provozního střediska Plzeň

██████████, vedoucí provozního úseku Radbuza

██████████, říční dozor provozního úseku Radbuza

██████████, říční dozor provozního úseku

Radbuza

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

ZVÁNOVEC a.s.

sídlo: Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel

oprávněn jednat o věcech smluvních: ██████████, generální ředitel

oprávněn jednat o věcech technických: ██████████

IČO: 260 26 279

DIČ: CZ26026279

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 15.10.2018 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**MVN Kamenný rybník, Trhanov, oprava objektů na hrázi a odstranění sedimentů z nádrže**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínu předání a převzetí dokončeného díla.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1 písm. c) se mění následovně:

- c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do **290 kalendářních dní** (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).

Důvodem prodloužení termínu dokončení díla je vznik mimořádných a nepředvídatelných překážek při provádění překopu hráze, ukládání potrubí spodní výpusti, při zajišťování vhodné zeminy pro opravu hráze vodní nádrže a navýšení rozsahu sanačních prací betonových konstrukcí bezpečnostního přelivu, čímž vznikla potřeba dodatečných prací, které budou řešeny samostatným dodatkem ke smlouvě o dílo.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Plzni dne

V Českých Budějovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Jaroslav Zvánovec
statutární ředitel
ZVÁNOVEC a.s.