

Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 10062/2019/OIMH na zhotovení projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I
Smluvní strany**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vozňák, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,
Ing. Dalibor Kloss, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Stanislav Blahut, referent oddělení investic, odboru investic s místního hospodářství

IČO: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: xxxxxxxx
xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx

dále jen „objednatel“

a

MS-projekce, s.r.o.

Sídlo: Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Zastoupený:

ve věcech smluvních: xxxxxxxx
ve věcech technických: xxxxxxxx

IČO: 25872494
DIČ: CZ25872494
Peněžní ústav: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
Zapsán: v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23576

dále jen „zhotovitel“

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 11. 2. 2019 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 10062/2019/OIMH na realizaci zakázky „Jungmannova 8 – rekonstrukce a nástavba bytového domu“(dále jen „smlouva“) a dne 7. 5. 2019 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě. Smluvní strany se v souladu s odst. 7, čl. XII smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva mění.

Článek III Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění termín plnění sjednaný v odst. 2, čl. III smlouvy následovně:

2. Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (případně územního souhlasu), včetně všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy bude objednateli předána do **16. 09. 2019**. V tomto termínu bude rovněž na příslušný stavební úřad podána úplná (řádná) žádost o vydání územního rozhodnutí.

Článek IV Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl v souladu se směrnicí SME 2019 – 01 Postup při zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 ze dne 04. 02. 2019 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 8. 7. 2019

Místo: Ostrava

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za zhotovitele

Datum: 10. 7. 2019

Místo: Ostrava

XXXXXXX
XXXXXXX