

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ze dne 30.6.2016

I. SMLUVNÍ STRANY

1.

Objednatel: Město Kopřivnice
Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. arch. Milanem Šmídem, pověřený řízením odboru rozvoje města
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ludvik Michalec, referent odd. investic
e-mail: ludvik.michalec@koprivnice.cz
IČO: 298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,č. účtu: 1767241349/0800
Tel.: 556 879 659
ID datové schránky: 42bb7zg
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Kamil Mrva Architects, s.r.o.
Sídlo: Záhumenní 1358, 742 21 Kopřivnice
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 36663
Zastoupena: Ing. arch. Kamil Mrva
IČO: 28647611
DIČ: CZ 28647611
Bankovní spojení: KB 43-8586690227/0100
Tel/mail: 605542877/mrva@mrva.net
Zástupce pro věci technické: Ing. arch. Kamil Mrva
ID datové schránky: (dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Na základě požadavku objednatele, který si vyhodnotil ekonomickou náročnost navrhovaného architektonického řešení, došlo v průběhu projednání rozpracované dokumentace pod názvem „Energetická opatření na MŠ Záhumenní“ k upřesnění rozsahu a řešení a smluvní strany se dohodly na tomto dodatku:

II. PŘEDMĚT, ROZSAH A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

1.

Méně práce oproti původní dokumentaci

Rozsah dokumentace stavební části bude stejný mimo položky:

- výpis fasádních výplní
- zateplení v řezech
- projekt VZT (rekuperace)
- inženýrská činnost dle původní dokumentace

2.

Více práce oproti původní dokumentaci

- arch. návrh přístřešku ze strany zásobování a ze strany vstupu, včetně nového skleněného vstupu (dle dohody ponechání původních oken v 2np a návrh barevnosti současné fasády - pro realizaci ze strany města bez dotace)
- odsouhlasení návrhu zadavatelem - ORM
- dokumentace stavby přístřešků
- statické posouzení přístřešků, konstrukční výkresy, založení přístřešku
- dokumentace napojení na kanalizaci
- inženýrská činnost spojená s územním řízením a povolením přístřešku

III. DOBA PROVEDENÍ DÍLA

Termín odevzdání díla dle čl II. (výše uvedených prací): nejpozději do 25.2.2017

IV. CENA DÍLA

1.

Cena za řádně provedené a předané dílo a činnosti s ním související je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Původně:

Celková cena bez DPH	450 000,- Kč
DPH 21%	94 500,- Kč
Celková cena s DPH	544 500,- Kč

(slovy: pět set čtyřicet čtyři tisíc pět set korun českých s DPH)

Nově:

Celková cena bez DPH	390 000,- Kč
DPH 21%	81 900,- Kč
Celková cena s DPH	471 900,- Kč

(slovy: čtyři sta sedmdesát jeden tisíc devět set korun českých s DPH)

z toho jednotlivé části:

A. DPS (čl. II. odst. 3., písm. A)

Cena bez DPH	365 000,- Kč
DPH 21 %	76 650,- Kč
Cena s DPH	441 650,- Kč

B. Inženýrská činnost pro zajištění pravomocného stavebního povolení

Cena bez DPH	25 000,- Kč
DPH 21 %	5 250,- Kč
Cena s DPH	30 250,- Kč

2.

Ceny uvedené jsou pevné a mohou být zhotovitelem jednostranně upraveny pouze, dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v souladu s předpisy platnými, v době zdanitelného plnění.

3.

Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla dle této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že dokončené části díla převezme a zaplatí zhotoviteli za dílo sjednanou cenu způsobem dále uvedeným.

V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1.

Ostatní ujednání se nemění oproti smlouvy o dílo ze dne 30.6.2016.

2.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel

V Kopřivnici dne

V Kopřivnici dne 26.10.2016

.....
za objednatele
Ing. arch. Milan Šmíd
pověřený řízením odboru rozvoje města

.....
za zhotovitele
Kamil Mrva Architects, s.r.o.
Ing. arch. Kamil Mrva

Příloha dodatku smlouvy o dílo:

1.

Méně práce oproti původní dokumentaci

Rozsah dokumentace stavební části bude stejný mimo položky:

- výpis fasádních výplní.....v ceně 14.000,-Kč
- zateplení v řezech.....v ceně 10.000,-Kč
- projekt VZT (rekuperace).....v ceně 36.000,-Kč
- inženýrská činnost dle původní dokumentace.....v ceně 60.000,-Kč

2.

Více práce oproti původní dokumentaci

- arch. návrh přístřešku ze strany zásobování a ze strany vstupu, včetně nového skleněného vstupu (dle dohody ponechání původních oken v 2np a návrh barevnosti současné fasády - pro realizaci ze strany města bez dotace).....v ceně 18.000,-Kč
- odsouhlasení návrhu zadavatelem - ORM
- dokumentace stavby přístřešku.....v ceně 22.000,-Kč
- statické posouzení přístřešku, založení přístřešku.....v ceně 15.000,-Kč
- dokumentace napojení na kanalizaci.....v ceně 5.000,-Kč
- inženýrská činnost spojená s územním řízením a povolením přístřešku

Rozdíl méně prací a více prací činí minus 60.000,-Kč oproti původní ceně ve smlouvě o dílo ze dne 30.6.2016

Kamil Mrva Architects, s.r.o.
Ing. arch. Kamil Mrva

.....