

DODATEK č. 1

k

Souhrnu smluvních dohod na akci „D2 Oprava AB a CB vozovky D2 km -0,4 – 3,2“

Tento dodatek č. 1 k Souhrnu smluvních dohod č. smlouvy objednatele 01PU-001830, č. smlouvy zhotovitele 1856.5240252LPO, na realizaci stavby „D2 Oprava AB a CB vozovky D2 km -0,4 – 3,2“ uzavřenému dne 17. 6. 2015 (dále též jen „Dodatek“), byl níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřen mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Jehož jménem jedná:

na straně jedné jako objednatel

a

EUROVIA CS, a.s.

Stavbu provádí: **EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih,**

Vídeňská 104, 619 00 Brno

IČ: 452749274

DIČ: CZ452749274

Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zastoupen:

na straně druhé jako zhotovitel

(společně dále též jen „smluvní strany“)

1. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně Doby (Lhůty) pro dokončení stavby.

2. Změna Doby (Lhůty) pro dokončení stavby

- 2.1 V Příloze k nabídce se mění údaj v poli „Příslušné údaje“ vztahující se k článku číslo 1.1.3.3 – Lhůta pro dokončení (Doba pro dokončení stavby), Dílu 2, Části 2 zadávací dokumentace (Všeobecné obchodní podmínky staveb pozemních komunikací), ve znění Dílu 2, Části 3 zadávací dokumentace (Zvláštní obchodní podmínky), a to tak, že původní znění:

„12 měsíců“ se mění a nově zní takto „**15. 12.2016**“.

Uvedenou změnou tedy dochází ke změně Doby (Lhůty) pro dokončení stavby tak, že nově je konec této doby (lhůty) stanoven na den 15. 12. 2016.

Důvodem pro změnu Doby (Lhůty) pro dokončení stavby je měření hluku na dálnici D2.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a čtyři obdrží dodavatel / zhotovitel.
- 3.4 Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení smlouvy bez výhrad přijímají, na důkaz čehož připojily své podpisy k tomuto dodatku následovně.

Za objednatele:

V Praze dne 29. 07. 2016

Za zhotovitele:

V Brně dne 15. 7. 2016