

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo evidenční listu Stavby:

Stavba AB a OB vozovky D2 km -0,4 - 3,2 ; 500 115 0007

Stavěný objekt/provozního souboru (SO/PS):

1.1 - Dálnice D2 km -0,400 - 3,200 vlevo

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 101.2

Číslo ZBV:

1.1

Stavby a díla na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 13.8.2013 (dále jen Smlouva): 01PU-001097

Adresa: Rademský síň a dálnice ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Adresa: EUROVIA OS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Číslo Evidenčního listu vyhrazené změny:

Číslo standardní změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

Poznámky

Při výstavbě stavby objektu byly na kontrolních dnech stavby určeny místa pro provedení asfaltové sanační vrstvy a vyrovnaní nivelety

dle projektové dokumentace. Bylo provedeno zaměření skutečného stavu provedených prací na asfaltových vrstvách.

Při sanaci podkladní vrstvy z BC B/10 byla určena investorem po odbourání a odstranění betonové vozovky- upřesnění výměr dle zaměření skutečného stavu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-823 710,82	473 064,59	-350 646,23

Souhlasí s touto změnou:

jméno

datum 6. 12. 2016 podpis

jméno

datum 8. 12. 2016 podpis

jméno

datum 9. 12. 2016 podpis

Prohláším, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlásily, že Evidenční list vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Konstatuje se, že práva a povinnosti zjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny, hodnota změny dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zájmu Zhotovitele své podpisy.

jméno

poč

15-12-2016

jméno

6. 12. 2016

poč

Číslo paré:

Změnový list

a evidenční číslo Stavby: Morava AB a OB vozovky D2 km -0,4 - 3,2 ; 500 115 0007 označení objektu/provozního souboru (SO/PS): 1.1.1 - krajnice D2 km -0,400 - 3.200 vlevo	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 101.2	Číslo ZBV: 1.3								
Smlouva a dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 13.8.2013 (dále jen Smlouva): 01PU-001097 Adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Adresa: EUROVIA OB, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno										
Název Změnového listu: Obsah změny: změna polozek	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant
Paré č.	Příjemce									
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)									
2	Zhotovitel									
3	Projektant									

Pro účely Objednatel

Pro účely

Podkladní stávající OB vozovky a AB krajnice v km 1,500 - 2,400 vykazoval podklad podélné a příčné trhliny. Poškozená místa cementové stabilizace byla dle projektové dokumentace opravena novou vrstvou SC 8/10. Z důvodů podélných a příčných trhlin a napojení nové vrstvy SC 8/10 na starou cementovou stabilizaci byly na povrch stabilizace položeny v místě poruch a spar geomřížoviny z důvodu zamezení prokopírování trhlin v podkladních vrstvách.

Na podkladní geomřížovinu bylo provedeno v délce 800metrů a v šířce 4metry na podkladní cementové stabilizaci a v délce 800metrů a šířce 2metry na vrstvě VMT a AOL nad pracovní spárou nově položené a stávající cementové stabilizace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	1 361 184,00	1 361 184,00

Pro účely souhlas se Změnou:

(podpis)	Jméno	datum 6. 12. 2016	podpis
(podpis)	Jméno	datum 8. 12. 2016	podpis
(podpis)	Jméno	datum 9. 12. 2016	podpis

Objednatel se dohodl, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu jsou provedeny v souladu s 13. a 14. smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. Všechny práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné podpisy a razítka přímým nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Pro účely souhlas se Změnou: Jméno

2

12. 12. 2016

Jméno

datum 6. 12. 2016

Krycí list ZBV

Stavby a evidenční číslo Stavby: Úprava AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2 - 500 115 0007 Stavby stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 173.3 - Dopravní značení - portály	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 173.3/1	Číslo ZBV: 1
---	---	------------------------

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 65993390

Objednatel: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih
 Vídeňská 104, 619 00 Brno
 IČ: 452 742 24

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 0, 1, 3,

Číslo ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
1.0	0,00		0,00
Číslo ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
Číslo ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
Číslo ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-634 766,99	262 502,91	-372 264,08
Číslo ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
Číslo ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
Číslo ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.6	0,00	0,00	0,00
Číslo ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-634 766,99	262 502,91	-372 264,08

Číslo ZBV se číslová číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Skupinový systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: OPRAVA AB a CB VOZOVKY D2 km -0,4 - 3,2 ; 500 115 0007 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 173.3 - Dopravní značení - portály	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 173.3	Číslo ZBV: 1.3								
Předmět smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 13.8.2013 (dále jen Smlouva): 01PU-001097 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno										
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant
Paré č.	Příjemce									
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)									
2	Zhotovitel									
3	Projektant									

Změny: **Objednatel**

Změny:

Projektová dokumentace zahrnovala vybourání stávajících železobetonových základových konstrukcí portálů dopravního značení v km -0,400. a v km 0,785. Při zahájení prací na základech portálů v km -0,390 byly nalezeny pod skryvkou ornice původní základy portálových konstrukcí, které projekt nepředpokládal. Jedná se o 3 základové konstrukce o rozměrech 1,20*3,50*1,80. Při provádění zemních prací na krajnici vlevo a v SDP byly nalezeny dva základy portálů o rozměrech 6,0*1,0*1,5. Základy bylo nutné vybourat a suť odvézt a uložit na skládku. Projektová dokumentace RDS upřesnila odhadovanou výztuž základů portálových konstrukcí.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-634 766,99	262 502,91	-372 264,08

Výjadřuje souhlas se Změnou:

Autorský dozor	jméno	datum 6. 12. 2016	podpis
ŘSD ČR určeného v rámci	jméno	datum 8. 12. 2016	podpis
Věcně příslušného útvaru k	jméno	datum 9. 12. 2016	podpis

Zhotovitel se dohodl, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu jsou dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné listiny a jednají jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své náležitě.

Právně oprávněná osoba Objednatel	jméno	5 - 12 - 2016
datum č. 18/2016)	jméno	datum 6. 12. 2016

Krycí list ZBV

Číslo Stavby:

AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2 - 500 115 0007

Číslo objektu/provozního souboru (SO/PS):

Ústřední osvětlení

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

421/1

Číslo ZBV:

1

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih

Václavská 104, 619 00 Brno

IČ: 452 742 24

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 0, 1, 3,

ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
1.0	0,00		0,00
ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	362 729,33	362 729,33
ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.6	0,00	0,00	0,00
ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.7	0,00	0,00	0,00
ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.8	0,00	362 729,33	362 729,33

ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

Rozpis ocenění změn položek.

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

2 Oprava AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2 ; 500 115 0007

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

0 421 – Veřejné osvětlení

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 421

Číslo ZBV:

1.3

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřená dne 13.8.2013 (dále jen Smlouva): 01PU-001097

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

Autor změny: **Objednatel**

Obsah Změny:

Při provádění prací na rekonstrukci veřejného osvětlení v úseku dálnice D2 dle PD bylo zjištěno, že projekt neobsahuje práce propojení zapínacích skříní a jejich dobrojení dle požadavku SSÚD06 Brno-Chrlice, p. Žáka. S tímto je spojen výkop nad rámec PD, dodávka chráničky Kopoflex pr. 110mm a dodávka vč. montáže propojovacího kabelu.

Stavba dále neřeší stožár pro kamerový systém, který slouží pro monitoring provozu na dálnici D1, je však umístěn při dálnici D2, dle požadavku p. Pokorného Richarda z ŘSD Brno. Dále bylo zjištěno, že stávající přípojkové skříně NN pod mostní konstrukcí (křížení dálnic D1 a D2) jsou v dezolátním stavu a musí být osazen nový rozvadeč pro zapojení veřejného osvětlení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	362 729,33	362 729,33

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum 6. 12. 2016

podpis

Pracovník zaměstnanec ŘSD ČR určeného v rámci
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k
řízení k ZBV

jméno

datum 8. 12. 2016

podpis

Správce stavby

jméno

datum 9. 12. 2016

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
oprávněny, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu
jsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné
oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel
dle Směrnice č. 18/2016)

jméno

15-12-20

Zhotovitel

jméno

6. 12. 2016

Krycí list ZBV

evidenční číslo Stavby: AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2 - 500 115 0007 názvu objektu/provozního souboru (SO/PS): systém DIS-SOS - kabelové vedení	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 491/1	Číslo ZBV: 1
---	---	------------------------

Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 65993390

EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih
 Vídeňská 104, 619 00 Brno
 IČ: 452 742 24

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 0, 1, 3,

Skupina ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
1.0	0,00		0,00
Skupina ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	319 830,55	319 830,55
1.4	0,00	0,00	0,00
1.5	0,00	0,00	0,00
1.6	0,00	0,00	0,00
1	0,00	319 830,55	319 830,55

Skupiny ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 pro Rozpis ocenění změn položek.

Číslo paré:

Změnový list

videnční číslo Stavby:

a AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2 ; 500 115 0007

vebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

systém DIS-SOS – kabelové vedení

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 491

Číslo ZBV:

1.3

louvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 13.8.2013 (dále jen Smlouva): 01PU-001097

l: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Změnového listu:

ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

něny: Objednatel

ny:

vádění prací na rekonstrukci kabelového vedení DIS- SOS by zjištěno , že chybí propojení systému v km -0,400 až 0,260 nových skříní a hlásek SOS. To má za následek zvětšení kubatury výkopů , dodávku chráničky Kopoxlef a sdělovacího kabelu v daném úseku. A dále dodání plastové rozvodnice včetně zapojení a ukončení kabelů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	319 830,55	319 830,55

vyjadřuje souhlas se Změnou:

autorský dozor) jméno

datum 6. 12. 2016 podpi

finanční ŘSD ČR určeného v rámci
struktury Věcně příslušného útvaru k
stavby

jméno

datum 8. 12. 2016 podpi

stavby jméno

datum 9. 12. 2016 podpi

Zhotovitel se dohodl, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
včetně, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu
smluvní dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné
listinné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele
č. 18/2016) jméno

jméno

Krycí list ZBV

Evidenční číslo Stavby: a AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2 - 500 115 0007 označení objektu/provozního souboru (SO/PS): Dálniční systém DIS-SOS - sčítače dopravy	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 496/1	Číslo ZBV: 1
---	---	------------------------

Objekt: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 65993390

Stavba: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih
 Vídeňská 104, 619 00 Brno
 IČ: 452 742 24

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 0, 1, 3,

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
1.0	0,00		0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	22 627,97	22 627,97
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.6	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	22 627,97	22 627,97

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

Krycí list

Číslo paré: