

Krycí list ZBV

Evidenční číslo Stavby:

Stavba AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2 - 500 115 0007

Evidenčního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

1

Stavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Stavba: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih
Videňská 104, 619 00 Brno
IČ: 452 742 24

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 0, 1, 3,

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
1.0	0,00		0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-5 943 580,74	660 733,71	-5 282 847,03
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-634 766,99	4 243 893,06	3 609 126,07
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.6	0,00	0,00	0,00
šuma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-6 578 347,73	4 904 626,77	-1 673 720,96

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Krycí list

Číslo paré:

vodní list zařazení změny do skupiny**ZBV číslo: 1**

Věcně příslušný útvar: 12280 PÚ, Oddělení oprav dálnic Morava
 Název stavby: D2 Oprava AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2
 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101.1, 101.1 SDP, 101.2, 173.3, 421, 491, 496/1
 Název SO/PS: SO 101.1, 101.1 SDP, 101.2, 173.3, 421, 491, 496

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **267 079 888,60 Kč;**
 Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 267 079 888,60 Kč (bez DPH)
 Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -6 578 347,73 Kč, -2,46 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
 Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 4 904 626,77 Kč, 1,84 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
 Aktuální orientační smluvní částka: 265 406 167,64 Kč, 99,37 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Objekt SO 101.1 vpravo a SO 101.2 vlevo – Po odstranění stávající CB vozovky a AB krajnice v km 1,500 – 2,400 vykazoval podklad podélné a příčné trhliny. Poškozená místa cementové stabilizace byla dle projektové dokumentace opravena novou vrstvou SC 8/10. Z důvodů podélných a příčných trhlin a napojení nové vrstvy SC 8/10 na stávající cementovou stabilizaci byly na povrch stabilizace položeny v místě poruch a spar geomřížoviny z důvodu zamezení prokopírování trhlin do asfaltových vrstev. Zaměření skutečného provedení – změna výkazu výměr

Objekt SO 101.1 SDP – V rámci dokumentace provizorního dopravního opatření byl stávající přejezd SDP v km 3,228 v délce 55metrů pro převedení dopravy z jednoho jízdního pásu do protisměru vyhovující. V roce 2015 došlo k úpravě předpisů pro minimální délku přejezdu SDP pro převedení jednoho jízdního pruhu do protisměru a to na 80metrů. Tento požadavek byl také uveden v rámci uzavírkové komise za účasti investora a Ministerstva dopravy. Bylo tedy nutné upravit délku stávajícího přejezdu v km 3,228 prodloužením o 25metrů směrem Bratislava.

Objekt SO 173.3 – Projektová dokumentace zahrnovala vybourání stávajících železobetonových základových konstrukcí portálů dopravního značení v km -0,400. a v km 0,785. Při zahájení prací na základech portálů v km -0,390 byly nalezeny pod skryvkou ornice původní základy portálových konstrukcí, které projekt nepředpokládal a bylo je nutno odstranit. Upřesnění výkazu výměr výztuže základů portálových konstrukcí.

Objekt SO 421 – Při provádění prací na rekonstrukci veřejného osvětlení v úseku dálnice D2 dle PD bylo zjištěno, že projekt neobsahuje práce propojení zapínacích skříní a jejich dozbrojení dle požadavku SSÚD06 Brno-Chrlice. S tímto je spojen výkop nad rámec PD, dodávka chráničky Kopoflex pr. 110mm a dodávka vč. montáže napájecího kabelu.

Objekt SO 491 – Při provádění prací na kabelovém vedení DIS-SOS nebyl součástí stavby propojení první zásuvkové skříně v km -0,400 dle požadavku SSÚD 06 Brno-Chrlice. S tímto je spojen výkop nad rámec PD, dodávka chráničky Kopoflex pr. 110mm a dodávka vč. montáže koordinačního kabelu.

Objekt SO 496 – Projektová dokumentace zahrnovala obnovu smyček automatického sčítače v původní poloze. Investor požadoval umístění smyček u hlásek SOS s tím je spojen výkop, šachta a propojovací kabel nad rámec PD.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
 (NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE)

ANO / NE**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 - Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ), zejména:**

Uveďte, z jakého důvodu se jedná o doměření: Na základě geodetického zaměření skutečného stavu

SO 101.1 – pol.č. 6, 8, 9, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 79

SO 101.2 – pol.č. 1, 8, 9, 14, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 40, 47

ZÁPIS

jednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

stavby: D2 Oprava AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2

SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101.1/1, 101.1SDP/1, 101.2/1, 173.3/1, 421/1, 491/1, 496/1

stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Údaje v Kč bez DPH

SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

267 079 888,60

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
1/montážní práce			267 079 888,60	0,00

SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
1/montážní práce	-6 578 347,73	4 904 626,77	4 904 626,77	1,84%

SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
1/montážní práce	-6 578 347,73	265 406 167,64	-1 673 720,96	-0,63%

tení (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

6. 12. 2016

itel (stavbyvedoucí):

6.12.16

tant (autorský dozor):

6. 12. 2016

bní dozor:

ee stavby:

etnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:

Krycí list ZBV

Evidenční číslo Stavby:

na AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2 ; 500 115 0007

objektu/provozního souboru (SO/PS):

- Dálnice D2 km -0.400 - 3.200 vpravo

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101.1/1

Číslo ZBV:

1

Objekt: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Stavba: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih
Vldeňská 104, 619 00 Brno
IČ: 452 742 24

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 0, 1, 3,

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
1,0	0,00		0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1,1	-5 119 869,92	187 669,12	-4 932 200,80
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1,2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1,3		1 391 821,00	1 391 821,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1,4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1,5	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1,6	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-5 119 869,92	1 579 490,12	-3 540 379,80

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Krycí list

Číslo paré:

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo Stavby:

Stavba AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2 ; 500 115 0007

Evidenčního objektu/provozního souboru (SO/PS):

I - Dálnice D2 km -0.400 - 3.200 vpravo

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 101.1

Číslo ZBV:

1.1

Smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 13.8.2013 (dále jen Smlouva): 01PU-001097

tel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

adresa: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Účel Evidenčního listu vyhrazené změny:

Pro ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

Změny:

Poběhu výstavby objektu byly na kontrolních dnech stavby určeny místa pro provedení asfaltové sanační vrstvy a vyrovnaní nivelety projektové dokumentace. Bylo provedeno zaměření skutečného stavu provedených prací na asfaltových vrstvách.

Pro sanaci podkladní vrstvy z SC 8/10 byla určena investorem po odbourání a odstranění betonové vozovky - upřesnění výměr dle skutečného zaměření skutečného stavu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-5 119 869,92	187 669,12	-4 932 200,80

Osoba vyjadřující souhlas se Změnou:

Ředitel (autorský dozor)

jméno

datum 6. 12. 2016

podpis

Zaměstnanec ŘSD ČR určeného v rámci
projektu stavby Všeobecně příslušného útvaru k
číslo ZBV

jméno

datum 8. 12. 2016

podpis

Stavby

jméno

datum 9. 12. 2016

podpis

Stavba a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
vztaženy, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně
ustanovují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Konstatuje se, že práva a
povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny, hodnota
Smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v
jméně Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Stavba (Oprávněná osoba Objednatel
dle směrnice č. 18/2016)

jméno

5 - 12 - 2016

Stavba

jméno

2. 2016

podpis

Stavba (ZBV)

Číslo

Změnový list

evidenční číslo Stavby: na AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2 ; 500 115 0007 evidenčního objektu/provozního souboru (SO/PS): I - Dálnice D2 km -0.400 - 3.200 vpravo	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 101.1	Číslo ZBV: 1.3								
Smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 13.8.2013 (dále jen Smlouva): 01PU-001097 tel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 sí: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno										
Název Změnového listu: Dle ocenění změn položek	<table border="1"> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant
Paré č.	Příjemce									
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)									
2	Zhotovitel									
3	Projektant									

Změny: Objednatel

změny:

sestřanění stávající CB vozovky a AB krajnice v km 1,500 - 2,400 vykazoval podklad podélné a příčné trhliny. Poškozená místa cementové stabilizace byla dle projektové dokumentace opravena novou vrstvou SC 8/10. Z důvodů podélných a příčných trhlin a napojení nové vrstvy SC 8/10 stávající cementovou stabilizací byly na povrch stabilizace položeny v místě poruch a spar geomřížoviny z důvodu zamezení prokopírování trhlin sádkových vrstev.

stění geomřížoviny bylo provedeno v délce 800metrů a v šířce 4metry na podkladní cementové stabilizaci a v délce 800metrů a šířce 2metry v vrstvě VMT a ACL nad pracovní spárou nově položené a stávající cementové stabilizace.

u 1,400 v místě provedení odstavňého zálivu bylo provedeno prodloužení opěrného žlabu tvaru J v délce 10m, aby bylo možno provést násyp terénu a vysahování dle předepsaného sklonu projektové dokumentace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	1 391 821,00	1 391 821,00

Já vyjadřuji souhlas se Změnou:

Inž (autorský dozor) jméno

datum 6. 12. 2016 podpis

 Zastupitel ŘSD ČR určeného v rámci
 této smlouvy Všeobecně příslušného útvaru k

 číslo ZBV

datum 8. 12. 2016 podpis

Inž stavby jméno

datum 9. 12. 2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně v. srozumitelně, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu vyplývají z 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho přiložili příslušná oprávněná jednání jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

 Zastupitel (Oprávněná osoba Objednatel
 číslo směnky 6. 10/2016)

 jméno

-12- 2016 p

Inž jméno

. 12. 2016 p

Č

Krycí list ZBV

Identifikační číslo Stavby: a AB a CB vozovky D2 km -0,4 - 3,2 - 500 115 0007 Identifikační objektu/provozního souboru (SO/PS): BDP - Dálnice D2 km -0.400 - 3.200 vpravo SDP	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101.1 SDP/1	Číslo ZBV: 1
--	---	------------------------

a) Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

b) EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih
Videňská 104, 619 00 Brno
IČ: 462 742 24

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 0, 1, 3,

Skupina ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
1.0	0,00		0,00
Skupina ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	523 197,30	523 197,30
1.4	0,00	0,00	0,00
1.5	0,00	0,00	0,00
1.6	0,00	0,00	0,00
Skupina ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	523 197,30	523 197,30

Číslo ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stavový systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Číslo paré:

Změnový list

evidenční číslo Stavby:

za AB a OB vozovky D2 km -0,4 - 3,2 ; 500 115 0007

avebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

I SDP - Dálnice D2 km -0.400 - 3.200 vpravo SDP

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 101.1 SDP

Číslo ZBV:

1.3

Smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 13.8.2013 (dále jen Smlouva): 01PU-001097

tel. Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

a. EUROVIA OB, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Změnového listu:

se ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

Objednatel

Změny

Průběh dokumentace provizorního dopravního opatření byl stávající přejezd SDP v km 3,228 v délce 55metrů pro převedení dopravy do protisměru jedniho pásu do protisměru vyhovující. V roce 2015 došlo k úpravě předpisů pro minimální délku přejezdu SDP pro převedení dopravy do protisměru jedniho pásu do protisměru a to na 80metrů. Tento požadavek byl také uveden v rámci uzavírkové komise za účasti investor Ředitelství dopravy. Bylo tedy nutné upravit délku stávajícího přejezdu v km 3,228 a to prodloužením o 25metrů ve směru staničen

Průběh prodloužení přejezdu bylo provedeno odstranění stávajících svodidel, odhumusování, zemní práce, nové vozovkové vrstvy, úprava staničení šachty a následné doplnění novými lehce odstranitelnými svodidly v délce 25metrů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	523 197,30	523 197,30

S výše uvedenou souhlas se Změnou:

Za Zhotovitele (dále)

jméno

datum 6. 12. 2016

podpis

Za ŘSD ČR (dále) v rámci

jméno

datum 8. 12. 2016

podpis

Za

jméno

datum 9. 12. 2016

podpis

Všechny změny uvedené v tomto Změnovém listu, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu jsou provedeny v souladu s podmínkami Smlouvy. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V tomto Změnovém listu jsou uvedeny práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné podpisy a razítka.

Za Objednatelů (dále)

jméno

datum 15. 12. 2016

po

Za Zhotovitelů (dále)

jméno

datum 6. 12. 2016

po

Či

Krycí list ZBV

Název stavby: Stava AB a OB vozovky D2 km -0,4 - 3,2 - 500 115 0007 Identifikační objektu/provozního souboru (SO/PS): 1.1 - Dálnice D2 km -0.400 - 3.200 vlevo	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101.2/1	Číslo ZBV: 1
---	---	------------------------

Objekt: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 65993390

Objekt: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih
 Vidaňská 104, 619 00 Brno
 IČ: 462 742 24

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 0, 1, 3,

Kód ZBV a	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
1.0	0,00		0,00
Kód ZBV a	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-823 710,82	473 064,59	-350 646,23
1.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	1 361 184,00	1 361 184,00
1.4	0,00	0,00	0,00
1.5	0,00	0,00	0,00
1.6	0,00	0,00	0,00
1.8	0,00	0,00	0,00
1.9	-823 710,82	1 834 248,59	1 010 537,77

Číslo ZBV se řídí číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 Kódová označení změn položek.

Číslo paré: