

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na analýzu, dodávku, implementaci a údržbu celopodnikového informačního systému

ze dne 3.7. 2015

Smluvní strany

Objednatel: LOM PRAHA s.p.

se sídlem Tiskařská 270/8, Praha 10 – Malešice, PSČ 108 00
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl ALX, vložka 283

Zastoupený: Ing. Romanem Planičkou - ředitelem podniku

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1912, Praha 4

Číslo účtu: 994404-0141472001 / 0800

IČ: 00000515

DIČ: CZ00000515

Zástupce ve věcech finančních:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zástupce ve věcech smluvních:

Telefon:

Fax:

E-mail:

GSM:

Zástupce ve věcech technických:

Telefon:

Fax:

.....cz

Zhotovitel: AutoCont CZ a.s.

se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Hornopolní 3322/34, PSČ 702 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl B, vložka 814

Zastoupená: *Ing. Petrem Santychem, členem představenstva*

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 5209452/0800

IČ: 47676795

DIČ: CZ47676795

Zástupce ve věcech finančních:

Telefon:

Fax:

E-mail:

GSM:

Zástupce ve věcech smluvních:

Telefon:

Fax:

E-mail:

GSM:

Zástupce ve věcech technických:

Telefon:

Fax:

E-mail:

GSM:

Smluvní strany spolu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek ke smlouvě o dílo na analýzu, dodávku, implementaci a údržbu celopodnikového informačního systému ze dne 3. 7. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 7. 2015 (dále jen „smlouva“).

Vzhledem ke skutečnosti, že

- na základě požadavku Objednatele, řešeném dodatkem č. 1 ke smlouvě, mělo dojít k zajištění rutinního provozu IS pro oblast účetnictví, fakturace, banky, pokladny, saldokonto a majetek v dřívějším termínu, než bylo plánováno zahájení rutinního provozu pro ostatní oblasti IS a že v průběhu realizace první fáze plnění smlouvy došlo na základě detailních analýz ke korekci požadavku ze strany Objednatele, a to pouze na řešení problematiky spojené s povinností podat kontrolní hlášení dle novely zákona o DPH (z. č. 360/2014 Sb.), které Objednatel není schopen zajistit pomocí v současnosti užívaného ISD, vznikl požadavek, aby Zhotovitel nad rámec původního rozsahu díla řešil přímou integraci ISD s Microsoft Dynamics AX pro splnění povinnosti podávat kontrolní hlášení;
- v první fázi plnění smlouvy došlo k požadavku Objednatele na rozšíření předmětu smlouvy o zpracování Konečného projektu implementace IS a implementaci vybraných funkcí pro integraci se společností LOM PRAHA TRADE a.s. a následnému zrušení tohoto požadavku;
- došlo k nesprávnému výpočtu termínu harmonogramu v Dodatku č. 1,

se obě strany dohodly na následujícím znění Dodatku č. 2 smlouvy:

- Dodatek mění číslo bankovního účtu Zhotovitele.
- Dodatek upravuje harmonogram provádění díla, a to s ohledem na shora uvedené skutečnosti.
- Dodatek rozšiřuje Definicí pojmů.
- Dodatek upravuje cenu díla o cenu rozšiřujícího požadavku.
- Dodatek rozšiřuje přílohy smlouvy o novou přílohu č. 10, obsahující popis rozšiřujícího požadavku objednatel (víceprací) nad rámec původní zadávací dokumentace.
- Dodatek rovněž aktualizuje a doplňuje další související skutečnosti.

1. Změna bankovního účtu Zhotovitele

Tímto dodatkem se mění bankovní účet Zhotovitele uvedený v úvodním čl. **Smluvní strany** smlouvy. Nový bankovní účet Zhotovitele je následující:

Číslo účtu: 6563752/0800

2. Harmonogram provádění díla

2.1. Tabulka s harmonogramem provádění díla uvedená čl. IV., odst. 2. smlouvy se ruší a nahrazuje následující tabulkou:

Milník	Datum
Podpis smlouvy	3.7. 2015
Dodání a schválení konečného projektu implementace IS	do 15.12.2015
Zahájení testovacího provozu – oblasti obraty hlavní knihy, transakce DPH, kontrolní výkaz DPH a podklady pro výkaz DPH	do 21.12.2015
Zahájení souběžného provozu – oblasti obraty hlavní knihy, transakce DPH, kontrolní výkaz DPH a podklady pro výkaz DPH	do 18.1.2016
Zahájení rutinního provozu – oblasti obraty hlavní knihy, transakce DPH, kontrolní výkaz DPH a podklady pro výkaz DPH	do 18.2.2016
Zahájení testovacího provozu – ostatní oblasti	do 29.2.2016
Dokončení a předání programových úprav a zahájení integračních testů Objednatelem	do 1.4.2016
Zahájení souběžného provozu – ostatní oblasti	do 29.4.2016
Zahájení rutinního provozu – ostatní oblasti	do 1.6.2016

2.2. V čl. V Fáze provádění díla a jejich popis se ruší text odst. 2.4 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„2.4 V rámci druhé fáze plnění se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele v termínech stanovených touto smlouvou jednotlivé etapy plnění zařazené do druhé fáze plnění. Objednatel má právo provádět ověřování funkčnosti a správnosti IS v testovacím provozu v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel má právo provádět ověřování funkčnosti a správnosti IS v souběžném provozu IS a ISD v termínech stanovených touto smlouvou.“

3. Rozšíření čl. I. Definice pojmů

Do čl. I. Definice pojmů je přidán nový odst. 1.24 v následujícím znění:

„1.24 Integrační test - integračním testem se rozumí práce provedené Objednatelem za účelem ověření celkové funkcionality Zhotovitelem předaných částí IS pod metodickým dohledem Zhotovitele. Prováděcí postupy integračních testů budou připraveny Objednatelem a schváleny Zhotovitelem před zahájením integračních testů.“

4. Cena díla a platební podmínky

Do čl. VI. Cena díla a platební podmínky je přidán nový odst. č. 8 v tomto znění:

„8. Na základě schválení výstupů Konečného projektu implementace IS Objednatelem bude Zhotovitel realizovat rozšiřující požadavek Objednatele nad rámec zadávací dokumentace projektu v oblasti přípravy a zahájení rutinního provozu oblasti obraty hlavní knihy, transakce DPH, kontrolní výkaz DPH a podklady pro výkaz DPH v celkové hodnotě 230.000,- Kč bez DPH, která navyšuje cenu díla. Rozpad ceny tohoto rozšiřujícího požadavku je uveden v příloze č.10 této smlouvy. Zhotovitel vystaví fakturu na tuto nově definovanou část díla na základě akceptace této části díla Objednatelem. Splatnost faktury bude činit 30 dní od jejího doručení Objednateli.“

5. Změna a rozšíření příloh smlouvy

5.1. Příloha č. 7 – Řešitelský tým Zhotovitele

Příloha č. 7 – Řešitelský tým Zhotovitele smlouvy se ruší a je nahrazena novou přílohou č. 7 v tomto znění:

Příloha č. 7 - Řešitelský tým Zhotovitele

Seznam pracovníků Zhotovitele (řešitelský tým), kteří se budou podílet na projektu implementace IS:



	Jméno a příjmení	Funkce při plnění zakázky
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

5.2. Příloha č. 10 – Rozšiřující požadavek Objednatele

Do smlouvy je přidána nová příloha č. 10 v tomto znění:

Příloha č. 10 – Rozšiřující požadavek Objednatele

Rozšiřující požadavek Objednatele dle čl. VI., odst. č. 8:

Rozšiřující požadavek obsahuje	Počet člověkodnů	Cena bez DPH
analýza a zapracování řešení do Konečného projektu implementace IS		
programové úpravy		
implementace		
asistence při startu		
podpora po dobu trvání smlouvy		
Celkem		230 000,- Kč

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 6.2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
- 6.3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží zhotovitel a po dvou objednatel.

V Praze dne 22. 12. 2015

V Praze dne 16. 12. 2015

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

