

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 16-18

Uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník pro zhotovení staveb:

„Kněžpole, prameniště III – rekonstrukce manipulačních šachet jímacích vrtů“

1. SMLOUVNÍ STRANY:

1.1 **Objednatel:**

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Za Olšávkou 290, Sady,
686 01 Uherské Hradiště

registrace:

Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka č. 1164

zastoupená:

Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.

IČO:

49453866

DIČ:

CZ49453866

tel.:

572 530 111

fax:

572 551 118

bankovní spojení:

██

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.

zástupce ve věcech technických:

██

██

1.2 **Zhotovitel:**

TUFÍR, spol. s r.o.

Na Drahách 881
686 04 Kunovice

registrace:

Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl C, vložka č. 40619

zastoupená:

Ing. Lubomírem Šlosarem - jednatelem

IČO:

26263718

DIČ:

CZ26263718

tel.:

572 540 500

fax:

bankovní spojení:

██

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Lubomír Šlosar- jednatel

zástupce ve věcech technických:

██

hlavní stavbyvedoucí:

██

stavbyvedoucí:

██

autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.:

██

██

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16-18, kterým se mění následující
článek této smlouvy.

2. DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na **prodloužení termínu dokončení díla** z důvodu klimatických podmínek, které nastaly v průběhu realizace předmětu díla.

Termín ukončení prací: **20. 12. 2016**

Termín předání a převzetí díla 22. 12. 2016

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 16-18 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží 2 stejnopisy.

V Uherském Hradišti dne

V Kunovicích dne

.....
Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

.....
Ing. Lubomír Šlosar
jednatel