



FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNÍÍ
FOND PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST

JID:PCR99ETRpo41813605

DODATEK Č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. PPR-8087-28/ČJ-2017-990656

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Č.j.: PPR-8087-31/ČJ-2017-990656

Článek I.
Smluvní strany

objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem:	Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen:	plk. Mgr. Pavlem OSVALDEM, ředitelem ŘPVŠ PP ČR
adresa pro doručování:	Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05
IČO:	000 07 064
DIČ:	CZ00007064
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	5504881/0710
ve věcech technických	Ing. arch Martin Koritšanský
telefonní číslo:	974 884 601, 734 267 038
e-mail:	martin.koritsansky@pcr.cz
Ve věcech BOZP a PO	Bc. Lucie Holubová
telefonní číslo:	974 884 571
e-mail:	lucie.holubova@pcr.cz
(dále jen „objednatel“)	

a

zhotovitel:	EMV s.r.o.
se sídlem:	Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4
kontaktní adresa:	Libušská 190/100, 142 01 Praha 4
zastoupen:	 jednatelem společnosti
IČO:	48038792
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	1111132/0800
kontaktní osoba:	
e-mail:	
telefon:	

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15418
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Praha 6, Pelléova 21 – rozšíření sálu DBC, II. etapa“ dne 24. 5. 2018 smlouvu o dílo, č.j.: PPR-8087-28/ČJ-2017-990656 (dále jen „smlouva“), a

B) z realizace stavby vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany podle čl. XXVII, odst. 8. smlouvy, a v souladu s čl. VII, odst. 4. smlouvy, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě s tím, že v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. VII. smlouvy dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Článek III. Cena díla

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. V. Cena díla, odst. 1 smlouvy se podle čl. V. Cena díla, odst. 6. písm. b) **navyšuje o 737 134,39 Kč bez DPH** (slovy: sedmsettřicetšedmtisícjedenotřicetčtyři,39 korun českých), **tj. 891 932,61 Kč včetně DPH** (slovy: osmsetdevadesátjednatisícdevěsettřicetdva,61 korun českých) při sazbě DPH ve výši 21%.
2. Na základě shora uvedeného, se tedy znění čl. V. Cena díla, odst. 1 ruší a nahrazuje novým zněním:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena řádně zhotoveného a předaného díla podle této smlouvy činí **26 393 913,39 Kč bez DPH** (slovy: dvacetšestmilionůtřicetdevadesátřicetdevěsettřináct,39 korun českých), **tj. 31 936 635,20 Kč včetně DPH** (slovy: třicetjednamiliónůdevěsettřicetšesttisícšestsetřicetpět,20 korun českých) při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s příslušnými právními předpisy platnými ke dni plnění.“*

Ostatní odstavce čl. V. Cena díla zůstávají beze změny.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 – 17 včetně jejich rekapitulace

V Praze dne:


V Praze dne: 2.7.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



plk. Mgr. Pavel OSVALD
ředitel ŘPVS PP ČR




DIČ: CZ48038792

②

realizace staveb a technologií

Libušská 190/100, 142 01 Praha 4

tel.: 255 723 350, www.emv.cz

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum: 20.11.2018									
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 1									
Stavba: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)											
Registrační číslo akce: 014V122006221											
Změna se týká: <table border="1"> <tr> <td>☐</td> <td>D - dokumentace stavby</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>P - příprava stavby</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>R - realizace stavby</td> </tr> </table>		☐	D - dokumentace stavby	☐	P - příprava stavby	☒	R - realizace stavby				
☐	D - dokumentace stavby										
☐	P - příprava stavby										
☒	R - realizace stavby										
Stavební oddíl: SO	Číslo (pod)objektu:	Název: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)									
Popis změny: část stavební, zdvojená podlaha. 1/V ZD je ve v.v. 70 m2 zdvoj.podlahy. Celk.plocha místnosti 73,4 m2. Dle změny PD jsou plochy bez zdvoj.podlahy celkem 6 m2 a svislé panely celkem 4,7 m2 tzn., že celková plocha zdvoj.podlahy bude 72,1 m2 (o 2,1 m2 více než v ZD). 2/ Dle změny PD provedené GP je navíc požadována část podlahy s dlaždicemi s perforací 32%, a to v počtu 26 kusů. část stavební BOZP 3/ Požadavek BOZP na provedení zábrany před bater. stojany proti nekontrolovanému pádu či dotyku osob s živými částmi baterií.											
Zdůvodnění změny: ad.1/ změna v uspořádání části zdvojené podlahy je vyvolána zvětšením výšky bateriových stojanů - v místě instalace nebude provedena zdvojená podlaha, je nutné doplnit čela vykrývající dutinu zdvojené podlahy. ad.2/požadavek GP na provětrávání uliček mezi RACKovými skříněmi. ad.3/požadavek specialisty BOZP objednatele na provedení opatření proti nechtěnému kontaktu osob s bateriemi ve stojanech - riziko úrazu, úmrtí po zasažení el. proudem											
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek											
Oznámení změny je vyvoláno: <table border="0"> <tr> <td>☒ záměrem stavebníka</td> <td>☐ chybou v dokumentaci</td> <td>☐ návrhem dodavatele</td> <td>☐ vyšší mocí nebo jinou okolností</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>ANO</td> </tr> </table>				☒ záměrem stavebníka	☐ chybou v dokumentaci	☐ návrhem dodavatele	☐ vyšší mocí nebo jinou okolností				ANO
☒ záměrem stavebníka	☐ chybou v dokumentaci	☐ návrhem dodavatele	☐ vyšší mocí nebo jinou okolností								
			ANO								
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY											
Odesláno / předáno		poštou	osobně								
DOPADY ZMĚNY:		faxem	emailem								
Do projektové dokumentace:		nepředpokládají se									
Do časového plánu stavby:		nepředpokládají se									
Do ceny stavby:		zvýšení o: 86 825,97 Kč									
		snížení o: 0,00 Kč									
		pozn. cena uvedena s DPH 21%									
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:											
EMV spol. s.r.o., 		DIČ: CZ48038792									
jedenatel společnosti											
VYJÁDŘENÍ VE VECECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:											
Zhotovitel:		Souhlasím									
EMV spol. s.r.o., 		190/100, 142 01 Praha 6 Podpiš									
jedenatel společnosti		tel: +420 284 810 258-9									
VYJÁDŘENÍ GP:											
GP:		Souhlasím									
PRONIX spol. s.r.o., 		Podpis 									
		Office: ul. Hlohovská, budova D Poděbradská 55/III, Praha 9, 198 00 Tel: +420 284 810 258-9									
VYJÁDŘENÍ TDI:											
TDI:		Souhlasím									
ing. arch. Martin Koritšanský											
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za firmu EMV s.r.o. předkládá:											
Za Zhotovitele:		Podpis:									
											
jedenatel											
CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení											
Za Objednatele:		Podpis:									
plk. Mgr. Pavel Osvald											
ředitel, Ředitelství pro podporu výkonu služby											

ZL1a Úprava zdvojené podlahy a zákryt mezi bater.stojanyStavba: **ROZŠÍŘENÍ SÁLU DBC, II. ETAPA - Pelléova 21, Praha 6**Zhotovitel: **EMV s.r.o., Libušská 190/100, 14201 Praha 4 - Písnice**

Datum: 17.12.2018

p.č.	kód	popis	Množství	m.j.	jedn.cena	cena celkem
Arch.-stav.ř.		Vodorovné konstrukce - podlaha				71 400,00
1	2.3	Zdvojená podlaha antistatická výšky 500mm, včetně konstrukce D+M	2,1	m2	3 000,00	6 300,00
2		Navýšení ceny za použití perforové zdvoj.podlahy MERO 600x600mm, desky s perforací 32%	26	ks	2 140,00	55 640,00
3		D+M odnímatelného řetízku (cca 1m) s výstražnou tabulkou vč.kotvení do kov.konstrukcí skříní	0	ks	1 232,00	0,00
3.1		D+M zákrytu 80x160cm (polykarbonát.deska na kov.konstrukci) mezi bater.stojany vč."pantů" a větrací mřížka 10x40cm v bočnici zdvoj.podlahy	1	ks	9 460,00	9 460,00
		Ostatní				357,00
4		Vnitrostaveništní přesuny hmot.	0,5	%	714,00	357,00

Poznámka: V ZD je ve v.v. 70 m2 zdvoj.podlahy. Celk.plocha místnosti 73,4 m2. Dle změny PD jsou plochy bez zdvoj.podlahy celkem 6 m2 a svislé panely celkem 4,7 m2 tzn., že celková plocha zdvoj.podlahy bude 72,1 m2 (o 2,1 m2 více než v ZD). Dle změny PD je navíc požadována část podlahy s dlaždicemi s perforací 32%, a to v počtu 26 kusů. Požadavek zábrany/zákrytu mezi bater.stojany proti nechtěnému pádu či dotyku s živ.částmi baterií.

Náklady celkem bez DPH
DPH 21%
CELKEM S DPH

71 757,00 Kč
15 068,97 Kč
86 825,97 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
OZNÁMENÍ ZMĚNYDatum: **30.08.2018**č. OZ **2**Stavba: **SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)**Registrační číslo akce: **014V122006221**

Změna se týká:

☐
☐
☒

D - dokumentace stavby

P - příprava stavby

R - realizace stavby

Stavební oddíl:

SOČíslo
(pod)objekt
u:SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a
Název: dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6,
Pelléova 21**Popis změny:****část stavební,** demontáž stávajícího nosného lana nefunkčního sdělovacího kabelu vedeného vzduchem mezi objekty Pelleova 21 a Pelleova 19 odříznutím.**Zdůvodnění změny:**

stávající trasa nosného závěsu nefunkčního sdělovacího kabelu SEL je v kolizi s manipulačním prostorem pro jeřábování ocelové nosné konstrukce na střechu zájmového objektu

Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta:při přípravě jeřábování se znalostí konkrétního typu jeřábu sděleno, že **demontáž nosného lana NENÍ NUTNÁ**Oznámení změny je vyvoláno: **záměrem stavebníka** **chybou v dokumentaci** **návrhem- vyší mocí nebo jinou okolností** **dotavatele** **ANO****POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY**

Odesláno / předáno

poštou

osobně

faxem

emaillem

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

Do časového plánu stavby:

Do ceny stavby:

nepředpokládají se**nepředpokládají se**

zvýšení o:

0,00 Kč

snížení o:

0,00 Kč

pozn. cena uvedena s DPH 21%

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

DIČ: CZ48038792

EMV spol. s r.o.,

jednatel společnosti

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

Zhotovitel:

EMV spol. s r.o.,

Souhlasím

100/100, 142 01 Praha 4 Podpis: 256 723 350, www.emv.cz

VYJÁDŘENÍ GP:

GP:

PRONIX spol. s r.o.

Souhlasím

Podpis: Office: +420 284 810 258-9 Poděbradská 55/80, Praha 9, 198 00 Tel: +420 284 810 258-9 Fax: +420 266 314 117 | www.pronix.cz

VYJÁDŘENÍ TDI:

TDI:

ing. arch. Martin Koritšanský

Souhlasím

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za firmu EMV s.r.o. předkládá:

Za Zhotovitele:

jednatel

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení

Za Objednatele:

plk. Mgr. Pavel Osvald

ředitel, Ředitelství pro podporu výkonu služby

Podpis:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBYDatum: **20.10.2018****OZNÁMENÍ ZMĚNY**č. OZ **3**Stavba: **SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)**Registrační číslo akce: **014V122006221**

Změna se týká:

☐
☐
☒

D - dokumentace stavby

P - příprava stavby

R - realizace stavby

Stavební oddíl:

SOČíslo
(pod)objektu:Název: **SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)****Popis změny:**

část stavební: 1/ Přesné dozdívky pro obepnutí roury D560 a možnosti kotvení havarijního větrání (Ytong 300mm + KZS 150mm), z původního otvoru 650x650mm 2/zvýšení počtu revizních otvorů v bezesparém podhledu prostoru datového sálu.3/Posun stěnových požárních klapků VZT/průduchů do 0,25 m2 ve zděné přídce tl.150mm vč.zed.zapravení a nátěrů (posun kvůli snížení podhledu)

Zdůvodnění změny:

ad. 1/ zhotovitel uplatnil položku přesné dozdívky pro osazení roury VZT v obvod.plášt, položka nebyla uvedena v ZD objednatele ad.2/ zvýšení počtu revizních otvorů v podhledu datového sálu podle upřesněného zadání GP ve vazbě na skutečné trasování rozvodů nad podhledem a potřebě jejich obslužnosti ad.3/ požadavek na snížení podhledu v chodbě datasálu - zvětšení instalačního prostoru nad podhledem a optimalizace tras rozvodů, vyvolal přemístění již stavbou zabudovaných stěnových požárních klapků VZT/průduchů do 0,25 m2 ve zděné přídce tl.150mm vč.zed.zapravení a nátěrů

Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek

Oznámení změny je vyvoláno: ☒ záměrem stavebníka ☐ chybou v dokumentaci ☐ návrhem dodavatele ☐ vyšší mocí nebo jinou okolností **ANO**

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

Odesláno / předáno

poštou

osobně

faxem

email

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

Do časového plánu stavby:

Do ceny stavby:

nepředpokládají se

nepředpokládají se

zvýšení o:

21 888,90 Kč

snížení o:

0,00 Kč


pozn. cena uvedena s DPH 21%

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:**EMV spol. s.r.o.,**   **jednatel společnosti**

DIČ: CZ48038792

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

Zhotovitel:


EMV spol. s.r.o.,   **jednatel společnosti**Souhlasím  Podpis:

Libušská 190/100, 142 01 Praha 4

tel.: 255 723 350, www.emv.cz

VYJÁDŘENÍ GP:

GP:

PRONIX spol. s.r.o.   **Souhlasím**  Podpis:**VYJÁDŘENÍ TDI:**

TDI:

ing. arch. Martin Koritšanský  **Souhlasím**  Podpis:**CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za firmu EMV s.r.o. předkládá**

Za Zhotovitele:

**jednatel**

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení

Za Objednatele:

plk. Mgr. Pavel Osvald**ředitel, Ředitelství pro podporu výkonu služby**

Podpis:

ZL3 Stavební úpravy a reviz.dvířka pro VZTStavba: **ROZŠÍŘENÍ SÁLU DBC, II. ETAPA - Pelléova 21, Praha 6**Zhotovitel: **EMV s.r.o., Libušská 190/100, 14201 Praha 4 - Písnice**

Datum: 05.12.2018

p.č.	kód	popis	Množství	m.j.	jedn.cena	cena celkem
Arch.-stav.ř.						18 000,00
1		Přesné dozdívky pro obepnutí roury D560 a možnosti kotvení havarijního větrání (Ytong 300mm + KZS 150mm), z původního otvoru 650x650mm	4	ks	1 800,00	7 200,00
2	3.3	D+M revizní otvor v SDK stropu pro VZT (navíc)	7	ks	1 000,00	7 000,00
3		Posun stěnových požárních klapek VZT/průduchů do 0,25 m2 ve zděné příčce tl.150mm vč.zed.zapravení a nátěrů (posun kvůli snížení podhledu)	2	ks	1 900,00	3 800,00
		Ostatní				90,00
4		Vnitrostaveništní přesuny hmot.	0,5	%	180,00	90,00

Poznámka:

Náklady celkem bez DPH



DPH 21%

CELKEM S DPH

18 090,00 Kč

3 798,90 Kč

21 888,90 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum: 30.10.2018
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 4
Stavba: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)		
Registrační číslo akce: 014V122006221		
Změna se týká: ☐ D - dokumentace stavby ☐ P - příprava stavby ☒ R - realizace stavby		
Stavební oddíl: SO	Číslo (pod)objektu:	Název: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)
Popis změny: část stavební, 1/ Stávající podhledy (kazety, část rastrů) jsou velmi špatném stavu a v prostoru stavby je nelze znovu použít. Pro kabeláž slaboproudu je třeba po velké části trasy rozebírat stáv.podhledy, což nebylo v rozpočtu ZD. 2/ úprava uspořádání podhledu v chodbě admin. části před vstupem do DBC ve vazbě na optimalizaci trasování rozvodů SEL, EL ve vazbě na stávající průvlaky 3/ zakrytí části trasování SEL procházející pod průvlakem v chodbě admin. části OIPIT kaslíkem z SDK.		
Zdůvodnění změny: ad.1/ Stávající podhledy (kazety, část rastrů) jsou velmi špatném stavu a v prostoru stavby je nelze znovu použít. Pro kabeláž slaboproudu je třeba po velké části trasy rozebírat stáv.podhledy, což nebylo v rozpočtu ZD. ad.2/ vyvoláno optimalizací trasování rozvodů SEL, EL ve vazbě na stávající průvlaky ad.3/ z estetických důvodů zakrytí části rozvodu vybíhající pod stávající podhledy- podejítí průvlaku		
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek		
Oznámení změny je vyvoláno: záměrem chybou v návrhem- vyšší mocí nebo jinou okolností stavebníka dokumentaci dodavatele— ANO		
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY		
Odesláno / předáno DOPADY ZMĚNY: Do projektové dokumentace: Do časového plánu stavby: Do ceny stavby:	poštou osobně faxem emailem nepředpokládají se nepředpokládají se zvýšení o: snížení o: pozn. cena uvedena s DPH 21%	74 432,75 Kč 3 671,14 Kč 70 761,61 Kč
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: EMV spol. s.r.o.,  DIČ: CZ48038792		
VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH: Zhotovitel:  Souhlasím Libuše 190/100, 142 01 Praha 4 Podpis: EMV spol. s.r.o.,  jednatel společnosti tel.: 255 723 350, www.emv.cz		
VYJÁDŘENÍ GP: GP:  Souhlasím Podpis: PRONIX spol. s.r.o.  		
VYJÁDŘENÍ TDI: TDI: Souhlasím Ing. arch. Martin Koritšanský 		
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za firmu EMV s.r.o. předkládá: Za Zhotovitele:  jednatel Podpis:		
CELKOVÉ DOPORUCENÍ : Doporučuji ke schválení Za Objednatele: plk. Mgr. Pavel Osvald Podpis: ředitel, Ředitelství pro podporu výkonu služby		

ZL 4a přípočty				ZL 4a odpočty			
Množství	m.j.	jedn.cena	cena celkem				
			61165,88				
			0				
15,24	m2	427	6507,48				
34	m2	164	5576				
34	m2	427	14518				
90	m2	164	14760				
49,24	m2	60	2954,4				
5	m2	1450	7250				
6	m2	1600	9600				
74	m2		0	74	m2	-41,00	-3 034,00
			366,99528				
0,5 %		611,6588	305,8294				
0,1 %		611,6588	61,16588				
ZL 4a přípočty				ZL 4a odpočty			
Náklady celkem bez DPH			61532,8753				-3 034,00
DPH 21%			12921,9038				-637,14
CELKEM S DPH			74454,7791				-3 671,14

ZL4a Minerál.podhled v chodbách a kaslíky SDK kolem VZT

Stavba: ROZŠÍŘENÍ SÁLU DBC, II. ETAPA - Pelléova 21, Praha 6

Zhotovitel: EMV s.r.o., Libušská 190/100, 14201 Praha 4 - Písnice


Datum: 05.12.2018

p.č.	kód	popis	Množství	m.j.	jedn.cena	cena celkem
Arch.-stav.ř.						58 131,88
1	7.1	Demontáž a opětovná montáž podhledu v J418b a J418a - v rozpočtu SoD kompletem za 2500Kč (3,74+11,5 m2 tj.164,- Kč/m2)				0,00
2		Materiál - Kazetový podhled 600x600, viditelný rastr, hrana A, bez izolace	15,24	m2	427,00	6 507,48
3		Demontáž a opětovná montáž podhledu v chodbě před wc	34	m2	164,00	5 576,00
4		Materiál - Kazetový podhled 600x600, viditelný rastr, hrana A, bez izolace	34	m2	427,00	14 518,00
5		Demontáž a opětovná montáž podhledu v chodbách pro hlavní kabelové trasy (s využitím starého podhledu)	90	m2	164,00	14 760,00
6		Odvoz a likvidace demontovaného podhledu	49,24	m2	60,00	2 954,40
7		Vytvoření kaslíku z minerál.podhledu (pod žb.trámem na chodbě)	5	m2	1 450,00	7 250,00
8		Vytvoření 4str.kaslíku z sdk	6	m2	1 600,00	9 600,00
9		Odečet 1 vrstvy sdk desek tl.12,5mm (podhled v m.J415 pouze 1-vrstvý, ovšem s nosnou konstrukcí pro požární konstrukce)	74	m2	-41,00	-3 034,00
Ostatní						348,79
10		Vnitrostaveništní přesuny hmot	0,5	%	581,32	290,66
11		Úklid.	0,1	%	581,32	58,13

Poznámka: Stávající podhledy jsou v havarijním (velmi špatném) stavu a v prostoru stavby je nelze znovu použít. Pro kabeláž slaboproudu je třeba po velké části trasy rozebírat stáv.podhledy, což nebylo v rozpočtu ZD. Zakrytí VZT potrubí v sále na žádost uživatele a AD.

Náklady celkem bez DPH
DPH 21%
CELKEM S DPH

58 480,67 Kč
12 280,94 Kč
70 761,61 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum: 20.10.2019
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 5
Stavba: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)		
Registrační číslo akce: 014V122006221		
Změna se týká: ☐ D - dokumentace stavby ☐ P - příprava stavby ☒ R - realizace stavby		
Stavební oddíl: SO	Číslo (pod)objektu:	Název: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)
Popis změny: část stavební: 1/Stávající dlažba není na několika místech soudržná s podkladem a je nutno ji vyměnit (hlav.chodba).2/ V přístup.chodbách J418b a J418a měla zůstat stávající dlažba, ale kvůli založení příček je nutno doplnit hmotou, vystěrkovat a položit povlakovou krytinu. Tato bude doplněna i u vstupu v dat.sále (pod schody).		
Zdůvodnění změny: ad.1/ zajištění celistvosti nášlapné vrstvy a bezpečnosti provozu. ad.2/požadavek uživatele na sjednocení standardu podlahovin s datovým sálem. Nově povlaková krytina na podkladní stěrce při ponechání stávající dlažby jako podkladní vrstvy. Povlaková krytina bude doplněna i u vstupu v dat.sále (pod vyrovnávacími schody zdvoj. podlahy).		
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek		
Oznámení změny je vyvoláno: záměrem chybou v návrhem vyšší mocí nebo jinou okolností stavebníka dokumentaci dodavatele ANO		
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY		
Odesláno / předáno poštou osobně faxem email		
DOPADY ZMĚNY: Do projektové dokumentace: nepředpokládají se Do časového plánu stavby: nepředpokládají se Do ceny stavby: zvýšení o: 42 032,00 Kč snížení o: 0,00 Kč pozn. cena uvedena s DPH 21%		
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: EMV spol. s.r.o.,  jednatel společnosti  DIČ: CZ48038792		
VYJADŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:		
Zhotovitel: EMV spol. s.r.o.,  jednatel společnosti	Souhlasím  Podpis: Libušská 190/100, 142 01 Praha 4 tel.: 255 723 350, www.emv.cz	
VYJADŘENÍ GP:		
GP: PRONIX spol. s.r.o., 	Souhlasím  Podpis: GP: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Podpis: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tel: 224 810 450-9 E-mail: 224 810 450-9	
VYJADŘENÍ TDI:		
TDI: ing. arch. Martin Koritšanský	Souhlasím 	
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za firmu EMV s.r.o. předkládá		
Za Zhotovitele: 	Podpis: 	
CELKOVÉ DOPORUCENÍ : Doporučuji ke schválení		
Za Objednatele: plk. Mgr. Pavel Osvald ředitel, Ředitelství pro podporu výkonu služby	Podpis: 	

ZL5a Opravy podlah v chodbách vč.nového linaStavba: **ROZŠÍŘENÍ SÁLU DBC, II. ETAPA - Pelléova 21, Praha 6**Zhotovitel: **EMV s.r.o., Libušská 190/100, 14201 Praha 4 - Písnice**

Datum: 05.12.2018

p.č.	kód - RTS	popis	Množství	m.j.	jedn.cena (RTS po slevě)	cena celkem
Arch.-stav.ř.						34 564,37
1	771571903	Opravy podlah keramických 10x10cm - opravy na hlavní přístupové chodbě	200	ks	38,40	7 680,00
2		Bourání dlaždic keramických tl.1cm do 1 m2 - hlav.chodba	2	m2	53,00	106,00
3		Přesuny a likvidace suti (bouraných dlaždic)	12	%	1,06	12,72
4	597623053	Dodávka keram.dlaždic 10x10cm např.Color Twoo	2	m2	528,00	1 056,00
5	dle SoD ood.2	Zarovnání a broušení únosné vrstvy (očistění, opravy děr v podlaze potěrem, spojov.místek)	15,24	m2	120,00	1 828,80
6	dle SoD ood.2	Penetrace podkladu	18,36	m2	45,00	826,20
7	632421115	Samonivel.vyrovňovací stěrka/potěr do 5mm	18,36	m2	190,40	3 495,74
8	776521230	Lepení čtverců z PVC Elektrostatik/Dynamic vč.dodávky lepidla	18,36	m2	238,00	4 369,68
8.1	776992111	Svařování podlah z PVC vč.dodávky šňůr	59,55	bm	22,48	1 338,68
9	28410243	Dodávka čtverců z PVC Elektrostatik/Dynamik	22	m2	332,00	7 304,00
10	776981113	D+M soklu z měkk.PVC	23	bm	43,68	1 004,64
11	766695233	Montáž prahů dveří 2kř. Nad 10cm	2	ks	85,60	171,20
11.1	61187501	Prah bukový 145x15x2cm	2	ks	174,40	348,80
11.2	783625300	Nátěr dřev.prahu synt.2+2+2	1,16	m2	234,40	271,90
12		Výšková úprava dveří	5	ks	950,00	4 750,00
		Ostatní				172,82
13		Vnitrostaven.přesuny hmot.	0,5	%	345,64	172,82

Poznámka: *Stávající dlažba není na několika místech soudržná s podkladem a je nutno ji vyměnit (hlav.chodba). V přístup.chodbách J418b a J418a měla zůstat stávající dlažba, ale kvůli založení příček je nutno doplnit hmotou, vystěrkovat a položit lino. Lino bude i u vstupu v dat.sále (pod schody).*

Náklady celkem bez DPH





DPH 21%

CELKEM S DPH

34 737,19 Kč

7 294,81 Kč

42 032,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum: 20.10.2019								
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 6								
Stavba: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)										
Registrační číslo akce: 014V122006221										
Změna se týká: <table border="1"> <tr> <td>☐</td> <td>D - dokumentace stavby</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>P - příprava stavby</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>R - realizace stavby</td> </tr> </table>			☐	D - dokumentace stavby	☐	P - příprava stavby	☒	R - realizace stavby		
☐	D - dokumentace stavby									
☐	P - příprava stavby									
☒	R - realizace stavby									
Stavební oddíl: SO	Číslo (pod)objektu:	Název: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)								
Popis změny: část stavební: 1/ V přístup.chodbách J418b a J418a měl zůstat původní olejový oteruvzdorný nátěr, na základě podnětu uživatele provedeno sjednocení nátěru zdí v celých plochách na oteruvzdorný nátěr bílý provedený na přestěrkovaný původní olej. nátěr 2/ reviz.dvířka, dožilý stavu povrch úprav - repase										
Zdůvodnění změny: úpravy na základě podnětu uživatele pro zlepšení vizuálního standardu nově rekonstruovaných prostor DBC										
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek										
Oznámení změny je vyvoláno: <table border="0"> <tr> <td>záměrem stavebníka</td> <td>chybou v dokumentaci</td> <td>návrhem - dodavatele</td> <td>vyšší mocí nebo jinou okolností</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ANO</td> </tr> </table>			záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	návrhem - dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností				ANO
záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	návrhem - dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností							
			ANO							
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY										
Odesláno / předáno <table border="0"> <tr> <td>poštou</td> <td>osobně</td> <td>faxem</td> <td>emailem</td> </tr> </table>			poštou	osobně	faxem	emailem				
poštou	osobně	faxem	emailem							
DOPADY ZMĚNY: Do projektové dokumentace: nepředpokládají se Do časového plánu stavby: nepředpokládají se Do ceny stavby: <table border="0"> <tr> <td>zvýšení o:</td> <td>36 910,97 Kč</td> </tr> <tr> <td>snížení o:</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2">pozn. cena uvedena s DPH 21%</td> </tr> </table>			zvýšení o:	36 910,97 Kč	snížení o:	0,00 Kč	pozn. cena uvedena s DPH 21%			
zvýšení o:	36 910,97 Kč									
snížení o:	0,00 Kč									
pozn. cena uvedena s DPH 21%										
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: EMV spol. s r.o.,  jednatel společnosti DIČ: CZ48038792										
VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:										
Zhotovitel: EMV spol. s r.o.,  jednatel společnosti	Souhlasím s realizací staveb a technologií	Podpis: 								
VYJÁDŘENÍ GP:										
GP: PRONIX spol. s r.o., 	Souhlasím	Podpis: 								
VYJÁDŘENÍ TDI:										
TDI: ing. arch. Martin Koritšanský	Souhlasím	Podpis: 								
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za firmu EMV s.r.o. předkládá:										
Za Zhotovitele:  jednatel	Podpis: 									
CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení										
Za Objednatele: plk. Mgr. Pavel Osvaľ ředitel, Ředitelství pro podporu výkonu služby	Podpis: 									

ZL6 Opravy linkrusty a reviz.dvířek v chodbičkáchStavba: **ROZŠÍŘENÍ SÁLU DBC, II. ETAPA - Pelléova 21, Praha 6**Zhotovitel: **EMV s.r.o., Libušská 190/100, 14201 Praha 4 - Písnice**

Datum: 05.12.2018

p.č.	kód - RTS	popis	Množství	m.j.	jedn.cena	cena celkem
Arch.-stav.ř.					(RTS po slevě)	30 322,99
1		Opálení a oškrábání stávající linkrusty	15,3	m2	390,00	5 967,00
2	dle SoD odd.2	Penetrace podkladu	27,48	m2	45,00	1 236,60
3	dle SoD p.1.7	Vyrovnaní stěny v místě býv.linkrusty - omítka jádrová.	15,3	m2	210,00	3 213,00
4	784402801 +784403801	Oškrábání malby nad linkrustou	12,24	m2	27,52	336,84
5	dle SoD p.1.7	Opravy omítek nad linkrustou - omítka jádrová.	12,24	m2	210,00	2 570,40
6	612471413	Tenkovstr.úprava stěn aktiv.štukem (linkrusta i nad linkrustou)	27,48	m2	91,60	2 517,17
7		Repase dřev.reviz.dvířek vč.rámu, 60x220cm	2	ks	5 400,00	10 800,00
8		Odvoz a likvidace sutí.	12	%	63,04	756,46
9		Přesun signalizačních prvků SHZ (vedlejšího sálu) pod snížený podhled v chodbičkách servisní firmou BESY-CO.	1	kpl	2 350,00	2 350,00
10	229880062	Demontáž zásuvek 230V	2	ks	37,76	75,52
11	5.4	Elektroinstalační zásuvka 230V/50Hz / standard dvojzásuvka ABB Tango býlá	2	ks	250,00	500,00
		Ostatní				181,94
12		Vnitrostaven.přesuny hmot	0,5	%	303,23	151,61
13		Úklid	0,1	%	303,23	30,32

Poznámka: V přístup.chodbách J418b a J418a měla zůstat stávající linkrusta a reviz.dvířka, ale kvůli špatnému stavu uživatel a investor žádá opravu.

Náklady celkem bez DPH

DPH 21%

CELKEM S DPH

30 504,93 Kč

6 406,04 Kč

36 910,97 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum: 20.10.2018
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 7
Stavba: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)		
Registrační číslo akce: 014V122006221		
Změna se týká: ☐ D - dokumentace stavby ☐ P - příprava stavby ☒ R - realizace stavby		
Stavební oddíl: SO	Číslo (pod)objektu:	Název: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)
Popis změny: část stavební: 1/ pro zakotvení nosné ocelové konstrukce roštu chladících jednotek do střešního pláště bylo nutno provést zásah do stávajícího souvrství střešního pláště a následné opracování detailů stojek - ZD tyto práce a dodávky neobsahovala 2/ kotvení ocelové konstrukce servisní lávky do fasády, opracování detailů VKZT - ZD tyto práce a dodávky neobsahovala. 3/ Úprava a zaizolování výstupu vedení 3 stávajících klimatizací střešním souvrstvím vč.vnitřního zednického zapravení.		
Zdůvodnění změny: ad1.,2.,3./chybějí práce a dodávky v zadávací PD, které bylo nezbytné provést pro řádné provedení díla		
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek		
Oznámení změny je vyvoláno: záměrem chybou v návrhem vyší mocí nebo jinou okolností stavebníka dokumentaci dodavatele ANO		
POSOUZENÍ NAVRHU ZMĚNY		
Odesláno / předáno	peštou osobně faxem email	
DOPADY ZMĚNY: Do projektové dokumentace: nepředpokládají se Do časového plánu stavby: nepředpokládají se Do ceny stavby: zvýšení o: 122 526,96 Kč snížení o: 0,00 Kč pozn. cena uvedena s DPH 21%		
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: EMV spol. s r.o., [obrazek] jednatel společnost DIČ: CZ48038792		
VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:		
Zhotovitel: EMV spol. s r.o., [obrazek] jednatel společnost	Souhlasím Podpis: J. Bousák 190/100, 142 01 Praha 4 tel.: 255 723 350, www.emv.cz	
VYJÁDŘENÍ GP:		
GP: PRONIX spol. s r.o. [obrazek]	Souhlasím Podpis: [obrazek] PRONIX spol. s r.o. IČ: 255 723 350 DIČ: CZ48038792 Tel: +420 256 314 112 www.pronix.cz	
VYJÁDŘENÍ TDI:		
TDI: ing. arch. Martin Koritšanský	Souhlasím [obrazek]	
CELKOVÝ NAVRH ZHOTOVITELE za firmu EMV s.r.o. předkládá:		
Za Zhotovitele: [obrazek] jednatel	Podpis: [obrazek]	
CELKOVÉ DOPORUCENÍ : Doporučuji ke schválení		
Za Objednatele: plk. Mgr. Pavel Osváld ředitel, Ředitelství pro podporu výkonu služeb	Podpis: [obrazek]	

ZL7 Opravy střešního souvrství a zatepl.systému fasád

Stavba: ROZŠÍŘENÍ SÁLU DBC, II. ETAPA - Pelléova 21, Praha 6

Zhotovitel: EMV s.r.o., Libušská 190/100, 14201 Praha 4 - Písnice

Datum: 05.12.2018

p.č.	kód - RTS	popis	Množství	m.j.	jedn.cena	cena celkem
Arch.-stav.ř.					(RTS po slevě)	100 658,00
1		Vyřezání otvoru v souvrství střešního pláště do 0,25 m2 (pro kotvení ocel.roznáš.roštu na střeše)	12	ks	850,00	10 200,00
2		Doplnění střeš.souvrství tepel.izolací do 0,25 m2	12	ks		
2.1	713100941	Příplatek za správkový kus vyspravení střech	12	ks	140,80	1 689,60
2.2	713141131	Izolace tepelná střech lepená za studena 1vrstvá (12ks po 0,25m2)	3	m2	299,60	898,80
2.3	283754913	Deska polystyrenová XPS 500 tl.100mm	9	m2	428,80	3 859,20
3		Doplnění hydroizolace z asfalt.modif.pásu do 1 m2 + opracování detailu oizolování sloupu	12	ks		
3.1	711747388	Opracování prostupů příruiba tmel, D do 500mm (spodní izolace)	12	ks	577,60	6 931,20
3.2	711767688	Opracování prostupů na plášť.trubku D do 500mm (vrchní izolace)	12	ks	1 019,20	12 230,40
3.3	712300951	Opravy krytin střech do 10°, pásy přitav. vč.dodávky Elastodek 40 Dekor	12	m2	248,00	2 976,00
4		Úprava a zaizolování výstupu vedení 3 stávajících klimatizací střešním souvrstvím vč.vnitřního zednického zapravení	1	ks	9 400,00	9 400,00
5		Vyřezání otvoru v kontaktním zatepl.systému tl.150mm dp 0,25 m2 (pro kotvení obsluž.lávky a schodiště)	16	ks	290,00	4 640,00
6		Vyřezání otvoru v kontaktním zatepl.systému tl.150mm do 0,5 m2 (pro potrubí a kabeláže venk.klimajednotek)	2	ks	390,00	780,00
7	Indiv.kalk.	Zapravení kontaktního zatepl.systému z miner.vláken tl.150mm vč.probarv.omítky do pl.0,25 m2 (okolo kotvení ocel.konstrukcí)	16	ks	1 850,00	29 600,00
8	Indiv.kalk.	Zapravení kontaktního zatepl.systému z miner.vláken tl.150mm vč.probarv.omítky do pl.0,5 m2 (okolo prostupů potrubí a kabeláže venk.klimajednotek)	2	ks	4 350,00	8 700,00
9		D+M oplechování parapet.plechtem rš do 330mm lepením, Pz (odskok u KZS)	12	m		
9.1	764410250	Oplech. Parapet rš do 330mm lep. Pz	12	m	347,60	4 171,20
9.2	624601121	úprava spáry pro vsazení parapetu do KZS, tmelení 4x2cm	12	m	225,60	2 707,20
10		Odvoz a likvidace odpadu.	12	%	156,20	1 874,40

		Ostatní				603,95
11		Vnitrostaven.přesuny hmot	0,5	%	1 006,58	503,29
12		Úklid	0,1	%	1 006,58	100,66

Poznámka: *Kvůli kotvení venkovních ocelových konstrukcí bylo nutno udělat otvory ve stávajícím střešním pláští a fasádách a tyto otvory poté zapravit.*

Náklady celkem bez DPH

101 261,95 Kč

DPH 21%

21 265,01 Kč

CELKEM S DPH

122 526,96 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum: 20.10.2018
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 8
Stavba: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)		
Registrační číslo akce: 014V122006221		
Změna se týká: ☐ D - dokumentace stavby ☐ P - příprava stavby ☒ R - realizace stavby		
Stavební oddíl: SO	Číslo (pod)objektu:	Název: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)
Popis změny: část zařízení staveniště: 1./pro zajištění stabilního přístupu na střechu DBC a k místům obvodového pláště objektu dotčených stavbou bylo nutno realizovat lešení		
Zdůvodnění změny: ad.1/ zadávací PD neobsahuje toto část zařízení staveniště. Pro řádnou a bezpečnou realizaci stavby bylo nutné lešení provést		
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek		
Oznámení změny je vyvoláno: záměrem stavebníka chybou v dokumentaci návrhem dodavatele vyšší mocí nebo jinou okolností ANO		
POSOUZENÍ NAVRHU ZMĚNY		
Odesláno / předáno Do projektové dokumentace: Do časového plánu stavby: Do ceny stavby:	poštou osobně faxem email	nepředpokládají se nepředpokládají se zvýšení o: 114 774,26 Kč snížení o: 0,00 Kč pozn. cena uvedena s DPH 21%
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: EMV spol. s.r.o., [podpis] jednatel společnosti DIČ: CZ48038792		
VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:		
Zhotovitel: EMV spol. s.r.o., [podpis] jednatel společnosti	Souhlasím I. J. Husova 190/100, 142 01 Praha 4 tel.: 255 723 350, www.emv.cz	Podpis: [podpis]
VYJÁDŘENÍ GP:		
GP: PRONIX spol. s.r.o.	Souhlasím [podpis]	Podpis: [podpis] GP: [podpis] Podpis: [podpis] Tel.: 224 015 151-9 Fax: 224 015 1171 www.pronix.cz
VYJÁDŘENÍ TDI:		
TDI: ing. arch. Martin Koritšanský	Souhlasím [podpis]	Podpis: [podpis]
CELKOVÝ NAVRHOVATEL ZHOTOVITELE za firmu EMV s.r.o. předkládá:		
Za Zhotovitele: [podpis] jednatel	Podpis: [podpis]	
CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení		
Za Objednatele: plk. Mgr. Pavel Osvald ředitel, Ředitelství pro podporu výkonu služby	Podpis: [podpis]	

ZL8 LešeníStavba: **ROZŠÍŘENÍ SÁLU DBC, II. ETAPA - Pelléova 21, Praha 6**Zhotovitel: **EMV s.r.o., Libušská 190/100, 14201 Praha 4 - Písnice**


Datum: 05.12.2018

p.č.	kód RTS	popis	Množství	m.j.	jedn.cena	cena celkem
Arch.-stav.ř.					(RTS po slevě)	94 760,00
1	941955002	Lešení lehké pomocné, v.podlahy do 1,9m (interiér)	190	m2	82,00	15 580,00
2	941941042	Montáž lešení leh.řad.s podlahami š.do 1,2m, H do 30m	315	m2	41,44	13 053,60
2.1	Indiv.kalk.	Příplatek za ztížené provozní podmínky pro stavbu venk.lešení (ztížený přístup)	315	m2	60,00	18 900,00
2.2	Indiv.kalk.	Ochrana střeš.souvrství před poškozením (pod venk.lešení)	42	m2	180,00	7 560,00
3	941941292	Pronájem za měsíc, lešení leh.řad.s podlahami š.do 1,2m, H do 30m	630	m2	28,96	18 244,80
4	941941842	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami š.do 1,2m, H do 30m	315	m2	28,64	9 021,60
5	Indiv.kalk.	Opravy venk.probarv.omítek do 0,1 m2 po demontáži lešení	8	ks	1 200,00	9 600,00
6	Indiv.kalk.	Demontáž a zpětná montáž stříšky nad dveřmi v atriu (bylo nutné pro stavbu lešení)	1	ks	2 800,00	2 800,00
						0,00
		Ostatní				94,76
7		Vnitrostaven.přesuny hmot	0,5	%	947,60	473,80
8		úklid	0,1	%	947,60	94,76

Poznámka: Pro stabilní přístup na střeche a k místům dotčených stavbou bylo nutno stavět lešení, se kterým rozpočet původně nepočítal.

Náklady celkem bez DPH
DPH 21%
CELKEM S DPH

94 854,76 Kč
19 919,50 Kč
114 774,26 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum: 20.10.2018
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 9
Stavba: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)		
Registrační číslo akce: 014V122006221		
Změna se týká: ☐ D - dokumentace stavby ☐ P - příprava stavby ☒ R - realizace stavby		
Stavební oddíl: SO	Číslo (pod)objektu:	Název: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21
Popis změny: Část VZT, EL: 1./ změna v provedení vnější klapky s žaluzií havarijního větrání datového sálu, doplnění vnějšího krytu sání, výdechu, doplnění rozmrazovacího systému proti zamrznutí kondenzátu .		
Zdůvodnění změny: ad.1/ původní řešení venkovního zakrytí havarijních ventilátorů datového sálu nezaručovalo ochranu vnitřního prostředí datového sálu s přesnou klimatizací před vlivy venkovního prostředí. GP provedl úpravu návrhu základě podnětu objednatele.		
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek		
Oznámení změny je vyvoláno: záměrem chybou v návrhem- vyšší mocí nebo jinou okolností stavebníka dokumentaci dodavatele ANO		
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY		
Odesláno / předáno	poštou osobně faxem email	email
DOPADY ZMĚNY: Do projektové dokumentace: Do časového plánu stavby: Do ceny stavby:		
nepředpokládají se nepředpokládají se zvýšení o: 90 987,27 Kč snížení o: 0,00 Kč pozn. cena uvedena s DPH 21%		
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: EMV spol. s.r.o.,  jednatel společnosti DIČ: CZ48038792		
VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:		
Zhotovitel: EMV spol. s.r.o.,  jednatel společnosti	Souhlasím Louběšská 190/100, 142 01 Praha 4 tel.: 255 723 350, www.emv.cz	Podpis: 
VYJÁDŘENÍ GP:		
GP: PRONIX spol. s.r.o., 	Souhlasím	Podpis: 
VYJÁDŘENÍ TDI:		
TDI: ing. arch. Martin Koritšanský	Souhlasím	
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za firmu EMV s.r.o. předkládá		
Za Zhotovitele:  jednatel	Podpis: 	
CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení		
Za Objednatele: plk. Mgr. Pavel Osvald ředitel, Ředitelství pro podporu výkonu služby	Podpis: 	

ZL9 Změna provedení klapky havarijního větrání

Stavba: ROZŠÍŘENÍ SÁLU DBC, II. ETAPA - Pelléova 21, Praha 6

Zhotovitel: EMV s.r.o., Libušská 190/100, 14201 Praha 4 - Písnice

Datum: 05.12.2018

p.č.	kód RTS	popis	Množství	m.j.	jedn.cena	cena celkem
Technologie - VZT, Elektro					(RTS po slevě)	74 747,60
1	VZT	Navýšení za použití těsné regulační klapky s venkovním krytem, žlábkem s odtokovou hadičkou, v provedení do kontakt.zatepl.systému.	4	ks	6 850,00	27 400,00
2	VZT	D+M Topný kabel 20W/m, 2+1m, s termostatem vč.průrazu a zapojení	4	ks	4 900,00	19 600,00
3	EL-5.6	Dodávka - El.zásuvka 230V/16A nástěnná IP44 (4ks pro top.kabel, 1ks na střeche)	5	ks	250,00	1 250,00
4	EL-5.13	Montáž zásuvek nástěnných průmyslových vč.zapojení	5	ks	300,00	1 500,00
5	EL-6.12	Dodávka - Vodič N2XH 3Jx2,5 mm2	60	m	27,00	1 620,00
6	EL-6.20	Pokládka vodičů do hmotnosti 0,5 kg/m	60	m	30,00	1 800,00
7	EL	D+M elektroinstalační lišty 40x20	10	m		
7.1	210010105	Lišta z PH vkladací - montáž	10	m	44,80	448,00
7.2	34572120	Lišta vkladací z PVC LV40x20	10	m	15,52	155,20
7.3	211010007	Osazení hmoždinky HM8 vč.dodávky hm.	40	ks	19,36	774,40
8	EL	Doplnění jističího prvku a zapojení v rozvaděči	1	ks	2 800,00	2 800,00
9	Stavba	úprava kontaktního zatepl.systému pro vsazení klapky (viz detail zaslaný AD)	4	ks	4 350,00	17 400,00
Ostatní						448,49
10		Vnitrostaven.přesuny hmot	0,5	%	747,48	373,74
11		úklid	0,1	%	747,48	74,75

Poznámka: Na podnět uživatele autor.dozor změnil provedení klapky s žaluzií havarijního větrání se zabezpečením pro odvod a proti zamrznání případného kondenzátu .

Náklady celkem bez DPH
DPH 21%
CELKEM S DPH

75 196,09 Kč
15 791,18 Kč
90 987,26 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum: 20.10.2018								
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 10								
Stavba: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)										
Registrační číslo akce: 014V122006221										
Změna se týká: <table border="1"> <tr> <td>☐</td> <td>D - dokumentace stavby</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>P - příprava stavby</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>R - realizace stavby</td> </tr> </table>			☐	D - dokumentace stavby	☐	P - příprava stavby	☒	R - realizace stavby		
☐	D - dokumentace stavby									
☐	P - příprava stavby									
☒	R - realizace stavby									
Stavební oddíl: SO	Číslo (pod)objektu:	Název: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)								
Popis změny: část stavební: 1/ požární ucpávky do souvisejích stávajících datových sálů - při provádění stavby bylo zjištěno že uživatel prováděl dodatečné dopojování stávajících dat. sálů přes požárně dělící konstrukce bez požárních ucpávek, doplnění pro zajištění PBŘS 2/ trasování pro anténu jednotného času - dodatečný požadavek uživatele										
Zdůvodnění změny: ad.1/ uvedení do řádného stavu požárně dělící konstrukce bezprostředně související s nově budovaným dat. sálem ad.2/ dodatečný požadavek uživatele										
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek										
Oznámení změny je vyvoláno: <table border="0"> <tr> <td>záměrem stavebníka</td> <td>chybou v dokumentaci</td> <td>návrhem- dodavatele</td> <td>vyšší mocí nebo jinou okolností</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ANO</td> </tr> </table>			záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	návrhem- dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností				ANO
záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci	návrhem- dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností							
			ANO							
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY										
Odesláno / předáno <table border="0"> <tr> <td>poštou</td> <td>osobně</td> <td>faxem</td> <td>emailem</td> </tr> </table>			poštou	osobně	faxem	emailem				
poštou	osobně	faxem	emailem							
DOPADY ZMĚNY: Do projektové dokumentace: nepředpokládají se Do časového plánu stavby: nepředpokládají se Do ceny stavby: zvýšení o: 21 679,40 Kč snížení o: 0,00 Kč pozn. cena uvedena s DPH 21%										
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: EMV spol. s.r.o.,  DIČ: CZ48038792										
VYJADŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:										
Zhotovitel: EMV spol. s.r.o.,  Souhlasím Libuše 150/100, 142 01 Praha 4 Podpis: tel.: 235 723 350, www.emv.cz										
VYJADŘENÍ GP:										
GP: PRONIX spol. s.r.o.  Souhlasím Podpis:										
VYJADŘENÍ TDI:										
TDI: ing. arch. Martin Koritšanský Souhlasím										
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za firmu EMV s.r.o. předkládá:										
Za Zhotovitele:  Souhlasím Podpis:										
CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení										
Za Objednatele: plk. Mgr. Pavel Osvald ředitel, Ředitelství pro podporu výkonu služby Podpis:										

ZL10 Požární ucpávky u vedlejšího dat.sálu a příprava pro anténu

Stavba: ROZŠÍŘENÍ SÁLU DBC, II. ETAPA - Pelléova 21, Praha 6

Zhotovitel: EMV s.r.o., Libušská 190/100, 14201 Praha 4 - Písnice



Datum: 05.12.2018

p.č.	kód	popis	Množství	m.j.	jedn.cena	cena celkem
Arch.-stav.ř.						17 810,00
1	URS po slevě	D+M zapravení kabelových prostupů protipožárním tmelem	16	ks	560,00	8 960,00
2		D+M štítku vč.popisu a protokolu požárních ucpávek	16	ks	350,00	5 600,00
3		Úprava a zaizolování výstupu vedení pro anténu	1	ks	1 850,00	1 850,00
4		D+M trubka Kopoflex 40 vč.protah.drátu	20	m	70,00	1 400,00
						0,00
		Ostatní				106,86
5		Vnitrostaven.přesuny hmot	0,5	%	178,10	89,05
6		úklid	0,1	%	178,10	17,81

Poznámka: Požadavek uživatele.

Náklady celkem bez DPH
DPH 21%
CELKEM S DPH

17 916,86 Kč
3 762,54 Kč
21 679,40 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum: 30.10.2018
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 11
Stavba: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)		
Registrační číslo akce: 014V122006221		
Změna se týká:	☐ D - dokumentace stavby ☐ P - příprava stavby ☒ R - realizace stavby	
Stavební oddíl: SO	Číslo (pod)objektu:	SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21
Popis změny: část EL: 1/ propojky mezi bateriemi a UPS - z prostorových důvodů nutné doplnění rozvaděče MCCB 2/ U napájecích kabelů RACKů požadavek na prostup pod zdvojenou podlahu kvůli chlazení co možná nejmenším prostupem, proto se musí všechny zástrčky 400V/32A/5P demontovat a po protažení zdvojenou podlahou zase zpět připojit.		
Zdůvodnění změny: ad.1/chyba projektu, ZD neobsahovala ad.2/ vyplývá z podmínek realizace, ZD neobsahovala.		
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek		
Oznámení změny je vyvoláno:	záměrem stavěbníka	chybou v dokumentaci
	návrhem dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností ANO
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY		
Odesláno / předáno	poštou	osobně
	faxem	emailem
DOPADY ZMĚNY: Do projektové dokumentace: nepředpokládají se Do časového plánu stavby: nepředpokládají se Do ceny stavby: zvýšení o: 153 660,08 Kč snížení o: 0,00 Kč pozn. cena uvedena s DPH 21%		
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: EMV spol. s r.o.,  jednatel společnosti DIČ: CZ48038792		
VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:		
Zhotovitel:	Souhlasím	Podpis:
EMV spol. s r.o., 	jednatel společnosti	
Husáková 190/100, 142 01 Praha 4 Tel.: 255 723 350, www.emv.cz		
VYJÁDŘENÍ GP:		
GP:	Souhlasím	Podpis:
PRONIX spol. s r.o. 		
VYJÁDŘENÍ TDI:		
TDI:	Souhlasím	
ing. arch. Martin Koritšanský		
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za firmu EMV s.r.o. předkládá		
Za Zhotovitele:	 jednatel	Podpis:
CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení		
Za Objednatele:	plk. Mgr. Pavel Osvald ředitel, Ředitelství pro podporu výkonu služby	Podpis:
		

ZL11 Rozvaděč MCCB a úprava napájení RACKůStavba: **ROZŠÍŘENÍ SÁLU DBC, II. ETAPA - Pelléova 21, Praha 6**Zhotovitel: **EMV s.r.o., Líbušská 190/100, 14201 Praha 4 - Písnice**

Datum: 05.12.2018

p.č.	kód	popis	Množství	m.j.	jedn.cena	cena celkem
Arch.-stav.ř.						126 360,00
1		Dodávka rozvaděče MCCB (600x2200x400) kpl	1	ks	90 000,00	90 000,00
2		Montáž rozvaděče MCCB	1	ks	9 000,00	9 000,00
3		Demontáž, protažení kabelu 5x6 zdvoj.podlahou a zpětná montáž el.zástrčky 400V/5P/32A.	48	ks	570,00	27 360,00
						0,00
		Ostatní				631,80
4		Vnitrostaven.přesuny hmot	0,5	%	1 263,60	631,80

Poznámka: Rozvaděč MCCB doplněn z důvodu prostorových pro propojky mezi bateriemi a UPS. U napájecích kabelů RACKů požadavek na prostup pod zdvojenou podlahu kvůli chlazení co možná nejmenším prostupem, proto se musí všechny zástrčky 400V/32A/5P demontovat a po protažení zdvojenou podlahou zase zpět připojit.

Náklady celkem bez DPH




DPH 21%

CELKEM S DPH

126 991,80 Kč

26 668,28 Kč

153 660,08 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum: 30.10.2018
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 12
Stavba: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)		
Registrační číslo akce: 014V122006221		
Změna se týká: ☐ D - dokumentace stavby ☐ P - příprava stavby ☒ R - realizace stavby		
Stavební oddíl: SO	Číslo (pod)objekt u:	Název: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21
Popis změny: Část stavební: 1/ rozvodna NN -demontáž, úprava, příčka s brankou, zám. konstrukce, mezi rozvaděči a stěnou, demontáž, posun a zpětná montáž včetně zed. začištění. 2/ datový sál - zakrytí kabel. rozvodů na podlaze - v místě mezi stojany baterií		
Zdůvodnění změny: ad.1/požadavek uživatele, rozhraní mezi chráněnou a nechráněnou částí stávajících rozvaděčů NN. ZD neobsahuje ad.2/ obslužným prostorem pro baterie vedeou kabely které nesmí být pochozí -opatření překrytím.ZD neobsahuje		
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek		
Oznámení změny je vyvoláno: záměrem stavebníka chybou v dokumentaci návrhem dodavatele vyšší mocí nebo jinou okolností ANO		
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY		
Odesláno / předáno poštou osobně faxem email		
DOPADY ZMĚNY: Do projektové dokumentace: nepředpokládají se Do časového plánu stavby: nepředpokládají se Do ceny stavby: zvýšení o: 18 624,08 Kč snížení o: 0,00 Kč pozn. cena uvedena s DPH 21%		
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: EMV spol. s.r.o.,  DIČ: CZ48038792		
EMV spol. s.r.o.,  jednatel společnosti 		
VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:		
Zhotovitel:  Souhlasím 		
EMV spol. s.r.o.,  jednatel společnosti 		
VYJÁDŘENÍ GP:		
GP:  Souhlasím 		
PRONIX spol. s.r.o., 		
VYJÁDŘENÍ TDI:		
TDI:  Souhlasím 		
ing. arch. Martin Koritšanský		
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za firmu EMV s.r.o.		
Za Zhotovitele:  jednatel 		
CELKOVÉ DOPORUCENÍ : Doporučuji ke schválení		
Za Objednatele: plk. Mgr. Pavel Osvald 		
ředitel, Ředitelství pro podporu výkonu služby		

ZL12 **Staveb.úprava zábrany (branky) v rozvodně NN a podlaha mezi stojany baterií**

Stavba: **ROZŠÍŘENÍ SÁLU DBC, II. ETAPA - Pelléova 21, Praha 6**

Zhotovitel: **EMV s.r.o., Líbušská 190/100, 14201 Praha 4 - Písnice**


Datum: 05.12.2018

p.č.	kód	popis	Množství	m.j.	jedn.cena	cena celkem
Arch.-stav.ř.						15 300,00
1		Demontáž, úprava, posun a zpětná montáž zábrany z ocel.rámů a pletiva (branky) mezi rozvaděči a stěnou v rozvodně NN vč.zed.začištění.	1	ks	8 400,00	8 400,00
2		Atypické provedení podlahy v místě mezi stojany baterií pro zakrytí kabel.rozvodů na podlaze.	1	ks	6 900,00	6 900,00
						0,00
		Ostatní				91,80
3		Vnitrostaven.přesuny hmot	0,5	%	153,00	76,50
4		úklid	0,1	%	153,00	15,30

Poznámka:

Náklady celkem bez DPH
DPH 21%
CELKEM S DPH

15 391,80 Kč
3 232,28 Kč
18 624,08 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum: 20.11.2018
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 13
Stavba: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)		
Registrační číslo akce: 014V122006221		
Změna se týká: ☐ D - dokumentace stavby ☐ P - příprava stavby ☒ R - realizace stavby		
Stavební oddíl: SO	Číslo (pod)objektu:	Název: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)
Popis změny: část stavební: 1/Zámečnická úprava zábradlí na balkoně v 2.NP pro vstup na nové venk.schodiště vč.opravy nátěru., odříznutí, úprava části zábradlí pro uvolnění nástupu na chodiště. část ZTI: 2/změna odvodu kondenzátu z chlazení v dat. sálu		
Zdůvodnění změny: ad.1/ nutné provést pro řádnou funkci nového schodiště.ZD neobsahovala. ad.2/ původní napojovací bod na stáv rozvod ZTI v místě stáv. pisoirů byl bezpečnostním rizikem pro provoz dat. sálu - riziko zatápnění z ucpané stáv. kanalizace - rozhodnuto o provedení přetrasování		
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek		
Oznámení změny je vyvoláno: záměrem stavebníka ☒ chybou v dokumentaci ☒ návrhem dodavatele ☐ vyšší mocí nebo jinou okolností ☐ ANO		
POSOUZENÍ NAVRHU ZMĚNY		
Odesláno / předáno Do projektové dokumentace: Do časového plánu stavby: Do ceny stavby:	poštou ☐ osobně ☐ faxem ☐ emailem ☐	27 510,08 Kč 0,00 Kč pozn. cena uvedena s DPH 21%
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: EMV spol. s.r.o.,  jednatel společnosti DIČ: CZ48038792		
VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:		
Zhotovitel: EMV spol. s.r.o.,  jednatel společnosti	Souhlasím Libuška 190/100, 142 01 Praha 4 tel.: 255 723 350, www.emv.cz	Podpis: 
VYJÁDŘENÍ GP:		
GP: PRONIX spol. s.r.o. 	Souhlasím	Podpis: 
VYJÁDŘENÍ TDI:		
TDI: ing. arch. Martin Koritšanský	Souhlasím	Podpis: 
CELKOVÝ NAVRH ZHOTOVITELE za firmu EMV s.r.o. předkládá:		
Za Zhotovitele:  jednatel	Podpis: 	
CELKOVÉ DOPORUCENÍ : Doporučuji ke schválení		
Za Objednatele: plk. Mgr. Pavel Osvald ředitel, Ředitelství pro podporu výkonu služby	Podpis: 	

ZL13

Zámečnická úprava zábradlí u venk.schodiště a změna odvodu kondenzátu

Stavba: ROZŠÍŘENÍ SÁLU DBC, II. ETAPA - Pelléova 21, Praha 6

Zhotovitel: EMV s.r.o., Libušská 190/100, 14201 Praha 4 - Písnice

Datum: 05.12.2018

p.č.	kód	popis	Množství	m.j.	jedn.cena	cena celkem
Arch.-stav.ř.						22 600,00
1		Zámečnická úprava zábradlí na balkoně v 2.NP pro vstup na nové venk.schodiště vč.opravy nátěru.	1	ks	8 700,00	8 700,00
2		Změna odvodu kondenzátu: demontáže a zpětné montáže zdvoj.podlahy, demontáž cca 8m kan.potrubí, zaslepení potrubí u pisoárů, 2x prostup cih.stěnou a 2m drážky v beton.podlaze vč.zed.zajištění, montáž cca 10m kanal.potrubí v nové trase, napojení do stáv.kanaliz.stoupačky za chodbou.	1	ks	13 900,00	13 900,00
						0,00
		Ostatní				135,60
3		Vnitrostaven.přesuny hmot	0,5	%	226,00	113,00
4		úklid	0,1	%	226,00	22,60

Poznámka:

Náklady celkem bez DPH


DPH 21%

CELKEM S DPH

22 735,60 Kč

4 774,48 Kč

27 510,08 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum: 20.11.2018						
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 14						
Stavba: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)								
Registrační číslo akce: 014V122006221								
Změna se týká:	☐ D - dokumentace stavby ☐ P - příprava stavby ☒ R - realizace stavby							
Stavební oddíl: SO	Číslo (pod)objektu:	SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)						
Popis změny: část EPS: 1/Doplnění detekce EPS do zdvojeného podhledu v souladu s ČSN a stím související náhrada typů konc.prvků za Siemens. část SHZ: 2/doplnění ústředny SHZ pro nový dat. sál								
Zdůvodnění změny: ad.1/ změny projektu inciované GP, ZD neobsahovala								
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek								
Oznámení změny je vyvoláno:	záměrem stavebníka	chybou v dokumentaci						
	návrhem dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností ANO						
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY								
Odesláno / předáno	poštou	osobně						
	faxem	emailem						
DOPADY ZMĚNY: Do projektové dokumentace: nepředpokládají se Do časového plánu stavby: nepředpokládají se Do ceny stavby: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>zvýšení o:</td> <td style="text-align: right;">20 545,80 Kč</td> </tr> <tr> <td>snížení o:</td> <td style="text-align: right;">20 545,80 Kč</td> </tr> <tr> <td>pozn. cena uvedena s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> </table>			zvýšení o:	20 545,80 Kč	snížení o:	20 545,80 Kč	pozn. cena uvedena s DPH 21%	0,00 Kč
zvýšení o:	20 545,80 Kč							
snížení o:	20 545,80 Kč							
pozn. cena uvedena s DPH 21%	0,00 Kč							
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: EMV spol. s.r.o.,  jednatel společnosti DIČ: CZ48038792								
VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:								
Zhotovitel:	Souhlasím realizace staveb a technologií	Podpis:						
EMV spol. s.r.o., 	jednatel společnosti 190/100, 142 01 Praha 4 tel.: 255 723 350, www.emv.cz							
VYJÁDŘENÍ GP:								
GP:	Souhlasím	Podpis:						
PRONIX spol. s.r.o. 	 Podpis: 							
VYJÁDŘENÍ TDI:								
TDI:	Souhlasím							
ing. arch. Martin Koritšanský								
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za firmu EMV s.r.o. předkládá:								
Za Zhotovitele:	 jednatel	Podpis:						
CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení								
Za Objednatele:	plk. Mgr. Pavel Osvald ředitel, Ředitelství pro podporu výkonu služby	Podpis:						
								

ZL14 Změna provedení EPS a SHZ

Stavba: ROZŠÍŘENÍ SÁLU DBC, II. ETAPA - Pelléova 21, Praha 6

Zhotovitel: EMV s.r.o., Libušská 190/100, 14201 Praha 4 - Písnice

Datum: 05.12.2018

p.č.	kód	popis	Množství	m.j.	jedn.cena	cena celkem
EPS						0,00
1	4.1	Adresný automatický hlásič, kompatibilní se stávajícím systémem - MHG 262	-6	ks	1360	-8 160,00
1.1		Kombinovaný hlásič FDOOT241-9	11	ks	680	7 480,00
2	4.2	Instalace Adresný automatický hlásič, kompatibilní se stávajícím systémem (11-6ks)	5	ks	250	1 250,00
3	4.3	Patice hlásiče, kompatibilní se stávajícím systémem - MHY 734	-6	ks	170	-1 020,00
3.1		Patice hlásiče FDB291	7	ks	140	980,00
4	4.4	Instalace Patice hlásiče, kompatibilní se stávajícím systémem (7-6)	1	ks	150	150,00
5	4.5	Paralelní svítidlo, kompatibilní se stávajícím systémem - MHS 409	-6	ks	1300	-7 800,00
5.1		Paralelní svítidlo FDAI92	6	ks	350	2 100,00
6	4.6	Instalace Paralelní svítidlo, kompatibilní se stávajícím systémem (6-6)	0	ks	250	0,00
SHZ						0,00
7		Ústředna SHZ XC1001 vč. instalace	1	ks	5 020,00	5 020,00
						0,00
Ostatní						0,00

Poznámka: Doplnění detekce EPS do zdvojeného podhledu v souladu s ČSN a stím související náhrada typů konc.prvků za Siemens.

Náklady celkem bez DPH



DPH 21%

CELKEM S DPH

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum: 30.11.2018
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 15
Stavba: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)		
Registrační číslo akce: 014V122006221		
Změna se týká: ☐ D - dokumentace stavby ☐ P - příprava stavby ☒ R - realizace stavby		
Stavební oddíl: SO	Číslo (pod)objektu:	Název: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)
Popis změny: část SEL: 1./ dodatečný požadavek uživatele na propojení jednotlivých pracovišť SM i MM, k čemuž bylo nutno doplnit FO moduly. Počet svárů zůstává stejný, rezervy se neukončují (viz ZD)		
Zdůvodnění změny: ad1./ dodatečný požadavek uživatele		
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek		
Oznámení změny je vyvoláno: záměrem chybou v návrhem- vyšší-mocí-nebo-jinou-okolností stavebníka dokumentaci dodavatele- ANO		
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY		
Odesláno / předáno	poštou	osobně faxem emailem
DOPADY ZMĚNY: Do projektové dokumentace: nepředpokládají se Do časového plánu stavby: nepředpokládají se Do ceny stavby: zvýšení o: 24 077,79 Kč snížení o: 0,00 Kč pozn. cena uvedena s DPH 21%		
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: EMV spol. s.r.o.,  jednatel společnosti DIČ: CZ48038792		
VYJÁDŘENÍ VE VECECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:		
Zhotovitel: EMV spol. s.r.o.,  jednatel společnosti	Souhlasím realizace staveb a technologií 190/100, 142 01 Praha 4 tel.: 255 723 350, www.emv.cz	Podpis: 
VYJÁDŘENÍ GP:		
GP: PRONIX spol. s.r.o., 	Souhlasím 	Podpis: 
VYJÁDŘENÍ TDI:		
TDI: ing. arch. Martin Koritšanský	Souhlasím	
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za firmu EMV s.r.o. předkládá		
Za Zhotovitele:  jednatel	Podpis: 	
CELKOVÉ DOPORUCENÍ : Doporučuji ke schválení		
Za Objednatele: plk. Mgr. Pavel Osvaľ ředitel, Ředitelství pro podporu výkonu služby	Podpis: 	

ZL15 Slaboproud - Změna zapojení optických propojů

Stavba: ROZŠÍŘENÍ SÁLU DBC, II. ETAPA - Pelléova 21, Praha 6

Zhotovitel: EMV s.r.o., Libušská 190/100, 14201 Praha 4 - Písnice


Datum: 05.12.2018

p.č.	kód	popis	Množství	m.j.	jedn.cena	cena celkem
Arch.-stav.ř.						19 800,00
1	8.7	FO modul pro sváření, double, 12 × LC duplex, OM3, včetně příslušenství (ochrana svárů, držáky svárů, pigtaily, spojky, aj.)	1	ks	4800	4 800,00
2	8.8	Instalace FO modul pro sváření, double, 12 × LC duplex, OM3, včetně příslušenství (ochrana svárů, držáky svárů, pigtaily, spojky, aj.)	1	ks	150	150,00
3	9.9	FO modul pro sváření, double, 12 × LC duplex, SM, včetně příslušenství (ochrana svárů, držáky svárů, pigtaily, spojky, aj.)	1	ks	4800	4 800,00
4	9.10	Instalace FO modul pro sváření, double, 12 × LC duplex, SM, včetně příslušenství (ochrana svárů, držáky svárů, pigtaily, spojky, aj.)	1	ks	150	150,00
5	10.5	FO modul pro sváření, double, 12 × LC duplex, OM3, včetně příslušenství (ochrana svárů, držáky svárů, pigtaily, spojky, aj.)	1	ks	4800	4 800,00
6	10.6	Instalace FO modul pro sváření, double, 12 × LC duplex, OM3, včetně příslušenství (ochrana svárů, držáky svárů, pigtaily, spojky, aj.)	1	ks	150	150,00
7	10.7	FO modul pro sváření, double, 12 × LC duplex, SM, včetně příslušenství (ochrana svárů, držáky svárů, pigtaily, spojky, aj.)	1	ks	4800	4 800,00
8	10.8	Instalace FO modul pro sváření, double, 12 × LC duplex, SM, včetně příslušenství (ochrana svárů, držáky svárů, pigtaily, spojky, aj.)	1	ks	150	150,00
		Ostatní				99,00
9		Vnitrostaven.přesuny hmot	0,5	%	198,00	99,00

Poznámka: Požadavek uživatele na propojení jednotlivých pracovišť SM i MM, k čemuž bylo nutno doplnit FO moduly. Počet svárů zůstává stejný, rezervy se neukončují (jako dle PD).

Náklady celkem bez DPH
DPH 21%
CELKEM S DPH

19 899,00 Kč
4 178,79 Kč
24 077,79 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum: 30.11.2018
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 16
Stavba: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)		
Registrační číslo akce: 014V122006221		
Změna se týká: ☐ D - dokumentace stavby ☐ P - příprava stavby ☒ R - realizace stavby		
Stavební oddíl: SO	Číslo (pod)objektu:	Název: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)
Popis změny: část stavební: 1./zámečnická úprava zábradlí venk.schodiště u výlezu na střechu vč.povrch.úpravy Zn - opatření BOZP nástup,výstup ze schodiště na plochu střechu s nízkou atikou 2/ dodávka a montáž mobilních schůdků ke zdvojené podlaže, přístup do uliček mezi RACKové skříně proti vstupním dveřím 3./utěsnění spár klimatizovaných uliček mezi RACKovými skříněmi a vnitřním lícem obvod stěny 4/ doplnění dorazů dveřních křidel		
Zdůvodnění změny: ad.1/ požadavek BOZP ad2./ chyba ZD neřešeno překonání výškového rozdílu zdvoj. Podlahy ad3/ nutné pro řádnou funkci přesné klimatizace u RACK. Skříní ZD neřešila. ad 4/opatření proti poškození stěn kováním otevřených dveřních křidel. ZD neřešeno.		
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek		
Oznámení změny je vyvoláno: záměrem chybou v návrhem- vyšší mocí nebo jinou okolností stavebníka dokumentaci dodavatele ANO		
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY		
Odesláno / předáno poštou osobně faxem emailem		
DOPADY ZMĚNY: Do projektové dokumentace: nepředpokládají se Do časového plánu stavby: nepředpokládají se Do ceny stavby: zvýšení o: 47 655,73 Kč snížení o: 0,00 Kč pozn. cena uvedena s DPH 21%		
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: EMV spol. s.r.o.,  DIČ: CZ48038792		
EMV spol. s.r.o.,  jednatel společnosti 		
VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:		
Zhotovitel: EMV spol. s.r.o.,  jednatel společnosti	Souhlasím 190/100, 142 01 Praha Podpis: 	
VYJÁDŘENÍ GP:		
GP: PRONIX spol. s.r.o., 	Souhlasím Podpis: 	
VYJÁDŘENÍ TDI:		
TDI: ing. arch. Martin Koritšanský	Souhlasím 	
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za firmu EMV s.r.o. předkládám		
Za Zhotovitele:  jednatel	Podpis: 	
CELKOVÉ DOPORUCENÍ : Doporučuji ke schválení		
Za Objednatele: plk. Mgr. Pavel Osvaľ ředitel, Ředitelství pro podporu výkonu služby	Podpis: 	

ZL16 Zámeč.úprava schodiště u výstupu na střechu; Schůdky do teplých uliček; Zakrytí mezer mezi rozvaděči a stěnou ve studených uličkách; Dorazy dveří

Stavba: ROZŠÍŘENÍ SÁLU DBC, II. ETAPA - Pelléova 21, Praha 6

Zhotovitel: EMV s.r.o., Libušská 190/100, 14201 Praha 4 - Písnice

Datum: 17.12.2018

p.č.	kód	popis	Množství	m.j.	jedn.cena	cena celkem
Arch.-stav.ř.					po slevě	39 150,00
1		Zámečnická úprava zábradlí venk.schodiště u výlezu na střechu vč.povrch.úpravy Zn ("uši" 60x55cm), D+M	2	ks	7 569,00	15 138,00
2		D+M schůdky cca 60x30x30cm z dřev.desek a hranolů s povrch.úpravou z podlahoviny Elektrostatik/Dynamik.	2	ks	7 110,00	14 220,00
3		D+M výplně roztažnou páskou vč.zakrytí mezer š.cca 5cm mezi rozvaděči a stěnou.	12	bm	747,00	8 964,00
4		D+M dorazy dveří	2	ks	414,00	828,00
						0,00
		Ostatní				234,90
5		Vnitrostaven.přesuny hmot	0,5	%	391,50	195,75
6		úklid	0,1	%	391,50	39,15

Poznámka:

Náklady celkem bez DPH
DPH 21%
CELKEM S DPH

39 384,90 Kč
8 270,83 Kč
47 655,73 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Datum: 30.11.2018
OZNÁMENÍ ZMĚNY		č. OZ 17
Stavba: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)		
Registrační číslo akce: 014V122006221		
Změna se týká:	☐ D - dokumentace stavby ☐ P - příprava stavby ☒ R - realizace stavby	
Stavební oddíl: SO	Číslo (pod)objektu:	Název: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21)
Popis změny: část EL: havarijní větrání datového sálu, úprava napájení EL změna uživatelského zadání - požadavek na zajištění možnosti ruční spouštění nouzového odvětrání sálu (kromě automatického řízeného MaR ve vazbě na provozní stav přesné klimatizace)		
Zdůvodnění změny: dodatečný požadavek uživatele		
Posouzení změny - vyjádření generálního projektanta (GP) a autorského dozoru projektanta: proti navrhovaným dílčím změnám v předmětu plnění nemám námitek		
Oznámení změny je vyvoláno: záměrem stavebníka chybou v dokumentaci návrhem dodavatele vyšší mocí nebo jinou okolností ANO		
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY		
Odesláno / předáno poštou osobně faxem email		
DOPADY ZMĚNY: Do projektové dokumentace: nepředpokládají se Do časového plánu stavby: nepředpokládají se Do ceny stavby: zvýšení o: 12 017,53 Kč snížení o: 0,00 Kč pozn. cena uvedena s DPH 21%		
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: EMV spol. s r.o., jednatel společnosti DIČ: CZ48038792		
VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:		
Zhotovitel: EMV spol. s r.o., jednatel společnosti Souhlasím Podpis: I. Husáková 190/100, 142 01 Praha 4 tel.: 255 723 350, www.emv.cz		
VYJÁDŘENÍ GP:		
GP: PRONIX spol. s r.o., Souhlasím Podpis: Oř. sídlo: Praha 6, Poděbradská 100 IČ: 252 24 156, DIČ: CZ25224156 Tel.: 224 456 151-2, www.pronix.cz		
VYJÁDŘENÍ TDI:		
TDI: ing. arch. Martin Koritšanský Souhlasím		
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE za firmu EMV s.r.o. předkládá		
Za Zhotovitele: jednatel Podpis:		
CELKOVÉ DOPORUCENÍ: Doporučuji ke schválení		
Za Objednatele: plk. Mgr. Pavel Osvald Podpis: ředitel, Ředitelství pro podporu výkonu služby		

ZL17 Silnoproud/VZT - Ruční spouštění nouzového odvětrání

Stavba: ROZŠÍŘENÍ SÁLU DBC, II. ETAPA - Pelléova 21, Praha 6

Zhotovitel: EMV s.r.o., Libušská 190/100, 14201 Praha 4 - Písnice

Datum: 17.12.2018

p.č.	kód	popis	Množství	m.j.	jedn.cena	cena celkem
Silnoproud, MaR						9 872,60
1	6.14	Vodič N2XH 30x1,5 mm2	25	m	21,00	525,00
2	6.20	Pokládka vodičů do 0,5kg	25	m	30,00	750,00
3	210010105	Lišta z PH vkladací - montáž	10	m	44,80	448,00
4	34572120	Lišta vkladací z PVC LV40x20	10	m	15,52	155,20
5	211010007	Osazení hmoždinky HM8 vč.dodávky hm.	40	ks	19,36	774,40
6		D+M nouzového tlačítka na stěnu	1	ks	1 470,00	1 470,00
7		Úprava v rozvaděči vč.doplnění relé	1	ks	5 750,00	5 750,00
						0,00
		Ostatní				59,24
8		Vnitrostaven.přesuny hmot	0,5	%	98,73	49,36
9		úklid	0,1	%	98,73	9,87

Poznámka: Požadavek uživatele kromě automatického i na ruční spouštění nouzového odvětrání sálu.

Náklady celkem bez DPH
DPH 21%
CELKEM S DPH

9 931,84 Kč
2 085,69 Kč
12 017,52 Kč

SOUHRNNÝ PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ STAVBY

investiční akce: SLZ PP - ISF - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR - ISF/2/06 (Praha 6, Pelléova 21), ISPROFIN: 014V122006221

k části STAV navrhovaná změna údajů, realizace stavby									příloha č.1
ozn	specifikace změny	+vícepáce		- méněpráce		cenové vyjádření v % oproti ceně v SoD / základ 100% cena bez DPH 25.666.779,00 Kč, pouze přípočty	cenové vyjádření v % oproti ceně v SoD / základ 100% cena bez DPH 25.666.779,00 Kč, pouze odpočty	rekapitulace VCP, MNP za ZL, Kč bez DPH 21%	důvod změny členění podle NMN č.10/2016 příl. č.4
		Kč	Kč	Kč	Kč				
		bez DPH 21%	s DPH	bez DPH 21%	s DPH				
ZL 01	část stavební, zdvojená podlaha 1/1/ ZD je ve v.v. 70 m2 zdvoj.podlahy. Celk.plocha místností 73,4 m2. Dle změny PD jsou plochy bez zdvoj.podlahy celkem 6 m2 a svislé panely celkem 4,7	71 757,00 Kč	86 825,97 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,28	0,00	71 757,00 Kč	1. vada projektu, d) projektové nepřesnosti
ZL 02	stávající trasa nosného závěsu nefunkčního sdělovacího kabelu SEL je v kolizi s manipulačním prostorem pro jeřábování ocelové nosné konstrukce na střechu zájmového objektu/ při přípravě jeřábování se znalostí konkrétního typu jeřábu sděleno, že demontáž nosného lana NENÍ NUTNÁ	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00	0,00	0,00 Kč	0
ZL 03	část stavební, 1/ Přesné dozdivky pro obepnutí roury D560 a možnosti kotvení havarijního větrání (Ytong 300mm + KZS 150mm), z původního otvoru 650x650mm 2/zvýšení počtu revizních otvorů v bezesparém podhledu prostoru dalového sálu 3/Posun stěnových požárních klapek VZT/průduchů do 0,25 m2 ve zděné přičce tl.150mm vč.zed.zapravení a nátěrů (posun kvůli snížení podhledu)	18 090,00 Kč	21 888,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,07	0,00	18 090,00 Kč	1. vada projektu, d) projektové nepřesnosti
ZL 04	část stavební, 1/ Stávající podhledy (kazety, část rasirů) jsou velmi špatného stavu a v prostoru stavby je nelze znovu použít. Pro kabeláž slaboproudu je třeba po velké části trasy rozebrat stáv.podhledy, což nebylo v rozpočtu ZD. 2/ Úprava uspořádání podhledu v chodbě admin. částí před vstupem do D9C ve vazbě na optimalizaci trasování rozvodů SEL, EL ve vazbě na stávající průvlaky 3/ zakrytí částí trasování SEL procházející pod průvlakem v chodbě admin. částí OIPIT kastíkem z SDK.	61 514,67 Kč	74 432,75 Kč	-3 034,00 Kč	-3 671,14 Kč	0,24	0,01	58 480,67 Kč	2.nepředvídatelné stavební práce, c)dodatečně zjištěné skutečnosti
ZL 05	část stavební: 1/Stávající dlažba není na několika místech soudržná s podkladem a je nutno ji vyměnit (hlav.chodba) 2/ V přístupu.chodbách J418b a J418a měla zůstat stávající dlažba, ale kvůli založení přiček je nutno doplnit hmotou, vystěrkovat a položit povlakovou krytinu. Tato bude doplněna i u vstupu v dat.sále (pod schody).	34 737,19 Kč	42 032,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,14	0,00	34 737,19 Kč	2.nepředvídatelné stavební práce, c)dodatečně zjištěné skutečnosti
ZL 06	1/ V přístupu.chodbách J418b a J418a měl zůstat původní olejový oteruvzdorný nátěr, na základě podnětu uživatele provedeno sjednocení nátěru zdl v celých plochách na oteruvzdorný nátěr bílý provedený na přestěrkovaný původní olej. nátěr 2/ reviz.dvířka, dožlily stavu povrch úprav - repase	30 504,93 Kč	36 910,97 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,12	0,00	30 504,93 Kč	2.nepředvídatelné stavební práce, c)dodatečně zjištěné skutečnosti
ZL 07	část stavební: 1/ pro zakotvení nosné ocelové konstrukce roštu chladících jednotek do střešního pláště bylo nutno provést zásah do stávajícího souvrství střešního pláště a následně opravení detailů stojek - ZD tyto práce a dodávky neobsahovala 2/ kotvení ocelové konstrukce servisní lávky do fasády, opravení detailů VKZT - ZD tyto práce a dodávky neobsahovala. 3/ Úprava a zaizolování výstupu vedení 3 stávajících klimatizací střešním souvrstvím vč.vnitřního zednického zapravení.	101 261,95 Kč	122 526,96 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,39	0,00	101 261,95 Kč	1. vada projektu, d) projektové nepřesnosti

ZL 08	část zařízení staveniště: 1./pro zajištění stabilní příslup na střechu DBC a k místům obvodového pláště objektu dotčených stavbou bylo nutno realizovat lešení	94 854,76 Kč	114 774,26 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,37	0,00	94 854,76 Kč	1. vada projektu, d) projektové nepřesnosti
ZL 09	část VZT, EL: 1./změna v provedení vnější klapky s žaluzií havarijního větrání datového sálu, doplnění vnějšího krytu sání, výdechu, doplnění rozmrazovacího systému proti zamrzání kondenzátu .	75 196,09 Kč	90 987,27 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,29	0,00	75 196,09 Kč	1. vada projektu, d) projektové nepřesnosti
ZL 10	část stavební: 1/ požární ucpávky do souvisejících stávajících datových sálů - při provádění stavby bylo zjištěno že uživatel prováděl dodatečné dopojování stávajících dat. sálů přes požární těsnící konstrukce bez požárních ucpávek, doplnění pro zajištění PBRS 2/ trasování pro anténu jednotlivého času - dodatečný požadavek uživatele	17 916,86 Kč	21 679,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,07	0,00	17 916,86 Kč	2.nepředvídatelné stavební práce, c)dodatečně zjištěné skutečnosti
ZL 11	část EL: 1/ propojky mezi bateriemi a UPS - z prostorových důvodů nutné doplnění rozvaděče MCCB 2/ U napájecích kabelů RACKů požadavek na prostup pod zdvojenou podlahu kvůli chlazení co možná nejmenším proslupem, proto se musí všechny zástrčky 400V/32A/5P demontovat a po protažení zdvojenou podlahou zase zpět připojit.	126 991,80 Kč	153 660,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,49	0,00	126 991,80 Kč	1. vada projektu, d) projektové nepřesnosti
ZL 12	část stavební: 1/ rozvodna NN -demontáž, úprava, přídka s brankou, zám. konstrukce, mezi rozvaděči a stěnou, demontáž,posun a zpětná montáž včetně zed.zacizštění. 2/ datový sál - zakrytí kabel rozvodů na podlaží - v místě mezi stojany baterií	15 391,80 Kč	18 624,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,06	0,00	15 391,80 Kč	2.nepředvídatelné stavební práce, c)dodatečně zjištěné skutečnosti
ZL 13	část stavební : 1/zámečnická úprava zábradlí na balkoně v 2.NP pro vstup na nová venk.schodiště vč.opravy nátlaku., odříznutí, úprava části zábradlí pro uvolnění nástupu na chodiště. část ZTI: 2/změna odvodu kondanzátu z chlazení v dat. sálu	22 735,60 Kč	27 510,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,09	0,00	22 735,60 Kč	2.nepředvídatelné stavební práce, c)dodatečně zjištěné skutečnosti
ZL 14	část EPS: 1/doplnění detekce EPS do zdvojeného podhledu v souladu s ČSN a s tím související náhrada typů konc.prvků za Siemens. část SHZ:2/doplnění ústředny SHZ pro nový dat. sál	16 980,00 Kč	20 545,80 Kč	-16 980,00 Kč	-20 545,80 Kč	0,07	0,07	0,00 Kč	1. vada projektu, d) projektové nepřesnosti
ZL 15	část SEL: 1./dodatečný požadavek uživatele na propojení jednotlivých pracovišť SM I MM, k čemuž bylo nutno doplnit FO moduly. Počet svárů zůstává stejný, rezervy se neukončují (viz ZD)	19 899,00 Kč	24 077,79 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,08	0,00	19 899,00 Kč	2.nepředvídatelné stavební práce, c)dodatečně zjištěné skutečnosti
ZL 16	část stavební: 1./zámečnická úprava zábradlí venk.schodiště u výjezu na střechu vč.povrch.úpravy Zn - opatření BOZP nástup,výstup ze schodiště na plochou střechu s nízkou atikou 2/ dodávka a montáž mobilních schůdků ke zdvojené podlaží, přístup do uliček mezi RACKové skříně proti vstupním dveřím 3./utěsnění spár klimatizovaných uliček mezi RACKOVými skříněmi a vnitřním lícem obvod stěny 4/ doplnění dorazů dveřních křidel	39 384,90 Kč	47 655,73 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,15	0,00	39 384,90 Kč	2.nepředvídatelné stavební práce, c)dodatečně zjištěné skutečnosti
ZL 17	část EL: havarijní větrání datového sálu, úprava napájení EL změna uživatelského zadání - požadavek na zajištění možnosti ruční spouštění nouzového odvětrání sálu (kromě automatického řízeného MaR ve vazbě na provozní stav přesně klimatizace)	9 931,84 Kč	12 017,53 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,04	0,00	9 931,84 Kč	2.nepředvídatelné stavební práce, c)dodatečně zjištěné skutečnosti
	cena celkem	VCP bez DPH 21%	VCP s DPH 21%	MNP bez DPH 21%	MNP s DPH 21%	2,95	0,08	cena dle SoD	EMV spol. sro
		757 148,39 Kč	916 149,55 Kč	-20 014,00 Kč	-24 216,94 Kč				
	cena VCP- MNP celkem, část realizace stavby	cena VCP- MNP celkem bez DPH 21%	cena VCP- MNP celkem s DPH 21 %			2,87	cenové vyjádření v % oproti ceně v SoD připočty+odpočty	cena dle SoD Kč bez DPH	25 656 779,00 Kč
		737 134,39 Kč	891 932,61 Kč					cena dle SoD Kč s DPH 21%	31 044 702,59 Kč