

# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

ev. č. zhotovitele 1562/2018/SS

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

## 1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem nám. Míru 1, 276 01 Mělník 1, identifikační číslo 002 37 051, daňové IČ CZ 002 37 051, bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Mělník, číslo účtu [REDACTED] zastoupeno MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou dále jen „objednatel“
- 1.2. **STAVEBNÍ FIRMA NEUMAN s.r.o.**, se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, identifikační číslo : 281 77 851, daňové i. č. : CZ28177851, bankovní spojení : ČS a.s., pobočka Mělník, číslo účtu : [REDACTED] zastoupen : [REDACTED] společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876, dále jen „zhotovitel“

## 2. Preambule


- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 10. 10. 2018 smlouvu o dílo ev. č. objednatele 1562/2018/SS, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce, „**Obnova povrchu komunikace, SO 01 ulice Mlýnská, Mělník-Staré Rousovice a SO 02 ulice K Neuberku, Mělník - Blata**“ .
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že rozsah prací, uvedených v příloze výše uvedené smlouvy o dílo „Položkový rozpočet díla dle nabídky zhotovitele“, se na základě požadavku objednatele změnil, byly celkové výměry upraveny, **viz. příloha č.1** tohoto dodatku: Výkaz výměr - Soupisu skutečně provedených prací – **vícepráce a viz. příloha č.2** tohoto dodatku: Výkaz výměr - Soupis neprováděných prací z položkového rozpočtu – **méně práce. Náklady na realizaci díla se zvýšily celkem o 229.266,71 Kč bez DPH** .
- 2.3. Výše uvedení účastníci se tak dohodli na uzavření tohoto dodatku.

## 3. Předmět dodatku


- 3.1. Článek 5. odstavec 5.1. se mění tak, že nově zní: Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na Kč 2.922.839,22 Kč bez DPH a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev. č. objednatele 1562/2018/SS ze dne 10. 10. 2018 a Dodatku č.1 ze dne 17.1.2019 zůstávají beze změny.

V Mělníku dne 22.5. 2019

V Mělníku dne 22.5. 2019



MVDr. Ctirad Mikeš  
Starosta  
Město Mělník



Petr Neumann - jednatel

Přílohy :

Č.1 Výkaz výměr - Soupisu skutečně provedených prací – **vícepráce**

Č.2 Výkaz výměr - Soupis neprováděných prací z položkového rozpočtu – **méně práce**

Oprava komunikací : SO 02 ulice K Neuberku, Mělník - Blata

POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - VÍCEPRÁCE

Alt.2 SO 02 ulice K Neuberku - celková výměra komunikace 1120 m<sup>2</sup>, celková výměra chodníků 238 m<sup>2</sup>

pol.č.	položky rozpočtu	m.j.	Počet m. Kč/m.j.	Celkem bez DPH
	ZRN			
	<b>Bourání a odstraňování konstrukcí</b>			
1	Výkopy pro úpravu šoupat a novou uliční vpusti vč. napojení	m3	13,2	950,1
2	Makládka a odvoz výkopku na skládku	m3	13,2	740,1
3	Zpětný zásyp štěrpkopískem	m3	11,7	636,2
	<b>Komunikace</b>			
1	Úprava pláňe se zhutněním	m2	1120	35,50
1	Podkladní vrstvy z betonového recyklátu v tl. do 20 cm	m2	1120	82,90
2	Pokládka obrubníků do bet.lože C300	bm	32	295,00
3	Specifikace - dodávka nových betonových obrubníků silničních	bm	25	162,00
4	- dodávka betonových obrubníků chodníkových	bm	7	114,00
	<b>Chodníky ze zámkové dlažby</b>			
1	Rozebrání, očištění a znovu položení zámkové dlažby ve vjezdu	m2	15,4	445,20
	<b>Trubní vedení</b>			
1	Kanalizační potrubí DN 160 - napojení vpusti vč. odbočky,kolena a přesuvky	m	1,5	1 293,70
2	Dodávka a montáž uliční vpusti	kpl	1	4 753,00
3	Výšková úprava krycích hrnků	kus	32	595,00
4	Výšková úprava šachtových pokloppů	kus	9	1 500,00
5	Specifikace - dodávka vyrovnávacího prstence TBW-Q v. 4 cm	kus	1	212,00
6	- dodávka vyrovnávacího prstence TBW-Q v. 6 cm	kus	1	245,00
7	- dodávka vyrovnávacího prstence TBW-Q v. 8 cm	kus	1	292,00
	<b>ZRN komunikace celkem</b>			<b>223 488,81 Kč</b>
	<b>VRN</b>			
1	Přesun hmot	t	267,5	67,000
	<b>VRN komunikace celkem</b>			<b>17 922,50 Kč</b>
	<b>SO 1 celkem bez DPH ( ZRN+VRN )</b>			<b>241 411,31 Kč</b>

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

V Mělníku, 22.3.2019  
 STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.  
 Mělník

PŘÍLOHA č. 2 DODATKY č. 2 k SOD ev.č. 1562/2018/SS

str.1

## Oprava komunikací : SO 01 ulice Mlýnská, Mělník - Staré Rousovice

### POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET - MĚNĚPRÁCE

#### Alt.2 SO 01 ulice Mlýnská - celková výměra komunikace 805 m2

pol.č.	popis položky rozpočtu	m.j.	Počet m.	Kč/ m.j.	Celkem bez DPH
	ZRN				
	Bourání a odstraňování konstrukcí				
1	Urovnání pláňe - snížení nivelety	m2	-12	112,30	1 347,60 Kč
	Komunikace				
2	Stabilizace stávajících podkladních vrstev	m2	-12	347,50	4 170,00 Kč
8	Asfaltobetonová obrusná vrstva ACO 11 tl.50mm	m2	-12	360,50	4 326,00 Kč
	ZRN komunikace celkem				9 843,60 Kč

VRN					
1	Přesun hmot	%	14,52	-98,436	1 429,68 Kč
3	Ostatní náklady včetně zkoušek hutnění	%	8,85	-98,436	871,31 Kč
	VRN komunikace celkem				2 301,00 Kč
	SO 1 celkem bez DPH ( ZRN+VRN )				12 144,60 Kč

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN

V Mělníku, 3.4.2019  
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.  
Mělník