

ZMĚNOVÝ LIST

OBJEKT: VZ č. 91/2019 - Oprava volného bytu č.4, Čujkovova 15/1712, Ostrava – Zábřeh

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: **Przeczek Roman**, Prachatická 181/100, Havířov
IČ: 46121587

Objednávka č. O/1651/2019/OBH ze dne 12.06.2019

Při demontáži podlahy bylo zjištěno, že parkety jsou lepené v asfaltu a není zde podkladový násyp.

Podlahu je nutné demontovat, včetně podkladového betonu a heraklitu.

Bude zhotoven rošt a záklop z OSB desek, hydroizolace a kročejová izolace.

Z důvodu provádění víceprací je prodloužen termín dokončení oprav - 19.7.2019.

Vícepráce – § 222 Odst.6 - oprava podlahy v DP
§ 222 Odst.4 - škrábání + malba v DP a KU

Cena dle objednávky:		45.172,-	Kč bez DPH
Odečet – méněpráce pol.č.15:	-	1.300,-	Kč bez DPH
Přípočet – vícepráce dle § 222 Odst.6	+	14.774,50	Kč bez DPH
Přípočet – vícepráce dle § 222 Odst.4	+	6 748,-	Kč bez DPH

Konečná cena díla: **65.394,50 Kč bez DPH**

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě, dne 8.7.2019