

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. E617-S-740/2018
číslo smlouvy zhotovitele: **18009/18**

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**na zpracování „Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC
25 kV, 50 Hz v oblasti „Ostravsko a Přerovsko“**

I.SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky
Stavební správa východ
adresa pro doručování: Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384
číslo účtu:
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: SUDOP BRNO, spol. s.r.o.
se sídlem: Kounicova 688/26, Veverří, 602 00 Brno
zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti
Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti
Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti
IČO: 44960417
DIČ: CZ44960417
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 3803
Bankovní spojení
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě žádosti Zhotovitele o prodloužení termínu dokončení Díla ze dne 21. 5. 2019 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7. Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě níže uvedených termínů plnění 3. - 5. dílčí etapy.

Důvodem pro úpravu dílčích termínů pro dokončení Díla je doposud neskončená jednání s dotčenými subjekty a jejich časová náročnost hlavně s ohledem na rozsah řešené oblasti a rozsáhlosti podkladů. Tato jednání jsou naprosto klíčová pro další dílčí plnění, kde je nutné finalizovat investiční náklady a CBA s již uzavřeným a řádně projednaným technickým řešením. Jedná se o klíčovou záležitost při zpracování „přepínací“ studie, a to o zjištění stavu distribuční sítě a její možnosti pro připojení budoucích trakčních napájecích stanic, kdy v tomto směru probíhají jednání s distributory el. energie za účasti SŽDC.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

Změna článku VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Článek VI. zní nově takto:

„VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu Vyhodnocení stávajícího stavu a projednání podkladů

*Bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy*

Fakturováno bude 5 % ceny díla

2. dílčí etapa:

Plnění etapy zhotovitel zahájí dnem, kdy obdrží sdělení objednatele o schválení 1. Dílčí etapy. Sdělení předá objednatel písemným pokynem.

Předmět díla v rozsahu Návrh technického a dopravně-technologického řešení, energetické výpočty pro celou oblast řešené SP, rámcové stanovení investičních nákladů, přepravní prognózy a CBA

*Bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců** od písemného pokynu Objednatele*

Fakturováno bude 25 % ceny díla

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu Finální návrh technického řešení, vlastní harmonogram přechodu z 3 kV na 25 kV a dopravně-technologické řešení, finalizace investičních nákladů, přepravní prognózy a analýzy CBA

*Bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců** od písemného pokynu Objednatele k započetí s plněním 3. dílčí etapy*

Fakturováno bude 30 % ceny díla

4. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu odevzdání konceptu studie k připomínkám

*Bude dokončeno a předáno **do 3 měsíců** od písemného pokynu Objednatele k započetí s plněním 4. dílčí etapy*

Fakturováno bude 20 % ceny díla

5. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu konečné odevzdání se zpracovanými připomínkami

*Bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců** od písemného pokynu Objednatele k započetí s plněním 5. dílčí etapy*

Fakturováno bude 20 % ceny díla

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Olomouci dne 20.6.2019

V Brně dne 28.6.2019

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
Jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 333433

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 25e6ff12-7f5d-469a-bf7b-151bf6f5a73e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.07.2019 09:20:00



9f52a126-8754-4eec-be2c-a8ab66b2fc0a