

RENBAU s. r. o. Teplice	HARMONOGRAM PRACÍ									
Stavba	Zateplení části budovy a oprava fasády štítu pracoviště Teplice									
měsíc	srpen 19				zaří 19				říjen 19	
Úprava povrchů										
Klempířské konstrukce										
Lešení										
Bourání										