

DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo č. obj. E-618-S-1700/2016/PaI, č. smlouvy zhot. 16XP240001, ISPROFIN: 327 321
4901/551 373 0005,

na zpracování přípravné dokumentace včetně záměru projektu

„Revitalizace Liberec – Česká Lípa (mimo)“

uzavřené dne 1.6.2016 (dále jen „Smlouva“) mezi

Čl.1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 186 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka A48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úř. oprávněný zeměměř. inženýr: [REDACTED]

1.2. Zhotovitel

1) Prodex spol. s r.o.

se sídlem: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

IČO: 17314569 DIČ: SK2020382166

zapsaná v Obchodnom registri Okresného soudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

Odštěpný závod

Prodex spol. s r.o., organizační složka

Se sídlem: V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

zastoupena: Ing. Peterem Lastoveckým, vedoucím organizační složky

IČO: 01761200 DIČ: CZ683286704

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka A 76169

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále také jako „Správce“ nebo „Společník 1“)

2) Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

IČO: 48266230 DIČ: CZ48266230

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 4487

zastoupena: Ing. Ladislavem Šimkem a Ing. Lubošem Hruboněm, jednatelem společnosti

(dále také jako „Společník 2“)

Společníci společností „PRODEX – VALBEK“

založené v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 09.05.2016, dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva)

se sídlem **Praha 2, Vinohrady, Perucká 2481/5, PSČ 120 00** kdy správcem společnosti je obchodní společnost **Prodex spol. s r.o., organizační složka**, se sídlem: Praha 2, Vinohrady, Perucká 2481/5, PSČ 120 00, IČO: 01761200, zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka

76169, která je zmocněna na základě citované smlouvy k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo.

(dále společně uváděni jako „Zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření dodatku č. 5 **posun závěrečného termínu plnění dle SoD a platných dodatků k SOD**. Posun termínu je způsoben průtahy při projednání projektové dokumentace a při územním řízení, o které zhotovitel požádal v souladu s SOD dne 10.5.2019. Prodlžení pramení z průtahů při projednání projektové dokumentace s velkým počtem dotčených orgánů státní správy i s velkým počtem vlastníků dotčených pozemků. I přes veškerou snahu nelze termín plynoucí ze SoD splnit a předpokládá se, že termín plnění nabytí právní moci územního rozhodnutí se prodlouží o 3 měsíce a územní rozhodnutí bude vydáno v průběhu září. Právní moci pak nabyde v průběhu října 2019.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se upravuje **Čl. 4 – Lhůty k provedení díla, odst. 4.2.** Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. Čl. 10, odst. 10.1 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. E-618-S-1700/2016/Pal, č. smlouvy zhot. 16XP240001, ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 takto:

1) Čl. 4 – Lhůta k provedení díla

- zrušuje se stávající text odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

HARMONOGRAM PLNĚNÍ:

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
	<i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>		
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo	Návrh technického řešení PD k připomínkovému řízení, Část přípravné dokumentace v rozsahu nutném pro zpracování Oznámení EIA	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 18 měsíců od podpisu smlouvy o dílo	Kompletní přípravná dokumentace pro územní řízení se zpracovanými připomínkami včetně kompletní dokladové části, záměr projektu ke schválení CK MD, Oznámení EIA, Podání žádosti o územní rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce po nabytí právní moci ÚR	Předání kompletní dokladové části vč. územního rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla)

II.

1. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1700/2016/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 16XP240001 ve znění Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, nedotčená tímto dodatkem č. 5, se nemění.

3. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v **pěti** (5) vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží **tři** (3) vyhotovení dodatku č. 5 a zhotovitel **dvě** (2) vyhotovení dodatku č. 5.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne - 1 -07- 2019

V Praze dne 24.6.2019

Za objednatele:

Za Prodex spol. s r.o. – správce
společnosti „PRODEX - VALBEK“:

a

Za Valbek, spol. s r.o. – společník 2
společnosti „PRODEX – VALBEK“:

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel

Stavební správy západ

.....
Ing. Peter Lastovecký

vedoucí organizační složky

Prodex spol. s r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 333604

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6ca47f89-84a2-4c31-8fb2-3f9c024aef9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.07.2019 10:22:01



426af806-edd9-4ad9-8f1e-c6700a4a8568