

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 3/2019/OMM ze dne 24. 01. 2019

I. Smluvní strany

1. Město Kopřivnice

Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupené: {anonymizováno}, starostou města
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
{anonymizováno}, vedoucí odboru majetku města
Kontaktní osoba ve věcech technických:
{anonymizováno}, vedoucí oddělení technické správy
IČO: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení: {anonymizováno}
Číslo účtu: {anonymizováno}
Telefon: +420 556 879 664
IDDS: 42bb7zg

dále jen („objednatel“)

2. Zhotovitel

HAMROZI s.r.o.

Sídlo: Polní 411, 739 61 Třinec
Zastoupené: {anonymizováno}, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
{anonymizováno}, jednatel společnosti
Kontaktní osoba ve věcech technických:
{anonymizováno}, vedoucí střediska TZB
IČO: 25842544
DIČ: CZ25842544
Bankovní spojení: {anonymizováno}
Číslo účtu: {anonymizováno}
zapsán v OR: KS v Ostravě, C 21058

dále jen („zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.01.2019 Smlouvu o dílo č. 03/2019/OMM, dne 05.02.2019 Dodatek č. 1, 30.04.2019 Dodatek č. 2 a dne 24.05.2019 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.
2. Předmětem smlouvy a dodatků č. 1, 2 a 3 je realizace díla s názvem „**Rekonstrukce TZB v objektech města Kopřivnice**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle projektových dokumentací vypracovaných společností Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o., sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, IČ: 64618633 pro **Objekty Obránců míru 874-876 a Obránců míru 1307**, panem Milanem Vicianem, sídlem Horní 578/81a, 783 13

Vlastní číslo:A102/2019
Číslo GINIS: S/2019/00035/
Číslo VERA: 0038/2019

Štěpánov, IČO: 46552286 pro **Objekty Sokolovská 393 a Česká 684**, panem Jiřím Brožkem, sídlem Obránců míru 988/3, 742 21 Kopřivnice, IČO: 45160767 pro **Objekt Sokolovská 393 (vodovodní přípojka)**, panem Petrem Kubalou, sídlem Ciolkovského 452/25, 734 01 Karviná-Ráj, IČO: 62311832, společností Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o. a panem Milanem Vicianem pro **Objekt Komenského 622 (Ubytovna Pod Lesem 622)**.

3. V průběhu provádění stavebních a montážních prací Etapy č. 2: Obránců míru 1307, 742 21 Kopřivnice došlo k dílčím změnám v částech Elektroinstalace a Zdravotně technické instalace. V souvislosti s těmito změnami stavby vznikla potřeba **víceprací**, které jsou nezbytné k řádnému zhotovení díla. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky v Etapě č. 2 jsou tyto práce:

Zdravotně technické instalace:

- a) Dodávka a montáž přípojek plynu ke sporákům v jednotlivých bytových jednotkách včetně revize plynoinstalace a úpravy bytových jader (74.680,12,-Kč bez DPH)
- b) Stavební úpravy bytových jader v jednotkách, kde byla provedena rekonstrukce se souhlasem vlastníka – uvedení do původního stavu (36.706,44,- Kč bez DPH)

V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo k vyčíslení **méněprací**:

- a) Elektroinstalace:
Zařízení staveniště, autorský dozor projektanta, provoz investora, rezerva investora a dodavatele, ostatní náklady, atd. (72.635,90,-Kč bez DPH)
- b) Zdravotně technické instalace:
Dodávka a montáž armatur, dodávka a montáž šachtových stěn, malby, související přesuny hmot a poplatky za odvoz a ukládání odpadu (196.642,55,-Kč bez DPH)
Zábor veřejného prostranství, provozní vlivy (25.000,-Kč bez DPH)

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 3/2019/OMM ze dne 24.01.2019. Veškeré změny předmětu plnění realizované na základě tohoto dodatku jsou realizovány na základě a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku II. Předmět smlouvy. Rozsah předmětu smlouvy bude rozšířen na základě tohoto dodatku a změněn dle položkových rozpočtů změn Etapy č. 2: Obránců míru 1307, 742 21 Kopřivnice, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci provádění díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku V. Cena díla, odst. 1 smlouvy o dílo, který upravuje cenu za dílo a to tak, že cena díla se mění na základě sjednaných víceprací a méněprací následovně:

Vlastní číslo:A102/2019
Číslo GINIS: S/2019/00035/
Číslo VERA: 0038/2019

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	20 347 827,78 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 4 bez DPH	111 386,56 Kč
Cena Méněprací dle dodatku č. 4 bez DPH	294 278,45 Kč
Celková cena díla Dodatku č. 4 bez DPH	20 164 935,89 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 4 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 3/2019/OMM schválila Rada města Kopřivnice na své 16. schůzi konané dne 25.06.2019 usnesením č. 485-7.8

V Kopřivnici dne

Za objednatele:

V Třinci dne

Za zhotovitele:

.....

{anonymizováno}
starosta

.....

p. {anonymizováno}
jednatel společnosti