

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. písm. a) se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„a) **5 měsíců od vstupu smlouvy v účinnost** v případě předmětu díla podle čl. I bodu 1. písm. a),“

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel jeden.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 26. 06. 2019 a schválen usnesením číslo R/2032/19.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne 10. 07. 2019

Za objednatele:

1. náměstek hejtmana
Pardubického kraje

Ing. Roman Línek, MBA

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele:

SIEBERT + TALAS, spol. s r.o.