



MHMPXPB878DL

Stejnopis: 27

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo
na zhotovení projektových dokumentací,
provedení inženýrských činností
a výkon autorského dozoru

Stavba č. 43498 Parkovací dům Dědina

číslo smlouvy objednatele: DIL/22/04/000357/2018

číslo smlouvy zhotovitele: -

I. SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha,

se sídlem: 110 01 Praha 1, Mariánské nám. 2

zastoupené: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

a

Ivan Kroupa architekti, spol. s r.o.

se sídlem: Lesní 320, Mukařov, PSČ 251 62

IČ: 27430201, DIČ: CZ27430201, registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce 111798

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 35-6420260287/0100

zastoupená: prof. Ing. arch. Ivanem Kroupou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1.ČL. II. Předmět smlouvy odst. 2.3 se rozšiřuje o zhotovení:

Změna projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) – doplnění pergoly, zeleně a závlah, zvýšení kapacity retenční nádrže a ověření prostorové možnosti pro cyklostezku.



MHMPXPB878DL

Jedná se o schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. DIL/22/04/000357/2018, uzavřené 19.4.2018 a to dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, které definuje nepodstatnou změnu smlouvy, na základě které lze realizovat předkládaný závazkový vztah tímto způsobem.

2. Čl. IV. Lhůty plnění předmětu smlouvy

Změna projektové dokumentace pro územní rozhodnutí: **8 týdnů** od uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.

3. Čl. VI. Cena díla a platební podmínky

V souladu s rozšířením předmětu smlouvy se cena díla navyšuje o 228 000,00 Kč bez DPH, respektive o 275 880,00 Kč včetně DPH.

	Cena bez DPH	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Původní cena díla celkem	9 546 500,00	2 004 765,00	11 551 265,00
Zpracování architektonické studie	750 000,00	157 500,00	907 500,00
DÚR	1 170 000,00	245 700,00	1 415 700,00
dodatek č. 1 – navýšení ceny DÚR	228 000,00	47 880,00	275 880,00
DÚR – nová cena	1 398 000,00	293 580,00	1 691 580,00
DSP	1 680 000,00	352 800,00	2 032 800,00
DVZ	2 580 000,00	541 800,00	3 121 800,00
AD	840 000,00	176 400,00	1 016 400,00
Průřezové činnosti	2 526 500,00	530 565,00	3 057 065,00
Nová cena celkem dle dodatku č. 1	9 774 500,00	2 052 645,00	11 827 145,00
Uhrazeno se zdanitelným plněním k 30. 4. 2019	2 435 500,00	511 455,00	2 946 955,00
Zbývá k úhradě	7 339 000,00	1 541 190,00	8 880 190,00

II. fáze DÚR včetně zajištění pravomocného ÚR

Zpracování DÚR a zajištění pravomocného ÚR sestává ze 4 dílčích plnění:

a) Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí

Zhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 45 % ceny II. fáze (pouze z navýšené ceny DÚR, tj. z částky 228 000,- Kč bez





MHMPXPB878DL

DPH) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

b) Projednání dokumentace pro územní rozhodnutí s dotčenými orgány státní správy

Zajištění této činnosti bude součástí „Protokolu“, kde bude uvedena rekapitulace vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy (orgán státní správy, datum stanoviska, výsledek stanoviska.). Fakturu – daňový doklad je oprávněn vystavit zhotovitel po podpisu „Protokolu“ objednatelem ve výši 15 % ceny II. fáze (z nové ceny DÚR) a jeho originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího přiloží k faktuře. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“.

c) Dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání

Dopracování bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu“. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 15 % ceny II. fáze (z nové ceny DÚR) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího.

d) Inženýrská činnost pro vydání pravomocného územního rozhodnutí

Dílčí faktura – daňový doklad ve výši 25 % ceny II. fáze (z nové ceny DÚR) bude doložena kopií územního rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění daňového dokladu bude den vyznačení nabytí právní moci ÚR orgánem, který toto rozhodnutí vydal.

Ostatní platební podmínky Smlouvy o Dílo, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčeny, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o Dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení této smlouvy, datu jejího podpisu a textu této smlouvy. Výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o Dílo. vč. tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m.Praha.




MHMPXPB878DL

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo a v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží 2 stejnopisy a objednatel 5 stejnopisů.
5. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí hl. m. Praha.
7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13.5.2019 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl.m.Prahy je uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl.m.Prahy.

Příloha: Příloha č. 1 smlouvy: Cenová nabídka

V Praze dne

- 9 -07-2019



Ing. Karel Prajer
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

objednatel

V Praze dne

8.7.2019



prof. Ing. arch. Ivan Kroupa
jednatel
Ivan Kroupa architekti, spol. s r.o.

zhotovitel



Příloha č. 1 : Cenová nabídka

V Praze dne 20.5.2019

Ing. Petr Hankovec
vedoucí odboru dopravních staveb
Emauzy A, Vyšehradská 2075, Nové Město, Praha 2

Ing. Jana Kolischová
specialistka přípravy a realizace investic
Emauzy A, Vyšehradská 2075, Nové Město, Praha 2


způsob doručení: e-mail

STAVBA: PARKOVACÍ DŮM DĚDINA
VĚC: CENOVÁ NABÍDKA
ZMĚNA PD DUR – DOPLNĚNÍ PERGOLY A ZELENĚ + ZÁVLAH; ZVÝŠENÍ KAPACITTY
RETENČNÍ NÁDRŽE; CYKLOSTEZKA

Cenová nabídka

Změna PD DUR – doplnění pergoly a zeleně + závlah;
zvýšení kapacity retenční nádrže; cyklostezka (profesní subdodávky v příloze)
architektonická koordinace
celkem

202.500,- Kč + DPH
25.500,- Kč + DPH
228.000,- Kč + DPH



Prof. Ing. arch Ivan Kroupa
Ivan Kroupa architekti, spol. s r.o.