

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 km 9,7 - 16,2 vpravo , 500 115 00

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201.3 - Rekonstrukce mostu D2 - 020..1

Číslo ZBV:

1

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 9,7 - 16,2 vpravo
Václavská 104, 619 00 Brno
IČ: 452 742 24

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 0, 1, 3,

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
1.0	0,00		0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-21 235,50	0,00	-21 235,50

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.6	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-21 235,50	0,00	-21 235,50

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

I list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 km 9,7 - 16,2 vpravo , 500 115 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201.3 - Rekonstrukce mostu D2 - 020..1

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 201.3/1

Číslo ZBV:

1.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.8.2016 (dále jen Smlouva): 01PU-002599

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 9,7 - 16,2 vpravo, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Oprava pásnic svodidel na římse v SDP byly provedena v předcházející stavbě modernizace zádržných systémů dálnice D2

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-21 235,50	0,00	-21 235,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno

datum 14. 12. 2016 podpis

Zaměstnanec ŘSD ČR určeného v rámci
pracovní struktury Věcně příslušného útvaru k
řízení k ZBV jméno

datum 14. 12. 2016 podpis

Správce stavby jméno

datum 14. 12. 2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
oprávněny, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu
jsou provedeny dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné
oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel
dle Směrnice č. 18/2016) jméno

16. 12. 2016

Zhotovitel jméno

14. 12. 2016 pc

Čl