

Krycí list ZBV

evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce CB vozovky D2 km 9,7 - 16,2 vpravo , 500 115 00 stavby/objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / Číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: 1
--	-------------------------------------	------------------------

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Objednatel: Společnost D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 9,7 - 16,2 vpravo
Videňská 104, 619 00 Brno
IČ: 452 742 24

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 0, 1, 3,

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
1.0	0,00		0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-4 036 623,49	4 570 572,50	533 949,01

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.6	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-4 036 623,49	4 570 572,50	533 949,01

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Číslo listu	Číslo paré:
-------------	-------------

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 1

Věcně příslušný útvar: 12280 PÚ, Oddělení oprav dálnic Morava
 Název stavby: D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 km 9,7 - 16,2 vpravo
 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101/1, 201.1/1, 201.2/1, 201.3/1
 Název SO/PS: SO 101, 201.1, 201.2, 201.3

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **138 888 138,00 Kč;**
 Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 138 888 138,00 Kč (bez DPH)
 Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: - 4 036 623,49 Kč, -2,90 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
 Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 4 570 572,50 Kč, 3,29 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
 Aktuální orientační smluvní částka: 139 422 087,01 Kč, 0,38 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy):

Objekt SO 101 – Po odstranění stávající CB vozovky a AB krajnice vykazoval podklad podélné a příčné trhliny. Poškozená místa cementové stabilizace byla dle projektové dokumentace opravena novou vrstvou SC 8/10 na 30% plochy. Z důvodů hrozícího nebezpečí spojení nového CB krytu s původní cementovou stabilizací a tím možností prokopopírování četných trhlin ze stávající stabilizace a celkové zpevnění a sjednocení povrchu stávající a nové stabilizace byly na povrchu stabilizace položena separační geotextilie o plošné hmotnosti 500g/m².

Provedení prací dle skutečnosti v rámci zpracování realizační dokumentace stavby a požadavků správců stavby vzniklých v průběhu realizace stavby a dále byly odečteny práce, které byly realizovány v souběžné akci D2 Modernizace zádržných systémů - méněpráce.

Objekt SO 201.1 – Oprava pásnic svodidel na římse v SDP byla provedena v předcházející stavbě modernizace zádržných systémů dálnice D2.

Objekt SO 201.2 – Oprava pásnic svodidel na římse v SDP byla provedena v předcházející stavbě modernizace zádržných systémů dálnice D2.

Objekt SO 201.3 – Oprava pásnic svodidel na římse v SDP byla provedena v předcházející stavbě modernizace zádržných systémů dálnice D2.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
 (NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Na základě upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby a požadavků správců stavby vzniklých v průběhu realizace stavby.

SO 101.1 – pol.č. 1, 2, 4, 5, 10, 11,14, 16, 18, 19, 20, 29, 30, 33, 34, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 91, 102, 107, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, N119 (nová položka)

SO 201.1 – pol.č. 18

SO 201.2 - pol.č. 18

SO 201.3 – pol.č. 15

ZPRACOVATEL:

Jméno, funkce:

Podpis:

datum: 14. 12. 2016

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÍ

Jméno:

Podpis: (

datum: 12 - 2016

ZÁPIS

projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Stavby: D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 km 9,7 - 16,2 vpravo

SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/1, 201.1/1, 201.2/1, 201.3/1

stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Údaje v Kč bez DPH

SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

138 888 138,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
iní/montážní práce			138 888 138,00	0,00

SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
iní/montážní práce	-4 036 623,49	4 570 572,50	4 570 572,50	3,29%

SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
iní/montážní práce	-4 036 623,49	139 422 087,01	533 949,01	0,38%

ření (souhlasím x nesouhlasím). iméno. datum. podpis

vitel (stavbyvedoucí):

14. 12. 2016

tant (autorský dozor):

14. 12. 2016

bní dozor:

14. 12. 2016

ce stavby:

stnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:

Krycí list ZBV

Evidenční číslo Stavby:

Rekonstrukce CB vozovky D2 km 9,7 - 16,2 vpravo , 500 115 00

stavby / stavby objektu/provozního souboru (SO/PS):

01 - Rekonstrukce vozovky

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

101.1/1

Číslo ZBV:

1

Majitel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

Vytel:

Společnost D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 9,7 - 16,2 vpravo

Václavská 104, 619 00 Brno

IČ: 452 742 24

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 0, 1, 3,

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
1.0	0,00		0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-3 962 277,24	4 570 572,50	608 295,26
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.6	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-3 962 277,24	4 570 572,50	608 295,26

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

cel list

Číslo paré:

Změnový list

Zev a evidenční číslo Stavby:

Rekonstrukce CB vozovky D2 km 9,7 - 16,2 vpravo , 500 115 0009

Zev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

101 - Rekonstrukce vozovky

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 101/1

Číslo ZBV:

1.3

any smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.8.2016 (dále jen Smlouva): 01PU-002599

Jednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 9,7 - 16,2 vpravo, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

Initiátor změny: Objednatel

Důvod změny:

Po odstranění stávající CB vozovky a AB krajnice vykazoval podklad podélné a příčné trhliny. Poškozená místa cementové stabilizace byla dle projektové dokumentace opravena novou vrstvou SC 8/10. Z důvodu hrozícího nebezpečí spojení nového CB krytu s původní cementovou stabilizací a tím možnosti prokopírování četných trhlin ze stávající stabilizace a celkové zpevnění a sjednocení povrchu stávající a nové stabilizace byla na povrchu stabilizace položena separační geotextilie o plošné hmotnosti 500 g/m2.

Provedení prací dle skutečnosti v rámci zpracování realizační dokumentace stavby a požadavků správců stavby vzniklých v průběhu realizace stavby a dále byly odečteny práce, které byly realizovány v souběžné akci D2 Modernizace zádržných systémů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-3 962 277,24	4 570 572,50	608 295,26

Já jsem vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum 14. 12. 2016

podpis

Čl. zaměstnanec ŘSD ČR určeného v rámci
nizování struktury Věcné příslušného útvaru k
řízení k ZBV

jméno

datum 14.12.2016

podpis

Mace stavby

jméno

datum 14.12.2016

podpis

Jednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
ány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu
u zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
ovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné
y oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Jednatel (Oprávněná osoba Objednatel
č. 24 Směrnice č. 18/2016)

jméno

6 - 12 - 2016

poc

Zhotovitel

jméno

2016

poc

Čís

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 km 9,7 - 16,2 vpravo , 500 115 00

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201.1 - Rekonstrukce mostu D2 - 016..1**201.1/1****1**

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: Společnost D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 9,7 - 16,2 vpravo
Videňská 104, 619 00 Brno
IČ: 452 742 24

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 0, 1, 3,

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
1.0	0,00		0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.3	-29 859,50	0,00	-29 859,50
1.4	0,00	0,00	0,00
1.5	0,00	0,00	0,00
1.6	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-29 859,50	0,00	-29 859,50

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 km 9,7 - 16,2 vpravo , 500 115 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201.1 - Rekonstrukce mostu D2 - 016..1

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 201.1/1

Číslo ZBV:

1.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.8.2016 (dále jen Smlouva): 01PU-002599

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 9,7 - 16,2 vpravo, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Oprava pásnic svodidel na římse v SDP byly provedena v předcházející stavbě modernizace zádržných systémů dálnice D2

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-29 859,50	0,00	-29 859,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum 14. 12. 2016

podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k
vyjádření k ZBV

jméno

datum 14. 12. 2016

podpis

Správce stavby

jméno

datum 14. 12. 2016

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
oprávněny, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu
jsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné
Změny oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatelů
dle § 24 Směrnice č. 18/2016)

datum 16. 12. 2016

p

Zhotovitel

datum 14. 12. 2016

p

č

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 km 9,7 - 16,2 vpravo , 500 115 00

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

201.2/1

Číslo ZBV:

1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201.2 - Rekonstrukce mostu D2 - 017..1

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 9,7 - 16,2 vpravo
Videňská 104, 619 00 Brno
IČ: 452 742 24

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 0, 1, 3,

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn záporných celkem
1.0	0,00		0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-23 251,30	0,00	-23 251,30
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.6	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-23 251,30	0,00	-23 251,30

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 km 9,7 - 16,2 vpravo , 500 115 0009	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 201.2/1	Číslo ZBV: 1.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201.2 - Rekonstrukce mostu D2 - 017..1		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.8.2016 (dále jen Smlouva): 01PU-002599

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost D2 Rekonstrukce CB vozovky D2 9,7 - 16,2 vpravo, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Oprava pásnic svodidel na římse v SDP byly provedena v předcházející stavbě modernizace zádržných systémů dálnice D2

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-23 251,30	0,00	-23 251,30

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno

Kontrola zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci
organizace struktury Věcně příslušného útvaru k
posouzení k ZBV jméno

Správce stavby jméno

datum 14. 12. 2016 podpis

datum 14. 12. 2016 podpis

datum 14. 12. 2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
oprávněny, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu
jsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné
oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)
24 Směrnice č. 18/2016) jméno

datum 16. 12. 2016 podpis

Zhotovitel jméno

datum 14. 12. 2016 podpis

Číslo