

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 149/01/14 (objednatele)
č. 140215 (zhotovitele)**

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„SILNICE II/487: HOVĚZÍ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“

a

Příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

„SILNICE II/487: HOVĚZÍ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

427 67 377

Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

xxxxxxxxxxxxx, vedoucí projektant

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně:

- úpravy předmětu smlouvy na zpracování projektové dokumentace, a to z důvodu rekonstrukce silnice III/4873a v délce 135 m vlivem jejího zhoršeného technického stavu a potřeby vybudování nové dešťové kanalizace pro zajištění odvodnění komunikace II/487 v části řešeného úseku,
- termínů plnění zakázky,
- ceny z důvodu rozšíření zakázky oproti původnímu zadání, a to navýšení smlouvy o dílo o 72 000,- Kč bez DPH z původních 911 160,- Kč na 983 160,- Kč bez DPH a příkazní

- smlouvy o 16 000,- Kč bez DPH, z původních 85 700,- na 101 700,- Kč bez DPH (přesná specifikace ceny je přílohou tohoto dodatku smlouvy),
- zaplacení ceny.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

- 1. Článek III. „Smlouva o dílo“ k dosavadnímu bodu 1 se připisuje:**
Současně bude provedena rekonstrukce silnice III/4873a v délce 135 m (navazující úsek na již zrekonstruovanou část předmětné komunikace) a vybudování nové dešťové kanalizace v délce cca 91 m pro zajištění odvodnění silnice v části řešeného úseku.
- 2. Článek III. „Smlouva o dílo“ k dosavadnímu bodu 2 se připisuje:**
Rekonstrukce silnice III/4873a bude probíhat v uzlovém úseku č. 1 „Hořansko“ v km 0,000 – 0,135 ve stávajících parametrech. Začátek je v křižovatce sil. II/487 se sil. III/4873a, konec úseku bude navazovat na již zrekonstruovanou část předmětné komunikace. V tomto úseku bude provedena pouze obnova živičného krytu.
- 3. Článek IV. „Čas a místo splnění“, bod 1. b) a bod 2. a) - dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem:**

- 1. Termín dílčího plnění SoD:**

b) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a
předání 6 paré DSP/PDPS/RDS **30. 11. 2016**

- 2. Termín plnění příkazní smlouvy:**

a) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou právní moci **30. 11. 2016**

- 4. Článek V. „Cena“, bod 1. - dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem:**

- 1. Cena za splnění obou závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:**

Cena díla bez DPH celkem Kč	983 160,--
DPH 21 % Kč	206 464,--
Cena celkem vč. DPH Kč	1 189 624,--
(slovy milionstoosmdesátdevět tisíc šest set dvacet čtyři korun českých)	

Cena příkazní smlouvy bez DPH celkem Kč	101 700,--
DPH 21 % Kč	21 357,--
Cena celkem vč. DPH Kč	123 057,--
(slovy stovacetřítisíc padesát sedm korun českých)	

Úhrada správních poplatků není součástí nabídkové ceny a bude provedena na základě

skutečně vynaložených nákladů. Podkladem pro samostatnou fakturaci budou kopie souvisejících dokladů.

5. Článek VIII. „Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy“, bod 2, 3, 4 – 2. odstavec, 5 - dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem:

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti splnit dne 30. 11. 2016 dílčí část závazku spočívající v předání 6 paré DSP/PDPS/RDS a 1 paré DSP potvrzených stavebním úřadem smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.
3. Příkazník je povinen zaplatit příkazci za porušení smluvní povinnosti předat pravomocné stavební povolení dne 30. 11. 2016 smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.
4. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že pro objednatele je povinnost zhotovitele:
 - splnit dílčí část závazku spočívající v předání 6 paré DSP/PDPS/RDS a 1 paré DSP potvrzených stavebním úřadem dne 30. 11. 2016 podstatnou povinností. V případě, že zhotovitel poruší některou z výše popsaných povinností, jedná se o závažné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.
5. Příkazník si je vědom skutečnosti, že pro příkazce je předání pravomocného stavebního povolení dne 30. 11. 2016 podstatnou smluvní povinností. V případě, že příkazník tuto svou povinnost nesplní, jedná se o závažné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit. Podmínkou splnění předmětné povinnosti příkazníka je předání uzavřených smluv řešících souhlas vlastníků nemovitostí dotčených výše popsanou stavbou příkazcem.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
4. V případě, že projektová dokumentace nebude zhotovena řádně v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost zhotovitele za vadné plnění řešena dle zákona č. 89/2012 Sb.

Ve Zlíně dne 29.10.2015

V Ostravě dne

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva