

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 5. 10. 2018**

na akci:

„Oprava komunikací v areálu HL 2018 - 2019“

číslo smlouvy objednatele: 2018300

číslo smlouvy zhotovitele:

**ČLÁNEK I.
Smluvní strany**

1. Objednatel:

název: **Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé**
sídlo: Luže-Košumberk 80, 538 54 Luže
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CSc., ředitelem léčebny
IČO: 00183024 DIČ: CZ00183024
státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní
subjekt,
zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012
bankovní spojení: Česká národní banka, Praha, č.ú. 13731531/0710
tel a fax: xxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx

Za objednatele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat:

- ve věcech této smlouvy: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, náměstek HTS
- ve věcech technických a technického dozoru investora:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavební technik
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel:

název: M – SILNICE a.s.
sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
kontaktní místo: Za pivovarem 611, 537 01 Chrudim
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ředitel OZ STŘED na základě plné moci
IČO: 42196868
Obchodní rejstřík: Společnost je zapsána v rejstříku vedeném u krajského soudu
V Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu. 1080015329 / 0800
Tel a fax: xxxxxxxxxxxxxxxx

Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat:

- ve věcech této smlouvy: **xxx**
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tel.: xxxxxxxxxx
- ve věcech technických: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx výrobní náměstek**
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tel.: xxxxxxxxxx
- ve věcech předání a převzetí: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx stavbyvedoucí**
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tel.: xxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník) tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
v tomto znění:

Preambule

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou změny v zastoupení smluvních stran a následující změny a odlišnosti od projektové dokumentace a výkazu výměr, které se vyskytly v průběhu provádění prací:

- Změna TDI na straně objednatele
- Změna stavbyvedoucího na straně zhotovitele
- Navýšení rozsahu prací
- Navýšení ceny díla
- Posunutí termínu dokončení díla

K výše uvedeným stavebním změnám je zpracována změnová projektová dokumentace a změny jsou oceněny v souladu s čl. V smlouvy o dílo. Vzhledem k tomu, že dochází k přecenění většího množství položek u všech částí stavby a rozpočet se tak stával nepřehledným, dohodly se smluvní strany, že přílohou tohoto dodatku bude až výsledné znění všech rozpočtů.

Současně se smluvní strany dohodly, že vzhledem k rozsahu změn dojde k posunu termínu dokončení kompletního díla o 35 kalendářních dnů.

I.

V čl. I. Změna technického dozoru investora a stavbyvedoucího zhotovitele

Změna technického dozoru investora:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx je nahrazen p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Změna stavbyvedoucího zhotovitele:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx je nahrazen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II.

V čl. III. Předmět smlouvy se doplňuje o bod 8 tohoto znění:

8. Předmět smlouvy se doplňuje o provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb podle změnové projektové dokumentace, která je přílohou č.1 tohoto dodatku a podle oceněného výkazu výměr,

Uvedenými úpravami předmětu smlouvy došlo k následujícímu:

Došlo ke snížení objemu prací na komunikaci SO 101 - Komunikace u pavilonu F
Došlo ke snížení objemu prací na komunikaci SO 105 - Komunikace u pavilonu G
Došlo ke zvýšení objemu prací na komunikaci SO 102 - Komunikace u budovy

ředitelství

Došlo ke zvýšení objemu prací na komunikaci SO 103 - Komunikace u pavilonu B
Došlo ke zvýšení objemu prací na komunikaci SO 104 - Komunikace u pavilonu L
Došlo k navýšení rozsahu dílčích oprav komunikací v areálu HL a to u pavilonu H,
pavilonu E, a budovy HTS

III.

V čl. IV. Termín plnění se vypouští v bodě 1.2 „Termín dokončení prací“ a nahrazuje se novým, následujícím zněním :

Termín dokončení prací 9. 8. 2019

Další odstavce tohoto bodu 1.2 se nemění a zůstávají v platnosti.

IV.

V čl. V. Cena díla bod 1 se doplňuje cena za provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb takto::

Cena celkem dle smlouvy o dílo (Kč bez DPH)	3 399 998,- Kč
Cena celkem dle tohoto dodatku č.1 (Kč bez DPH)	325 931,95 Kč

Cena celkem v Kč bez DPH **3 726 929,95 Kč**

Součástí dodatku č. 1 jsou všechny položkové rozpočty, podle kterých budou fakturovány provedené práce.

Další odstavce tohoto bodu 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- příloha č.1 - nové položkové rozpočty

V Luži dne: 14. 06. 2019

V Chrudimi dne 14. 06. 2019

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ředitel léčebny

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ředitel OZ STŘED