

Číslo smlouvy: DS/HAV/SO3/151/16/16
Doručena dne: 21-12-2016
Kopie pro: A. FRANKOVÁ

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 01.09.2016

I.

Smluvní strany

1. **Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace**

Se sídlem: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov,
Zastoupena: Bc. Josefem Grocholem, MBA - ředitelem
Oprávněná osoba k jednání
ve věcech technických: Ing. Rostislav Šimanský, MBAce – provozně-technický náměstek
Ing. Pavel Švarc – vedoucí provozně-technického oddělení
IČ: 00844896
DIČ: CZ00844896
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Havířov
Číslo účtu: 27132791/0100
Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899

(dále jen „objednatel“)

MEDICOPROJECT s.r.o.

Se sídlem: Kroftova 45, 616 00 Brno
Zastoupena: Ing. Vladimírem Kunderou, jednatelem společnosti
IČ: 60703016
DIČ: CZ60703016
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: 173976001/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 14859

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 01.09.2016 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele Projektovou dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby, na akci s názvem: „Projektová dokumentace – Rekonstrukce pavilonu psychiatrie NsP Havířov, p.o.“ v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.

III.

Změna smlouvy

1. Na základě dohody obou smluvních stran se doplňuje uvedená smlouva takto:
V článku IV. Doba a místo plnění se doplňuje odstavec:

Součástí termínu plnění předmětu smlouvy nejsou souhlasná stanoviska dotčených orgánů pro vydání stavebního povolení. Ke dni termínu plnění díla uvedeného v čl. IV odst. 1 obchodních podmínek dodavatel předá kompletní projektovou dokumentaci DPS dle Smlouvy o dílo a doloží, že o stanoviska dotčených orgánů zažádal. Pokud některý z dotčených orgánů bude požadovat opravu nebo doplnění díla, aby mohl vydat kladné stanovisko, je dodavatel povinen tuto změnu,


bez vlivu na cenu díla, provést nejpozději do 5-ti pracovních dnů a předložit příslušnému orgánu pro vydání jeho kladného stanoviska. Termín předání kladných stanovisek dotčených orgánů pro vydání stavebního povolení je stanoven do 40-ti dnů od podání žádostí.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy ze dne 01.09.2016 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

V Havířově dne 20-12-2016



za objednatele
Bc. Josef Grochol, MBA
ředitel

V Brně dne 2. 11. 2016

MEDICOPROJECT, S.R.O.
Kroftova 45
616 00 BRNO ©
☎/fax 541 211 409, 777 801 664
IČO 69799018 DIČ CZ69703016

za zhotovitele
Ing. Vladimír Kundera
jednatel společnosti

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.

Příkazce operace :

datum :

1. 12. 2016

Správce rozpočtu :

datum :

6. 12. 2016