

Dodatek č. 2 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace stavby



LOM-2018-0236-B-02

I. Smluvní strany

Obchodní firma: LOM PRAHA s.p.
Sídlo: Tiskařská 270/ 8, Praha 10 - Malešice, PSČ: 108 00
Zastoupený: Ing. Michal Geist, ředitel podniku
IČ: 00000515
DIČ: CZ00000515
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Budějovická 1912, Praha 4,
č. ú.: 994404-0141472001/0800

Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283

Zástupce ve věcech finančních: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED] **Fax:** [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED] **Fax:** [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED] **Fax:** [REDACTED]
E-mail: [REDACTED] **GSM:** [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Obchodní firma: A.P.C. architekti s.r.o.
Sídlo: Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2
Adresa pro doručování: Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2
Její jménem jedná: Ing. arch. Pavel Culek, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č. ú.: 2501438798/2010
IČ: 03203191
DIČ: CZ03203191

Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 228687

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a koordinačních a oprávněná k protokolárnímu předání projektové dokumentace nebo jejích jednotlivých částí – „hlavní inženýr projektu“:

E-mail: [REDACTED] **GSM:** [REDACTED]

a jeho zástupce:

E-mail: [REDACTED] **GSM:** [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

spolu uzavřely dne 29. 8. 2018 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace stavby pro stavbu muničního skladiště, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 3. 2019 (dále jen „Smlouva“).

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se na základě čl. XIII. odst. 4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy, jehož účelem je úprava článku IV. „Doba plnění“, odst. 1. Smlouvy. Prodloužení lhůt pro zhotovení díla je nezbytné s ohledem na aktuální vývoj územního řízení, kdy si stavební úřad vyžádal doplnění podkladů nezbytných pro vydání územního rozhodnutí, což vede k průtahům v územním řízení.
2. Smluvní strany se dohodly, že původní znění článku IV., odst. 1 Smlouvy, se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje vypracovat:

- a) **dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby do 30. 10. 2018;**
- b) **dokumentaci pro stavební povolení, v podrobnosti pro provedení stavby, do 8 týdnů ode dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí o umístění stavby;**
- c) **předpoklad získání rozhodnutí o umístění stavby je do 31. 12. 2019;**
- d) **předpoklad získání stavebního povolení je do 20 týdnů ode dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí o umístění stavby.“**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jej podepíše jako poslední. Účinnosti Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne..... 10 -07- 2019

Za objednatele

V Praze dne..... 19 -06- 2019

Za zhotovitele