

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 2026/2016
Číslo smlouvy zhotovitele: VHS/2016/07/225789

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], specialista oddělení realizace
investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **IMOS Brno, a.s.**
sídlo: Olomoucká 704/174, Brno, PSČ 627 00
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel závodu Brno-PS
[redacted], vedoucí střediska VHS II
IČO: 25322257
DIČ: CZ25322257
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2211
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 19. 12. 2016 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku s názvem „Město Sázava – protipovodňová opatření“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější.
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 (dále též jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 5 je:

- a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedena smlouva uzavřena, a
- b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná.

4. Změny závazku ze smlouvy o dílo spočívají v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Jedná se o následující změny:

- SO 01.1 – Koryto: změna řešení zajištění ornice vzhledem k nedostatečné vrstvě původní ornice + snížení nivelety dna obnovovaného starého koryta,
- SO 01.2 – Stabilizovaný brod: zemní práce - určení výměr dle skutečného provedení
- SO 01.4 – Stabilizace dna: změna v řešení stabilizačních prahů ve dně koryta,
- SO 02.1 - ŽB protipovodňová zeď: změna v řešení zpětných zásypů v blízkosti kořenového systému aleje,
- SO 02.2 - Mobilní hrazení: řešení spodní stavby hrazení ve vazbě na nestabilní opěry původní mostní konstrukce přemostění Dojetřického potoka,
- SO 03.1 - Protipovodňová hráz: zajištění ornice,
- SO 03.3 - Opěrná gabionová zeď: určení výměr dle skutečného provedení,
- SO 04.1 - Protipovodňová zeď: změna v řešení zpětných zásypů v blízkosti kořenového systému aleje,
- SO 04.2 - Mobilní hrazení: řešení spodní stavby hrazení ve vazbě na nestabilní opěry původní mostní konstrukce přemostění Dojetřického potoka,
- SO 04.3 - Navýšení nábrežních zdí Dojetřického potoka: změna technologie provedení zajištění výkopu vzhledem k omezení poškození okolních objektů,
- SO 05 – přeložky sítí: drobné změny na provedení přeložek podzemních inženýrských sítí + realizace provizorních přeložek IS
- VON_II - Plán náhradní výsadby: změny vzhledem k definitivní verzi umístění náhradních výsadeb Navrhovatelem PPO.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 5.

II.

Tento dodatek č. 5 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):80.912.574,37 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 5 – § 222 odst. 4 (bez DPH):.....6.357.995,44 Kč

méněpráce dle dodatku č. 5 – § 222 odst. 4 (bez DPH):- 1.335.476,61 Kč
 dodatečné práce dle dodatku č. 5 – § 222 odst. 5 (bez DPH):.....1.037.317,95 Kč
 méněpráce dle dodatku č. 5 – § 222 odst. 5 (bez DPH):- 318.569,71 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 5(bez DPH):.....86.653.841,44 Kč
 (slovy: osmdesátšestmilionůšestsetpadesátřítisícosmsetčtyřicetjedna korun českých
 čtyřicetčtyři haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle oceněného soupisu skutečně provedených prací, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy tohoto dodatku č. 5 smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (soupis skutečně provedených prací pro dodatek č. 5).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 5 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 5 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je:

příloha č. 1: Soupis skutečně provedených prací pro dodatek č. 5

V Praze dne

V Brně, dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
 ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
 Ing. Robert Suchánek
 předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.