








Dodatek č. 1

ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-036/19/TS

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou MČ Brno-Bohunice
Adresa pro doruč. : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 557/3, 625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČ : 44992785
DIČ : CZ 44992785
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská, Ing. Iva Vošterová
Telefon : 547 423 828-9, 721 774 420
E-mail : vosterova@bohunice.brno.cz
kasparovska@bohunice.brno.cz

Zhotovitel: Ing. Aleš Drlý
se sídlem Jičín, Lošt'ákova 879, PSČ 506 01
IČ : 66585708
DIČ : CZ66585708
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Kontaktní osoby : 
Telefon : 
E-mail : 
Registrace : živnostenský rejstřík, oprávnění k podnikání vydané dne
22.12.1997 Městským úřadem Jičín

sjednávají tímto ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-036/19/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 22.02.2019 dodatek č. 1 v následujícím znění:

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti ze dne 22.02.2019 spočívající ve změně termínu odevzdání projektové dokumentace.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti:
 - a) Článek III. „Doba a místo plnění“ odst. 1 a 2 se mění a zní takto:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat (odevzdat) projektovou dokumentaci pro provádění stavby (nebo jeho ucelené části) v následujícím termínu: do **15.08.2019**
 2. Inženýrskou činnost zhotovitel zajistí nejpozději do **15.08.2019**. V uvedeném termínu zhotovitel dodá i kompletní projektovou dokumentaci včetně dokladové části (tj. s vyjádřeními s kladným výsledkem).
3. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele.
4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 08-036/198/TS ze dne 22.02.2019 zůstávají beze změn.

**II.
Závěrečná ujednání**

1. Dodatek je účinný registrací smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů


1. Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 26.06.2019.

V Brně dne 11.7.2019

V Brně dne 11.7.2019



Ing. Aleš Drlý



Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice
Ing. Antonín Crha, starosta MČ