

Číslo smlouvy: 2019-0401-01

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

mezi

MIRABEL lexart a.s.

se sídlem Antonínovo nám. 59

IČO: 26860660

DIČ: CZ26860660

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 4184

zastoupena: Alexandrem Čubou, statutárním jednatelem

bankovní spojení: Fio banka a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

a

Město Bohumín

se sídlem Masarykova 158, 735 81 Bohumín

IČO: 00297569

DIČ: CZ00297569

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Petrem Víchou, starostou

zastoupeno ve věcech technických: Mgr. Miroslavou Šmídovou, vedoucí organizačního odboru

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín

číslo účtu: 27-1721638359/0800

(dále jen objednatel)

Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změn a doplňků smlouvy o dílo uzavřené dne 16.05.2019 z důvodu víceprací spočívajících v impregnačním nátěru záklopu střechy zahradního přístřešku v rozsahu 229,5 m² a dále na změně termínu dokončení díla v tomto znění:

Bod 1 článku II. Termín a místo plnění se mění takto:

Termín ukončení díla se z důvodu provádění víceprací mění na **22.07.2019**.

Bod 1 článku III. Cena díla se mění takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Původní cena za dílo	747.789,00	157.036,00	904.825,00
vícepráce	39.574,00	8.310,50	47.884,50
Nová cena za dílo	787.363	165.346,50	952.709,50

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 16.05.2019 zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 provede objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

V Bohumíně dne 11.07.2019

Ve Frýdku-Místku dne 11.07.2019

Ing. Petr Vícha
za objednatele:

Alexandr Čuba
za zhotovitele: