

Jan R

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1/2018/Hum
uzavřené dne 2.7.2018 pro stavbu „Hodonínka v k.ú. Křtěnov“

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje,

ve věcech technických jedná: [REDACTED], vedoucí správy toků,

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] správce toků, osoba pracující pod vedením TDS

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] referent pro provozní činnost (*zastupitelnost*), osoba pracující pod vedením TDS

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

AQUATEST, a.s.

IČ: 44794843

DIČ: CZ44794843

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 1189

sídlo: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Statutární orgán: [REDACTED] - předseda představenstva, [REDACTED] - místopředseda představenstva,

[REDACTED] - člen představenstva

Zastoupený: [REDACTED] - předsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 3 smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla, změna směrnice podpisového řádu na straně objednatele a změna ceny za dílo, na základě více a méně prací. Termín dokončení díla je posunut vlivem pozdního předání pracoviště zhotoviteli, tedy změnou zahájení provádění díla. Pracoviště bylo předáno 24. 10. 2018, oproti předpokládanému termínu dle SoD 1. 9. 2018. Více práce jsou vyvolány optimalizací směrového vedení osy koryta, které vzhledem k majetkoprávním poměrům nebylo možné provést v rámci projektové přípravy. Dále jsou vícepráce vyvolány chybou v projektové dokumentaci, kde nebylo zohledněno nutné přeložení kabelového vedení CETIN. V rámci méněprací je odečtena položka, která je v původním rozpočtu dublována z věcného hlediska totožnou položkou.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 1/2018/Hum pro provedení díla „Hodonínka v k.ú. Křtěnov“ takto:

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: [REDACTED], vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje,

ve věcech technických jedná: [REDACTED], vedoucí správy toků,

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toků, osoba pracující pod vedením TDS

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] referent pro provozní činnost (*zastupitelnost*), osoba pracující pod vedením TDS

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka,

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

AQUATEST, a.s.

IČ: 44794843

DIČ: CZ44794843

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 1189

sídlo: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Statutární orgán: [REDACTED] - předseda představenstva, [REDACTED] - místopředseda představenstva,

[REDACTED] - člen představenstva

Zastoupený: [REDACTED] - předsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Doba plnění

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **24. 8. 2019**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 405 895,06 Kč bez DPH, slovy tři miliony čtyři sta pět tisíc osm set devadesát pět korun českých a šest haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo činí:

Cena za dílo bez DPH – původní:

3 373 482,10 Kč

Cena za vícepráce bez DPH:

62 412,96 Kč

Cena za méněpráce bez DPH:

-30 000 Kč

Nová cena za dílo bez DPH:

3 405 895,06 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy č. 1/2018/Hum a rozpočtu více a méně prací uvedeného v příloze tohoto dodatku. Tyto zahrnují veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle smlouvy č. 1/2018/Hum a následných dodatků.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1/2018/Hum nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1/2018/Hum nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.



Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1/2018/Hum ze dne 2.7.2018.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

v Brně dne 11-07-2019

v Praze dne 21.06.2019



KAPITULACE STAVBY - více práce

Objed: 015-60
stavba: Hodonínka v k.ú. Křtěnov

KSO:
Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: AQUA test a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2019

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 44794843
DIČ: CZ44794843

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			62 412,96
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 62 412,96	Výše daně 13 106,72
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			75 519,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

11-07-2019

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 21.06.2019

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - více práce

Kód: 015-60

Stavba: Hodonínka v k.ú. Křtěnov

Místo: Datum: 15.04.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		62 412,96	75 519,68
015-60-01x	Zkapacitnění koryta toku - VP	49 942,27	60 430,15
015-60-03x	Přeložka sítě CETIN - VP	12 470,69	15 089,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hodonínka v k.ú. Křtěnov

Objekt:

015-60-01x - Zkapacitnění koryta toku - VP

KSO:

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: AQUA test a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.04.2019

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

44794843

DIČ:

CZ44794843

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

49 942,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 942,27	21,00%	10 487,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 430,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



11-07-2019

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

21.06.2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hodonínka v k.ú. Křtěnov

Objekt: **015-60-01x - Zkapacitnění koryta toku - VP**

Místo:

Datum: 15.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

49 942,27

HSV - HSV

49 942,27

1 - Zemní práce	48 766,88
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	6 438,50
13 - Hloubené vykopávky	702,17
16 - Přemístění výkopku	19 510,48
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	20 320,48
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	1 795,25
46 - Zpevněné plochy	1 026,00
99 - Staveništní přesun hmot	149,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hodonínka v k.ú. Křtěnov

Objekt:

015-60-01x - Zkapacitnění koryta toku - VP

Místo:

Datum: 15.04.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							49 942,27
D	HSV	HSV					49 942,27
D	1	Zemní práce					48 766,88
D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky					6 438,50
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	17,200	29,00	498,80
	VV		"z důvodu navýšení plochy záboru v úseku PF9-PF11 na LB (pl x tl.)"86*0,2		17,200		
2	K	124203102	Výkopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	39,000	57,00	2 223,00
	VV		"navýšení kubatury výkopových prací (rozdíl objemu dle kub.listu)"2668-2590*0,5		39,000		
3	K	124203109	Příplatek k výkopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	11,700	8,00	93,60
	VV		39*0,3		11,700		
12	K	124303102	Výkopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	39,000	86,00	3 354,00
	VV		"navýšení kubatury výkopových prací (rozdíl objemu dle kub.listu)"2668-2590*0,5		39,000		
13	K	124203109	Příplatek k výkopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost	m3	11,700	23,00	269,10
	VV		39*0,3		11,700		
D	13	Hloubené výkopávky					702,17
4	K	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	0,684	230,00	157,32
	VV		"prodloužení prahů PF9, 10, 11 (dl. š x hl)" (1,0+0,8+0,1)*0,6*0,6		0,684		
5	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	3,205	170,00	544,85
	VV		10,684*0,3		3,205		
D	16	Přemístění výkopku					19 510,48
6	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	88,684	220,00	19 510,48
	VV		78+10,684		88,684		
D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin					20 320,48
8	K	181006123	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	86,000	35,00	3 010,00
	VV		86		86,000		
32	K	R-D96002	Likvidace přebytků zeminy v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m2	78,684	220,00	17 310,48
	VV		"z výkopávek koryta"78 "z hloubení rýh pro patky a prahy"0,684				
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu					1 795,25
9	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním	m2	86,000	13,00	1 118,00
	VV		86		86,000		
10	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	86,000	5,50	473,00
	VV		86		86,000		
11	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	2,150	95,00	204,25
	VV		86*0,025		2,150		
D	46	Zpevněné plochy					1 026,00
12	K	463211152	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce	m3	0,684	1 500,00	1 026,00
	VV		"prodloužení prahů PF9, 10, 11 (dl. x š x hl)" (1,0+0,8+0,1)*0,6*0,6		0,684		
D	99	Staveništní přesun hmot					149,39
13	K	998312011	Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin	t	1,266	118,00	149,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hodonínka v k.ú. Křtěnov

Objekt: 015-60-03x - Přeložka sítě CETIN - VP

JKSO:

Místo:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: AQUA test a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.04.2019

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 44794843

DIČ: CZ44794843

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	12 470,69
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	12 470,69
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	12 470,69	2 618,84
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	15 089,53
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel




Datum a podpis:

Razítko

11-07-2019

Zhotovitel



Datum a podpis: 21.06.2019 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hodonínka v k.ú. Křtěnov

Objekt: 015-60-03x - Přeložka sítě CETIN - VP

Místo:

Datum:

15.04.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	12 470,69
HSV - HSV	12 470,69
1 - Zemní práce	7 498,51
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	2 418,00
17 - Konstrukce ze zemin	209,25
45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb	868,00
8 - Trubní vedení	1 314,18
46 - Zpevněné plochy	1 314,18
99 - Přesuny hmot a sutí	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	162,75
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 470,69

ROZPOČET

Stavba: Hodonínka v k.ú. Křtěnov

Objekt: 015-60-03x - Přeložka sítě CETIN - VP

Místo:

Datum: 15.04.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 470,69

HSV - HSV

12 470,69

1 - Zemní práce

7 498,51

2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	11,625	84,00	976,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

50% rýhy : 15,5*1,0*1,5*0,5 11,625

3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,487	15,00	52,31
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

11,625*0,3 3,487

4	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	11,625	186,00	2 162,25
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

50% rýhy : 15,5*1,0*1,5*0,5 11,625

6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	46,500	31,00	1 441,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

na mezideponii v rámci stavby : 15,5*1,0*1,5 23,250

zpět do zásypu výkopu : 15,5*1,0*1,5 23,250

7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,050	39,00	664,95
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

23,25-15,5*1,0*0,4 17,050

8	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	6,200	218,00	1 351,60
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

15,5*1,0*0,4 6,200

24	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	6,200	137,00	849,40
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

15,5*1,0*0,4 6,200

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

2 418,00

25	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	23,250	104,00	2 418,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"z mezideponie"23,25 23,250

17 - Konstrukce ze zemin

209,25

26	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	23,250	9,00	209,25
----	---	-----------	-----------------------------	----	--------	------	--------

"mezideponie v rámci stavby"23,25 23,250

45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb

868,00

9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,550	560,00	868,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

15,5*1,0*0,1 1,550

8 - Trubní vedení

1 314,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	15,500	35,00	542,50
11	K	3457114705	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	17,050	45,26	771,68

15,5*1,1

17,050

99 - Přesuny hmot a sutí

0,00

16	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,000	68,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	-------	------

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

162,75

15	K	R460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm D+M	m	15,500	10,50	162,75
----	---	------------	--	---	--------	-------	--------

REKAPITULACE STAVBY - méně práce

Kód: 015-60
Stavba: Hodonínka v k.ú. Křtěnov

KSO:
Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: AQUA test a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2019

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 44794843
DIČ: CZ44794843

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -30 000,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-30 000,00	-6 300,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -36 300,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

11-07-2019

Razítko

Datum a podpis:

21.06.2019

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - méně práce

Kód: 015-60

Stavba: Hodonínka v k.ú. Křtěnov

Místo: Datum: 15.04.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-30 000,00	-36 300,00
015-60-00x	Ostatní a vedlejší náklady stavby - MP	-30 000,00	-36 300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hodonínka v k.ú. Křtěnov

Objekt: 015-60-00x - Ostatní a vedlejší náklady stavby - MP

JKSO:

Místo:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: AQUA test a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.04.2019

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 44794843

DIČ: CZ44794843

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu -30 000,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -30 000,00

DPH základní	21,00%	ze	-30 000,00	-6 300,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -36 300,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

11-07-2019 Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

21.06.2019 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hodonínka v k.ú. Křtěnov

Objekt: 015-60-00x - Ostatní a vedlejší náklady stavby - MP

Místo: Datum: 15.04.2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-30 000,00
Celkové náklady za stavbu 1)	-30 000,00

ROZPOČET

Stavba: Hodonínka v k.ú. Křtětov

Objekt: 015-60-00x - Ostatní a vedlejší náklady stavby - MP

Místo: Datum: 15.04.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód *	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-30 000,00

8	K	R00008	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce	soubor	1,000	-30 000,00	-30 000,00
---	---	--------	--	--------	-------	------------	------------

a to na viditelném místě u vstupu na staveniště