

Dodatek č. 3
ke Smlouvě č. SML/1112/17

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkon autorského dozoru**

na stavbu

„SILNICE III/01877: ZUBŘÍ, MOST EV. Č. 01877-4“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel – příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

a

Zhotovitel – příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh

OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142

27764613

CZ27764613

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínů plnění dílčích částí závazku smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, změny termínů plnění inženýrské činnosti a z důvodu změny zaplacení ceny za inženýrskou činnost. Důvodem změny termínů je problematičké projednání přeložek inženýrských sítí s vlastníky dotčených pozemků.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy ve znění dodatku č. 2, bod 1., písm. c) a bod 2., písm. a)**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. **Termíny dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:**

- c) předání 1 paré DUSP potvrzené stavebním úřadem a předání 6 paré DUSP/PDPS/RDS vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu plánu BOZP **do 30. 4. 2020**

2. **Termín plnění inženýrské činnosti:**

- a) zajištění společného povolení s NPM **do 30. 4. 2020**

2. **Článek V. „Cena“ smlouvy ve znění dodatku č. 2, bod 1., písm. b)**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Cena za splnění závazků podle čl. III. této smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

b) Inženýrská činnost:

Aktualizace a obnova propadlých vyjádření	15.680,-Kč
<u>Zajištění společného povolení s NPM bez DPH</u>	<u>42.900,-Kč</u>
DPH 21 %	12.302,-Kč
Cena inženýrské činnosti celkem vč. DPH	70.882,-Kč

(slovy sedmdesáttisícosmsetosmdesát dva korun českých)

3. **Článek VI. „Zaplacení ceny“ smlouvy ve znění dodatku č. 2, bod 2., odrážka 4**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

2. Plnění smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:

- za splnění závazku z inženýrské činnosti ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2., písm. a)) je příkazník oprávněn fakturovat 100 % ceny za zajištění společného povolení s NPM a aktualizaci a obnovu propadlých vyjádření dle čl. V., bod 1., písm. b).

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č. 2 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu dodatku smlouvy porozuměly.

Ve Zlíně dne 25.06.2019

.....

.....

.....