

Smlouva o dílo - Dodatek č. 3

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále je „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín
Ing. Radek Mach, odborný referent
Pobočky Jičín
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Email: p.laznovsky@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
Sídlo: Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové
Zastoupen: Ing. Pavel Gregor - jednatel
Ing. Michal Nečas - jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Nečas
Ing. Pavel Gregor
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxx
ID DS: w9wia22
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 182867130/0300
IČ: 25251431
DIČ: CZ25251431
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C,
číslo vložky 10115
**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:** xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 7.7.2016, číslo objednatele 752-2016-514101, číslo zhotovitele 1/2016.

Čl. I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 752-2016-514101 ze dne 07.07.2016 a jejich přílohách týkajících se KoPÚ Češov a KoPÚ Liběšice.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna termínu plnění u fakturačního celku č. 3.2.2. (vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona).
3. Termín fakturačního celku číslo 3.2.2. (vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona) se posouvá z 15.7.2019 na 30.9.2019. Návrh nového uspořádání pozemků je již odsouhlasen vlastníky 60 % výměry pozemků v katastrálním území Liběšice (67,8 %) i Češov (64,4 %), čímž je splněna povinnost zpracovatele dle § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění. Pobočka požaduje odsouhlasení většího procenta z celkové výměry řešeného území, neboť by mohlo dojít z důvodu zaslaného nesouhlasu vlastníka pozemků k avizovanému odvolání do schváleného návrhu pozemkových úprav.
4. Přílohy ke smlouvě o dílo pro KoPÚ Češov a KoPÚ Liběšice se tímto dodatkem č. 3 mění následovně:

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Češov

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.2.2 <u>Návrhové práce</u> Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	514	450	231 300	30.9.2019

Položkový výkaz činností – Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Liběšice

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.2.2 <u>Návrhové práce</u> Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	314	450	141 300	30.9.2019

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v **pěti** stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 11.07.2019

V Hradci Králové dne 11.07.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Michal Nečas
jednatel
Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

v z. Ing. Jolana Miškářová