



## II. Společníci ve společnosti s názvem

„Společnost PS BRNO + UNISTAV – ZŠ Vejrostova“

na základě společenské smlouvy ze dne 12. 3. 2018

**Společník 1:** PS BRNO, s.r.o.

Zastoupený: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] jednatelem společnosti

Se sídlem: Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 25506820

DIČ: CZ.25506820

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským v Brně pod sp. zn. C 28578

**Společník 2:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Zastoupený: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] předsedou představenstva

Se sídlem: Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno

IČO: 03902447

DIČ: CZ.03902447

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským v Brně pod sp. zn. B 7272

Bankovní spojení: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Společník 1 je na základě společenské smlouvy mezi oběma společníky ze dne 12. 3. 2018 vedoucím společníkem společnosti „Společnost PS BRNO + UNISTAV – ZŠ Vejrostova“.

(dále jen „Zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku smlouvy o zhotovení stavby

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o zhotovení stavby (dále také „dodatek smlouvy“) je změna čl. II. Předmět smlouvy:

- a) Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 25, 31, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) ve výši 359.996,91 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 25, 31, 34 a 38 až 45, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku,

b) Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 25, 31, 35, 40, 41 a 44, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona ve výši – 347.006,16 Kč bez DPH.  
Zúžení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 25, 31, 35, 40, 41 a 44, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku,

### III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení stavby č. 5618052853 u Objednatele a č. 401 021 u Zhotovitele ze dne 31. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 26. 10. 2018, dodatku č. 2 ze dne 8. 2. 2019, dodatku č. 3 ze dne 15. 3. 2019 a dodatku č. 4 ze dne 10. 6. 2019 (dále také „smlouva“):

1. Článek II. Předmět smlouvy se mění takto:

Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II.13. tohoto znění:

„II.13. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 25, 31, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 25, 31, 35, 40, 41 a 44.“

2. Článek V. Cena za splnění předmětu smlouvy

text odst. V.1., V.3. a V.4. smlouvy se nahrazuje takto:

„V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

Cena celkem 53.367.442,57 Kč bez DPH

V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

cena za zhotovení Stavby dle smlouvy bez DPH dle dodatku č. 4	53.294.451,82 Kč
cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 5 smlouvy	359.996,91 Kč
<u>cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 5 smlouvy</u>	<u>- 347.006,16 Kč</u>
cena celkem bez DPH	53.307.442,57 Kč

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí smlouvy a změnových listů č. 1 až 14, 16 až 20 a 22 až 45 s položkovými rozpočty změn.“

3. V článku XVII. Ostatní ujednání se text odstavce XVII.13. nahrazuje tímto zněním:

„XVII. 13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Změnové listy č. 1, 2, 3, 5 a 6 s položkovými rozpočty změn

Příloha č. 4: Změnové listy č. 4, 7, 8, 9, 12 a 13 s položkovými rozpočty změn

Příloha č. 5: Změnové listy č. 10, 11, 14, 15, 16, 17 a 18 s položkovými rozpočty změn

Příloha č. 6: Změnové listy č. 19, 20, 21 až 24, 26 až 30, 32, 33, 36 a 37 s položkovými rozpočty změn

Příloha č. 7: Změnové listy č. 25, 31, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45 s položkovými rozpočty změn“

#### IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 2) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečely a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
- 3) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů).
- 4) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 6) Dodatek smlouvy je vypracován v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží dvě a Objednatel tři vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

8) Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou Změnové listy č. 25, 31, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45 s položkovými rozpočty změn.

### Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/032 dne 26. 6. 2019.

V Brně dne - 8 -07- 2019

V Brně dne  
- 8 -07- 2019


Za objednatele:

Za zhotovitele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor investiční



za statutární město Brno  
Ing. Tomáš Pivec  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna





předseda představenstva

UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Přápek 236/5 Zábřehovce, 602 00 Brno IČ: 039 02 447
--

## Přístavba ZŠ Vejrostova, Brno-Bystrc

### Rekapitulace změnových listů

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
Změnový list č. 25 - Dvířka do SDK podhledu SO 02	-2420,00	-508,20	-2928,20	25871,00	5432,91	31303,91	23451,00	4924,71	28375,71
Změnový list č. 31 - Změna rozměrů a typů reviz. dvířek	-10360,53	-2175,71	-12536,24	4148,66	871,22	5019,88	-6211,87	-1304,49	-7516,36
Změnový list č. 34 - Doplnění PVC do stáv. křídla k jídelně SO 01	0,00	0,00	0,00	40676,41	8542,05	49218,46	40676,41	8542,05	49218,46
Změnový list č. 35 - Odpočet architekt. prvku na fasádě SO 02	-12650,46	-2656,59	-15307,05	0,00	0,00	0,00	-12650,46	-2656,59	-15307,05
Změnový list č. 38 - Doplnění madel pro Imobilni do WC	0,00	0,00	0,00	18489,80	3882,86	22372,66	18489,80	3882,86	22372,66
Změnový list č. 39 - Doplnění venkovního lce zdva pod KZS	0,00	0,00	0,00	28469,83	5978,66	34448,49	28469,83	5978,66	34448,49
Změnový list č. 40 - Osoušeče rukou SO 02	-43308,00	-9094,68	-52402,68	43308,00	9094,68	52402,68	0,00	0,00	0,00
Změnový list č. 41 - Změna materiálů v počkárně pod komunikací	-226534,22	-47572,19	-274106,41	87273,27	18327,39	105600,66	-139260,95	-29244,80	-168505,75
Změnový list č. 42 - Doplnění skříň HUP u oplocení SO 04	0,00	0,00	0,00	49082,53	10307,33	59389,86	49082,53	10307,33	59389,86
Změnový list č. 43 - Doplnění radiopráž nad O5 a O6 vč. SDK sloupu	0,00	0,00	0,00	14718,25	3090,83	17809,08	14718,25	3090,83	17809,08
Změnový list č. 44 - Úprava skladby souvrství na markýze	-51732,95	-10863,92	-62596,87	18064,16	3793,47	21857,63	-33668,79	-7070,45	-40739,24
Změnový list č. 45 - Doplnění požárních ucpávek SO 01	0,00	0,00	0,00	29895,00	6277,95	36172,95	29895,00	6277,95	36172,95
	<b>357006,16</b>	<b>-11971,24</b>	<b>-377294,90</b>	<b>359996,91</b>	<b>75599,35</b>	<b>435596,26</b>	<b>12990,75</b>	<b>2728,06</b>	<b>15718,81</b>



Příloha č. 7







**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřec</b>	<b>25</b>
<b>ÚSEK: Objekt SO 02 – Odpočet + přípočet Dvířka do SDK podhledu</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25</b> <b>Popis: Odpočet + přípočet Dvířka do SDK podhledu</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: OI MMB    OD: Společnost PS Brno-Uniřtáv ZŠ Vejrostova    DATUM: ODESLÁNO:    POŠTOU:    KURÝR:    FAX:    OSOBNĚ:	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet + přípočet Dvířka do SDK podhledu objekt SO 02</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Na základě revize PD zpracované ADP po provedení rozvodů VZT, ZTI, EL. nad plným SDK podhledem, je nutné pro zajištění možnosti kontroly a přístupu k uzávěrům inženýrských sítí upřesnit polohy, rozměry a počty revizních dvířek. Tato změna má dopad do ceny díla.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE]      DATUM: 23.5.2019	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE] BKOM: [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: [REDAKCE] OI Magistrát města Brna: [REDAKCE]



## PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřec</b>		<b>25</b>	
<b>ÚSEK: Objekt SO 02 – Odpočet + přípočet Dvířka do SDK podhledu</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25</b> <b>Popis: Odpočet + odpočet dvířka do SDK podhledu</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>			
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: Společnost PS Brno-Ustav -ZŠ Vejrostova</b>	<b>DATUM:</b>	
<b>ODESLÁNO:</b>	<b>POŠTOU:</b>	<b>KURÝR:</b>	
	<b>FAX:</b>	<b>OSOBNĚ:</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet + přípočet dvířka do SDK podhledu objektu SO 02</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MĚNHIR projekt, s.r.o.</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>			
<b>NÁVRH OCENĚNÍ:</b>			
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
<b>Vícepráce:</b>	25 871,00 Kč	5 432,91 Kč	31 303,91 Kč
<b>Méně práce:</b>	-2 420,00 Kč	-508,20 Kč	-2 928,20 Kč
<b>Rozdíl:</b>	23 451,00 Kč	4 924,71 Kč	28 375,71 Kč
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>		<b>DATUM: 23.5.2019</b>	
<b>VYJÁDRĚNÍ: <i>Souhlasím</i></b>			
<b>OD:</b>		<b>GP</b>	<b>PO</b>
			<b>DATUM: 23.5.2019</b>
<b>SCHVÁLIL:</b>		<b>PODPIS:</b>	<b>DATUM:</b>
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>		
<b>BKOM –</b>	<b>DI Magistrát města Brna:</b>		
			



**Položkový soupis prací pro ZL. číslo 25**



S:	075_2016	Přístavba ZŠ Vejrostova 1 v Brně - Bystřici
O:	SO 02	Přístavba ZŠ
R:	SO 02	ZL. č. 25 - Dvířka do SDK pohledu

**Položkový rozpočet - odpočtový**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						<b>-2 420,00</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
100	595910B0R	dvířka do sádrokartonu pozink: 300 x 300 mm; s tlačným zámkem 1/1/ 4	kus	4,00000	605,00	-2 420,00
<b>Celkem k odpočtu</b>						<b>-2 420,00</b>

**Položkový rozpočet - přípočtový**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						<b>25 871,00</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
95.	1342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK pohledu, do 0,25 m <sup>2</sup> s vyřazením otvoru, osazením jany s dvířky, osověroubováním a úpravou parotěsné zábrany 6+12+4	kus	23,00000	495,00	11 385,00
99.	595910B0R	Dvířka do sádrokartonu 200/200 s tlačným zámkem	kus	7,00000	482,00	3 234,00
0	595910S1R	Dvířka do sádrokartonu 400/400 s tlačným zámkem	kus	12,00000	665,00	7 980,00
0	595910S2R	Dvířka do sádrokartonu 500/500 s tlačným zámkem	kus	4,00000	818,00	3 272,00
						<b>14,94</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
254	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,07116	210,00	14,94
<b>Celkem za přípočet</b>						<b>25 871,00</b>
Cena celkem za odpočet						<b>-2 420,00</b>
Cena celkem za přípočet						<b>25 871,00</b>
Cena po odpočtu a přípočtu						<b>23 451,00</b>




## Položkový soupis prací pro ZL. číslo 25

S:	D1	ZŠ Vejrostova
O:	SO 02	Přístavba ZŠ
R:	SO 02	ZL. č. 25 - Dvířka do SDK podhledu

### Položkový rozpočet - připočtový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						<b>25 871,00</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
95.	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m <sup>2</sup> s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, 5+12+4	kus	23,00000	495,00	11 385,00
				21,00000		
99.	59591089R	Dvířka do sádrokartonu 200/200 s tlačným zámkem	kus	7,00000	462,00	3 234,00
0	59591091R	Dvířka do sádrokartonu 400/400 s tlačným zámkem	kus	12,00000	665,00	7 980,00
0	59591092R	Dvířka do sádrokartonu 500/500 s tlačným zámkem	kus	4,00000	818,00	3 272,00
						<b>14,94</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
254	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,07116	210,00	14,94
<b>Celkem za připočet</b>						<b>25 871,00</b>



**Položkový soupis prací pro ZL číslo 25**

S:	075_2016	Přístavba ZŠ Vejrošova 1 v Brně - Bystrci
O:	SO 02	Přístavba ZŠ
R:	SO 02	ZL č. 25 - Dvířka do SDK podhledu

**Položkový rozpočet - odpočtový**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						<b>-2 420,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
100	59591090R	dvířka do sádrokartonu pozink; 300 x 300 mm; s tlačným zámkem 1V:1	kus	-4,00000	605,00	-2 420,00
<b>Celkem k odpočtu</b>						<b>-2 420,00</b>



500/1  
2019





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystrc</b>	<b>31</b>
<b>ÚSEK: Objekt SO 02 – Odpočet a přípočet - Změna rozměrů a typů revizních dvířek</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 31</b> <b>Popis: Odpočet a přípočet - Změna rozměrů a typů revizních dvířek</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU: OI MMB    OD: Společnost PS Brno-Unistav ZŠ Vejrostova    DATUM:</b> <b>ODESLÁNO:    POŠTOU:    KURÝR:    FAX:    OSOBNĚ:</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet a přípočet - Změna rozměrů a typů revizních dvířek objekt SO 02</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Na základě provedených rozvodů ZTI v návaznosti na spárořez obkladu došlo k upřesnění typů, množství a rozměrů revizních dvířek v objektu SO 02 viz VV pol. 327, 328, 329, 330,331	
<b>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted]    DATUM: 23.5.2019</b>	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]</b> <b>BKOM: [redacted]</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY: [redacted]</b> <b>OI Magistrát města Brna: [redacted]</b>



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřec</b>	<b>31</b>																
<b>ÚSEK: Objekt SO 02 – Odpočet a přípočet - Změna rozměrů a typů revizních dvířek</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 31</b> <b>Popis: Odpočet a přípočet - Změna rozměrů a typů revizních dvířek</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																	
<b>KOMU: OI MMB    OD: Společnost PS Brno-Uniřtav -ZŠ Vejrostova    DATUM:</b> <b>ODESLÁNO:      POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ:</b>																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet a přípočet - Změna rozměrů a typů revizních dvířek</b> <b>objekt SO 02</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNÍ:</b>																	
	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">4 148,66 Kč</td><td style="text-align: right;">871,22 Kč</td><td style="text-align: right;">5 019,88 Kč</td></tr><tr><td>Méně práce:</td><td style="text-align: right;">-10 360,53 Kč</td><td style="text-align: right;">-2 175,71 Kč</td><td style="text-align: right;">-12 536,24 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-6 211,87 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 304,49 Kč</td><td style="text-align: right;">-7 516,36 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	4 148,66 Kč	871,22 Kč	5 019,88 Kč	Méně práce:	-10 360,53 Kč	-2 175,71 Kč	-12 536,24 Kč	Rozdíl:	-6 211,87 Kč	-1 304,49 Kč	-7 516,36 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	4 148,66 Kč	871,22 Kč	5 019,88 Kč														
Méně práce:	-10 360,53 Kč	-2 175,71 Kč	-12 536,24 Kč														
Rozdíl:	-6 211,87 Kč	-1 304,49 Kč	-7 516,36 Kč														
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>	<b>DATUM: 23.5.2019</b>																
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b> <i>Souhlasím</i>																	
<b>OD:</b> _____	<b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																
<b>SCHVÁLIL:</b> _____	<b>DATUM:</b> _____																
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> <b>BKOM –</b> _____	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> strát města Brna: _____																

**Položkový soupis prací pro ZL. číslo 31**


S	075_2016	Přístavba ZŠ Vejrostova 1 v Brně - Bystro
O	SO 02	Přístavba ZŠ
R	SO 02	ZL. č. 31 - Změna rozměrů a typů revizních dvířek

**Položkový rozpočet - odpočtový**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>-10 360,53</b>
327	725089101R00	Dvířka montáž dvířek kovových iz PH 2/V : 6 3/V : 9 4/V : 1 6/V : 3	kus	-18,00000	153,50	-2 918,50
328	28349010R	dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 200,0 mm; h = 200,0 mm; barva bílá, šedá 6/V : 3	kus	-3,00000	249,00	-747,00
329	28349014R	dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá, šedá 2/V : 6	kus	-6,00000	299,50	-1 797,00
330	283490xxx	Dvířka revizní plná SI 2540 rozměr 250x400 mm 2/V : 8	kus	-8,00000	470,00	-4 230,00
331	28349xxx	Dvířka revizní plná SI 5050 rozměr 500x500 mm 4/V : 1	kus	-1,00000	680,00	-680,00
332	996725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek a pořadovými čísly : 328,329 330,331, : Součet 0,01525	t	-0,01525	648,00	-10,03
					0,01525	
<b>Celkem k odpočtu</b>						<b>-10 360,53</b>

**Položkový rozpočet - přípočtový**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>1 574,85</b>
82	342263410R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,25 m <sup>2</sup> - Osazení revizních dvířek (1 NP) Všeobn. vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošťování.	kus	2,00000	440,00	880,00
0	59591089.8R	Dvířka do sádrokartonu 250/250	kus	1,00000	232,65	232,65
99	59591089R	Dvířka do sádrokartonu 200/200	kus	1,00000	482,00	482,00
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>2 555,35</b>
229	953943111R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysokaných kapes zdiva se zajištěním položky, se zalitím cementovou maltou (revizní dvířka do zdiva) 1 NP : 6 2 NP : 1	kus	7,00000	118,00	826,00
0	28349012R	Dvířka revizní plná rozměr 250x200 mm 1 NP : 6 2 NP : 1	kus	7,00000	247,05	1 729,35
<b>Díl: 99 Stavební přesun hmot</b>						<b>18,66</b>
254	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,08987	210,00	18,66
<b>Celkem za přípočet</b>						<b>4 148,66</b>
Cena celkem za odpočet						<b>-10 360,53</b>
Cena celkem za přípočet						<b>4 148,66</b>
Cena po odpočtu a přípočtu						<b>-6 211,87</b>




### Položkový soupis prací pro ZL. číslo 31

S:	01	ZŠ Vejrostova
O:	SO 02	Přístavba ZŠ
R:	SO 02	ZL. č. 31 - Změna rozměrů a typů revizních dvířek

#### Položkový rozpočet - přípočtový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>1 574,65</b>
82	342263410R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité přčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,25 m <sup>2</sup> - Osazení revizních dvířek (1.NP)	kus	2,00000	440,00	880,00
Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.						
0	59591089.BR	Dvířka do sádrokartonu 250/250	kus	1,00000	232,65	232,65
99	59591089R	Dvířka do sádrokartonu 200/200	kus	1,00000	462,00	462,00
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>2 555,35</b>
229	953943111R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou (revizní dvířka do zdiva)	kus	7,00000	118,00	826,00
				1.NP : 6	6,00000	
				2.NP : 1	1,00000	
0	28349012R	Dvířka revizní piná rozměr 250x200 mm	kus	7,00000	247,05	1 729,35
				1.NP : 6	6,00000	
				2.NP : 1	1,00000	
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>18,66</b>
254	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,08887	210,00	18,66
<b>Celkem za přípočet</b>						<b>4 148,66</b>




**Položkový soupis prací pro ZL. číslo 31**

S:	075_2016	Přístavba ZŠ Vejrostova 1 v Brně - Bystřici
O:	SO 02	Přístavba ZŠ
R:	SO 02	ZL. č. 31 - Změna rozměrů a typů revizních dvířek

**Položkový rozpočet - odpočtový**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>-10 360,53</b>
527	725999101R00	Dvířka montáž dvířek kovových i z PH	kus	-18,00000	163,90	-2 916,50
		2V : 6			6	
		3V : 9			9	
		4V : 1			1	
		6V : 3			3	
328	28349010R	dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 200,0 mm; h = 200,0 mm; barva bílá, šedá	kus	-3 00000	249,00	-747,00
		6V : 3			3	
329	28349014R	dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá, šedá	kus	-6,00000	299,50	-1 797,00
		2V : 6			6	
330	283490xxx	Dvířka revizní plná SI 2540 rozměr 250x400 mm	kus	-8,00000	470,00	-4 230,00
		3V : 8			8	
331	28340xxxx	Dvířka revizní plná SI 5050 rozměr 500x500 mm	kus	-1,00000	660,00	-660,00
		4V : 1			1	
332	898725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly 328,329,330,331, Součet : 0,01525	t	-0 01525	656,00	-10,08
				0 01525		
<b>Celkem k odpočtu</b>						<b>-10 360,53</b>







**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřec	34
ÚSEK: Objekt SO 01 – Doplnění PVC do stávajícího krčku k jídelně v I.NP	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 34 Popis: Doplnění PVC do stávajícího spojovacího krčku PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB    OD: Společnost PS Brno-Uniřtav ZŠ Vejrostova    DATUM: ODESLÁNO:    POŠTOU:    KURÝR:    FAX:    OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění PVC do stávajícího spojovacího krčku v objektu SO 01 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projekřlová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Na základě požadavku uživatele bude provedeno odstranění starého PVC a nahrazení nového PVC ve stávající chodbě a krčku k jídelně v objektu SO 01.	
POKYN VYDAT.: stavbyvedoucí [redacted]      DATUM: 27.5.2019	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM: I [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna: [redacted]




**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice</b>	<b>34</b>																
<b>ÚSEK: Objekt SO 01 – Doplnění PVC do stávajícího krčku k jídelně v 1.NP</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 34</b> <b>Popis: Doplnění PVC do stávajícího spojovacího krčku</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																	
KOMU: OI MMB    OD: Společnost PS Brno-Unistav -ZŠ Vejrostova    DATUM: ODESLÁNO:      POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ:																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění PVC do 1.NP</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNÍ:</b>																	
	<table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>40 676,41 Kč</td><td>8 542,05 Kč</td><td>49 218,46 Kč</td></tr><tr><td>Méně práce:</td><td>0,00 Kč</td><td>-0,00 Kč</td><td>-0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>40 676,41 Kč</td><td>8 542,05 Kč</td><td>49 218,46 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	40 676,41 Kč	8 542,05 Kč	49 218,46 Kč	Méně práce:	0,00 Kč	-0,00 Kč	-0,00 Kč	Rozdíl:	40 676,41 Kč	8 542,05 Kč	49 218,46 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	40 676,41 Kč	8 542,05 Kč	49 218,46 Kč														
Méně práce:	0,00 Kč	-0,00 Kč	-0,00 Kč														
Rozdíl:	40 676,41 Kč	8 542,05 Kč	49 218,46 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 27.5.2019																
VYJÁDRĚNÍ: <i>Souhlasím.</i>																	
UP       PODP       DATUM: 27.5.2019																	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____ DATUM: _____																
STAVEBNÍ DOZOR BKOM –	SPRÁVCE STAVBY: Magistrát města Brna:																

**Položkový rozpočet pro ZL číslo 35**

S:	075_2016	Přístavba ZŠ Vejrostovař v Brně - Bystřici
Q:	SO 01	Evakuační výtah - doplnění chodby v 1.NP do stávajícího spojovacího krčku
R:	1	Evakuační výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						<b>8 081,28</b>
<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>					
83	832410104R00	Poděr ze suchých směsí cementová sádkovotválečná podlahová vrstva, tloušťky 4 mm, ruční zpracování	m2	28,06000	288,00	8 081,28
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
149	99281100R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m	t	0,20035	780,00	158,28
<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>					
256	776101121R00	Přípravná práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný malérň	m2	28,06000	50,00	1 403,00
257	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lží pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	23,00000	11,00	253,00
258	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly	m	23,00000	47,30	1 087,80
259	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	56,12000	62,00	3 479,44
260	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plstů Lepení povlakových podlah z plstů - pásy z PVC, montáž.	m2	28,06000	220,00	6 173,20
262	26410301R	podlahovina pásy, homogenní PVC, GERFLOR, protiskluzná; číslo barvy 0425 Cork odřast konečný Položka 260: 28,06 m2 Sokl: 23 x 0,06 = 1,38 m2 0 1 :	m2	32,38000	611,00	19 764,18
263	098776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly 258 260 262. 0 1 :	t	0,12652	430,50	54,47
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>					
292	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly 258, :	t	0,05612	122,00	6,85
293	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly 259, :	t	0,11224	178,00	19,98
294	979031111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 258, :	t	0,05612	147,00	8,25
295	979031121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnost z položek s pořadovými čísly : 259, :	t	1,06828	25,00	26,66
296	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnost z položek s pořadovými čísly : 259, :	t	0,05612	136,60	7,66
297	979082121R00	Vnikostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 259	t	0,67344	25,00	16,84
298	979930001R00	Příplatek za skládku stavební sutí Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly 259.	t	0,05612	260,00	14,59
<b>Celkem</b>						<b>40 676,41</b>

  
 Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

  
 PS BRAND  
 IČO: 254 08 820  
 DIČ: CZ 255 08 820







**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> Přístavba ZŠ Vejrostova I, Brno-Bystřice	<b>35</b>
<b>ÚSEK:</b> Objekt SO 02 – Odpočet architektonického prvku na fasádě	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 35</b> <b>Popis:</b> Odpočet architektonického prvku na fasádě – Jižní strana <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> Společnost PS Brno-Unistav ZŠ Vejrostova	<b>DATUM:</b>
<b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b>	<b>OSOBNĚ:</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Odpočet architektonického prvku na fasádě objekt SO 02 <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> ZŠ Vejrostova <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace vypracovaná MENIIR projekt, s.r.o. <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> ADGP zrušil provedení architektonického prvku na jižní fasádě objektu SO 02 dle VV části pol.č. 57, 59,60, 254.	
<b>POKYN VYDAL:</b> stavbyvedoucí [redacted] <b>DATUM:</b> 25.4.2019	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDÍ PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM:</b> [redacted]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna:</b> [redacted]



## PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřec</b>		<b>35</b>	
ÚSEK: Objekt SO 02 – Odpočet architektonického prvku na fasádě			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 35 Popis: Odpočet architektonického prvku na fasádě – Jižní strana PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB    OD: Společnost PS Brno-Uniřtáv -ZŠ Vejrostova    DATUM: ODESLÁNO:      POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ:			
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Odpočet architektonického prvku na fasádě objektu SO 02</b> DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Méně práce:	-12 650,46 Kč	-2 656,59 Kč	-15 307,05 Kč
Rozdíl:	-12 650,46 Kč	-2 656,59 Kč	-15 307,05 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: 	DATUM: 25.4.2019		
VYJÁDRĚNÍ: <b>SOUHLASÍ</b>			
OD: Ing. Ševčík - GP	PODPIS: 	DATUM: 25.4.2019	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Ing. Miroslava Vyňňáková 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna: Ing. Herodes Zdeněk 		

**Položkový soupis pro ZL číslo 35**

S:	075_2016	Přístavba ZŠ Vejrostova1 v Brně - Bystrci
O:	SO 02	Přístavba ZŠ
R:	1	Přístavba ZŠ

**Položkový rozpočet - odpočtový**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>-12 198,80</b>
57	311321411R00	Beeton nadzákladových zdí železobetonové třídy C 25/30 nosných, výplňových, obkladových, půdních štítových poprsních apod. (bez výtluže), s pomocným ležáním o výšce podlaží do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, prvky na fasádě - jh : 0,6*0,15*1,5 0,6*0,15*1,5	m3	-0,69300	2 757,00	-1 905,75
59	311351105R00	Beconěné nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr. prvky na fasádě - jh : 0,6+0,6+0,15*0,2 0,6+0,6+0,15*1,5	m2	10,39500	660,00	6 860,70
60	311351106R00	Beconěné nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr Položka pořadí 59 : 10,395	m2	-10,39500	300,00	-3 118,50
<b>Díl: 99 Stavební přesun hmot</b>						<b>-453,66</b>
254	098011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí včetně výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801) budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou -hmotnost z položek s pořadovými čísly .57 50 : Součet: -2 16030	t	-2,16030	210,00	-453,66
<b>Celkem k odpočtu</b>						<b>-12 650,46</b>





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova I, Brno-Bystre	38
ÚSEK: Objekt SO 02 – Doplnění madel pro imobilní osoby do WC	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 276 Popis: Doplnění madel v místnostech WC pro imobilní osoby v objektu SO 02 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB    OD: Společnost PS Brno-Unistav ZŠ Vejrostova    DATUM: ODESLÁNO:      POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění madel v místnostech WC pro imobilní osoby v objektu SO02 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Na základě požadavku MČ Brno-Bystre budou doplněna v místnostech WC pro imobilní osoby madla v materiálu nerez dle odpovídající vyhlášky. Ve výkazu výměr se dotčené položky nenachází.  Tomu bude nově přizpůsoben rozpočet změnového listu.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted]	DATUM: 17.5.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDĚ PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted] BKOM: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna: [redacted]



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřec</b>		<b>38</b>	
<b>ÚSEK: Objekt SO 02 – Doplnění madel pro imobilní osoby do WC</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26</b> <b>Popis: Doplnění madel v místnostech WC pro imobilní osoby v objektu SO 02</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>			
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: Společnost PS Brno-Uniřtav -ZŠ Vejrostova</b>	<b>DATUM:</b>	
<b>ODESLÁNO:</b>	<b>POŠTOU:</b>	<b>KURÝR:</b>	
	<b>FAX:</b>	<b>OSOBNĚ:</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění madel v místnostech WC pro imobilní osoby v objektu SO02</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekt, s.r.o.</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>			
<b>NÁVRH OCENĚNÍ:</b>			
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Vícepráce:	18 489,80 Kč	3 882,86 Kč	22 372,66 Kč
Méně práce:	0,0 Kč	0,0 Kč	0,0 Kč
Rovdíl:	18 489,80 Kč	3 882,86 Kč	22 372,66 Kč
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>		<b>DATUM:</b>	17.5.2019
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>	Souhlasím		
<b>OD:</b>		<b>PO:</b>	<b>DATUM:</b> 17.5.2019
<b>SCHVÁLIL:</b>		<b>DATUM:</b>	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> <b>BKOM –</b>		<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna:</b>	



### Položkový rozpočet

S:	T4760	Přístavba ZŠ Vejrostova1 v Brně - Bystřici
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 038 ROZDÍL	Madla pro imobilní WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						<b>18 489,80</b>
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				
1	1	Sklopné madlo na WC, dl 800 mm - nerez, D+M	ks	2,00000	3 010,70	6 021,40
2	2	Pevné madlo pro WC, dl 700 mm - nerez, D+M	ks	2,00000	2 378,20	4 756,40
3	3	Madlo k umyvadlu, dl 600 mm - nerez, D+M	ks	2,00000	1 558,00	3 112,00
4	4	Madlo na dveře wc pro invalidy - nerez, D+M	ks	2,00000	2 300,00	4 600,00
<b>Celkem</b>						<b>18 489,80</b>





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Příklad ZŠ Vejrostova I, Brno-Bystřice	39
ÚSEK: Objekt SO 02 – Přípočet - doplnění venkovního líce zdiva s ŽB skeletem pod EPS – návaznost na ZL. č. 06	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 39 Popis: Přípočet - Vyrovnání podkladu pod KZS – návaznost na ZL. č. 06 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB    OD: Společnost PS Brno-Unistav ZŠ Vejrostova    DATUM: ODESLÁNO:    POŠTOU;    KURÝR;    FAX:    OSOBNĚ:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přípočet - Vyrovnání podkladu pod KZS objekt SO 02 - návaznost na ZL. č. 06 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENHIR projekl. s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Na základě ZL. č. 06 (technický ZL - změna výplňového zdiva) vznikl dodatečný požadavek na dorovnání venkovního líce zdiva s ŽB konstrukcí skeletu. Z tohoto důvodu je nutné doplnění další vrstvy v provedení EPS a XPS tl. 20 mm – podle pod kontaktní zateplovací systém.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted]	DATUM: 20.5.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ. POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [redacted]
BKOM: [redacted]	OI Magistrát města Brna: [redacted]



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba ZŠ Vejrostova 1, Brno-Bystřice</b>	<b>39</b>																
<b>ÚSEK: Objekt SO 02 – Přípočet - doplnění venkovního líce zdiva s ŽB skeletem pod KZS – návaznost na ZL. č. 06</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 39</b> <b>Popis: Přípočet - doplnění podkladu pod KZS – návaznost na ZL. č. 06</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																	
<b>KOMU: OI MMB    OD: Společnost PS Brno-Uniřtav -ZŠ Vejrostova    DATUM:</b> <b>ODESLÁNO:      POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ:</b>																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Přípočet - Doplnění podkladu pod KZS objekt SO 02</b> <b>– návaznost na ZL. č. 06</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Vejrostova</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vypracovaná MENI IIR projekt, s.r.o.</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNÍ:</b>																	
<table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>28 469,83 Kč</td><td>5 978,66 Kč</td><td>34 448,49 Kč</td></tr><tr><td>Méně práce:</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>28 469,83 Kč</td><td>5 978,66 Kč</td><td>34 448,49 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	28 469,83 Kč	5 978,66 Kč	34 448,49 Kč	Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	28 469,83 Kč	5 978,66 Kč	34 448,49 Kč	
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	28 469,83 Kč	5 978,66 Kč	34 448,49 Kč														
Méně práce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	28 469,83 Kč	5 978,66 Kč	34 448,49 Kč														
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b> [redacted] <b>DATUM:</b> 20.5.2019																	
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b> <i>SOUHLASÍ</i>																	
<b>OD:</b> [redacted] GP      [redacted] <b>DATUM:</b> <i>20.5.2019</i>																	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> <b>BKOM – [redacted]</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna: [redacted]</b>																

### Položkový soupis pro ZL. číslo 39

S:	075_2016	Přístavba ZŠ Vejrostova 1 v Brně - Bystrci
O:	SO 02	Přístavba ZŠ
R:	SO 02	Vyrovnání podkladu pod KZS - návaznost na ZL. č. 06

#### Položkový rozpočet - přípočtový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>28 469,83</b>
182	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	203,00000	80,00	16 240,00
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmele, osazení desek				
		podrovnání pod EPS : 148		148,00000		
		podrovnání pod XPS : 55		55,00000		
0	28375460R	Polystyren extrudovaný XPS tl. 20mm	m3	1,10000	2 596,50	2 856,15
0	283764011R	Deska fasádní Baumit EPS-F tl. 20 mm polystyrén	m2	148,00000	16,56	2 450,88
192	996713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,69228	10 000,00	6 922,80
<b>Celkem za přípočet</b>						<b>28 469,83</b>

