

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/053/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Rekreační přístav Kroměříž

Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest

Zpracování urbanisticko – dispozičně – architektonického řešení rekreačních přístavů Kroměříž a Střední Morava

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: náměstí L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM

Kotas & Partners, s.r.o.

Sídlo: Nám. I. P. Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 135640.

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: doc. Ing. arch. Patrik Kotas

IČ: 28254694

DIČ: CZ28254694

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/053/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 23. 5. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 11. 2018, upravuje takto:

1) v čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“ se z odstavce 2 vypouští text:

„g) bod B – 3) a B – 4) do 90 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE,

h) bod B – 5) a B – 6) do 120 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„g) bod B – 3) a B – 4) do 14.10.2019,

h) bod B – 5) a B – 6) do 13.11.2019.“

2) v čl. VI. „**SMLUVNÍ CENA**“ se z odstavce 6 vypouští text:

„Cena DÍLA je financována z globální položky „ŘVC - Příprava a vypořádání staveb“, číslo ISPROFOND 500 554 0004, položky „Rekreační přístav Kroměříž“, číslo projektu 572 553 0009 (body plnění A – 1), A – 2), A – 3), A – 4), A – 5), A – 6)) a položky „Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest“, číslo projektu 500 551 0006 (body plnění B – 1), B – 2), B – 3), B – 4), B – 5), B – 6)).“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„Cena DÍLA je financována z globální položky „ŘVC - Příprava a vypořádání staveb“, číslo ISPROFOND 500 554 0004, položky „Rekreační přístav Kroměříž“, číslo projektu 572 553 0009 (body plnění A – 1), A – 2), A – 3), A – 4), A – 5), A – 6)), položky „Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest“, číslo projektu 500 551 0006 (body plnění B – 1), B – 2)) a položky „Rekreační přístav Slovácko“, číslo projektu 572 553 0010 (body plnění B – 3), B – 4), B – 5), B – 6)).“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/053/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 23. 5. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 11. 2018, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne 2019

V Praze dne 2019

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Za ZHOTOVITELE

doc. Ing. arch. Patrik Kotas
jednatel

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt:	Rekreační přístav Kroměříž, Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest						
Projekt/stavba:	Zpracování urbanisticko – dispozičně – architektonického řešení rekreačních přístavů Kroměříž a Střední Morava.						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č. 2			
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1			
Datum vydání:	01.07.2019	A	B	€	Đ	€	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	Ředitelství vodních cest ČR [REDAKOVANÉ]						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Prodloužení termínu plnění - pokyn k provedení prací.						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/053/P/SoD/2018						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					01.07.2019	
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> S ohledem na nepředpokládané prodloužení s vydáním stanoviska měst Uherské Hradiště a Staré Město k části B - 1) a B - 2) předmětu díla a jejich vzájemné nekompatibilitě bylo nezbytné prodloužit termín plnění navazujících bodů plnění, neboť možnost jejich zpracování je odvislá od zvoleného umístění přístavu, resp. zkoordinovaného (společného) stanoviska obou měst. Z důvodu dohody obou měst na lokalitě umístění přístavu je ze strany ŘVC ČR vydán pokyn k dokončení prací na bodech B - 3), B - 4), B - 5) a B - 6).</p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).</p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní.</p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>							
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i></p>							
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i></p>							

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	1.030.000,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Má vliv na termíny dokončení dílčích částí díla i koncový termín odevzdání.</i>
Cena SoD po změně	1.030.000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : <i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu</i>		
číslo smlouvy : S/ŘVC/053/P/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodů: B - 3), B - 4), B - 5) a B - 6)	240.000,- Kč	2019
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	