

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. ZJP/03/2018

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn (dále jen „ZZVZ“)



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Osmá správa majetku a služeb a.s.

se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
IČO: 046 50 522
DIČ: CZ04650522
zastoupena: Radomírem Nepilem, předsedou představenstva
datová schránka: gg6ehmp
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. Stavba Vltava s.r.o.

se sídlem: Vinařice 157, PSČ 273 071
bankovní spojení: 
č. účtu: 
IČO: 257 26 340
DIČ: CZ25726340
zastoupena: Vladislavem Krčkem, jednatelem
datová schránka: pheujgh
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64970
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany“)

na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava rozvodů ZTI a sociálních zařízení - Poliklinika Mazurská“

tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce

(dále jen „Dodatek“)

Preambule

Tento Dodatek je sjednáván ke smlouvě, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „**Oprava rozvodů ZTI a sociálních zařízení - Poliklinika Mazurská**“. Základním podkladem pro plnění dle této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29. 7. 2018 předložená v rámci výše uvedeného zadávacího řízení.

Článek I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 10. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejíž předmět spočívá v provedení stavebních prací podle dokumentace pro výběr zhotovitele s názvem „REKONSTRUKCE ZTI ROZVODŮ A SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ POLIKLINIKY MAZURSKÁ, PRAHA 8“, vypracované [REDAKCE] přičemž zodpovědným projektantem je společnost ABP Consulting a.s.. Tato dokumentace je nedílnou součástí Smlouvy a tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
- 1.2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek z důvodu provedení víceprací a méněprací souvisejících s původním předmětem Smlouvy. Během provádění stavebních prací dle Smlouvy byly zjištěny odchylky od dokumentace, které však nebylo možné odhalit před zahájením samotných stavebních prací. Tyto okolnosti vedly k vícepracím a méněpracím, které jsou specifikované a vyčíslené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku – Vícepráce a méněpráce.
- 1.3. Vícepráce a méněpráce uvedené v předchozím odstavci představují změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, přičemž hodnota změny je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy na předmětnou veřejnou zakázku.
- 1.4. Příloha č. 1 obsahuje změnové listy č. 1, 2, 3, 4 a 5.
- 1.5. Vícepráce a méněpráce představují stavební práce, které bylo nutné provést pro řádné provedení díla.

Článek II.

Vícepráce a méněpráce (změna závazku ze smlouvy)

- 2.1. Vícepráce a méněpráce představují změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku činí celkem 794.928,- Kč bez DPH. Vícepráce představují částku ve výši 782.244,- Kč bez DPH a méněpráce představují částku ve výši 12.684,- Kč bez DPH.
- 2.2. Vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
- 2.3. Tento Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.
- 2.4. Vícepráce byly provedeny v průběhu stavby, a to korektně zaznamenány ve stavebním deníku a provedeny dle požadavků objednatele a dozorových osob a dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku. Provedení těchto víceprací bylo pod dohledem technického dozoru stavby.
- 2.5. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Článek IV. Závěrečná ustanovení


- 4.1. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento Dodatek a údaje o tomto Dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele v souladu se zákonem o registru smluv. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona o registru smluv.
- 4.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra ČR prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv.
- 4.3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.4. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1 – Vícepráce a méněpráce

24 -06- 2019

V Praze dne


Za objednatele:



Osmá správa majetku a služeb a.s.
Radomír Nepil, předseda představenstva

V Praze dne ...24...06...2019...

Za zhotov



Vladislavem Krčkem, jednatelem

ZMĚNOVÝ LIST o provedených stavebních pracích

a) investiční výstavbu b) ostatní potřeby číslo:
 plánované období: měsíc: rok: Počet příloh:

DODAVATEL (IČO) Nadřízený ústřední orgán:
 sídlo a sídlo (podle JČOrg):
 prováděcí závod (správa):

ODBĚRATEL (IČO) Nadřízený ústřední orgán:
 sídlo a sídlo (podle JČOrg):
 prováděcí závod (správa):

TAVBA HS NS kód agregace státního plánu:
 název stavby:
 název fakturálního celku: číslo:
 místo stavby: kraj, okres:

ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE

I Rozpočtové náklady fakturačního celku podle úvodního (jednostupňového) projektu (hl. III a VI)			
Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce sl. (2 + 3)
	2	3	4
Vod.stoupací potrubí SV, TUV, cirkulace Stoupací odpadní potrubí	0,00 Kč	264 125,-Kč	264 125,- Kč
Stavební práce - dokončené HSV			0,00 Kč
			264 125,- Kč

PROHLÁŠENÍ

Podpisovatelé prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole, a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle vyhlášky federálního ministerstva financí č.37/1983 Sb., a že ceny odpovídají cenám platným v den uzavření. Pro účely vykazování provedených stavebních prací budou údaje z tohoto protokolu převzaty do státních statistických výkazů odběratele na úseku investiční výstavby podle směrnice "5 IV" a dodavatele "7 S".

Dodavatele: Jméno: Podpis: Datum:
 Investora: Jméno: Podpis: Datum:

 dne:

2019 26.2.2019

ZMĚNOVÝ LIST o provedených stavebních pracích

o: a) investiční výstavbu b) ostatní potřeby číslo:

zadované období: měsíc: rok: Počet příloh:

DODAVATEL (IČO) Nadřízený ústřední orgán

Název a sídlo (podle JČOrg)

Prováděcí závod (správa)

ODBĚRATEL (IČO) Nadřízený ústřední orgán

Název a sídlo (podle JČOrg)

Prováděcí závod (správa)

STAVBA HS NS kód agregace

státního plánu

Název stavby

Název fakturačního celku číslo

Místo stavby kraj,okres

ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE

L1 Rozpočtové náklady fakturačního celku podle úvodního (jednostupňového) projektu (hl. III a VI)		sL1	
Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce sl. (2 + 3)
	2	3	4
2 Včetně méně práce 6 x WC kombi -12 684,00 Kč	0,00 Kč		264 125,- Kč
3 Stavební práce - dokončené HSV	264 125,- Kč	51 533,- Kč	315 658,- Kč
			315 658,- Kč

PROHLÁŠENÍ

sepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole, a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle vyhlášky federálního ministerstva financí č.37/1983 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací (§7,9,10) a že ceny odpovídají cenám platným v den účtování. Pro účely vykazování provedených stavebních prací budou údaje z tohoto protokolu převzaty do státních statistických výkazů odběratele na úseku investiční výstavby podle směrnic "5 IV" a dodavatele "7 S".

dodavatele: Jméno: Podpis: Datum:

investora: Jméno: Podpis: Datum:

běratele)

 dne:

T.D. Kublani

ZMĚNOVÝ LIST o provedených stavebních pracích

a) investiční výstavbu

b) ostatní potřeby

číslo:

3

plávané období:

měsíc:

březen

rok:

2019

Počet příloh:

2

DODAVATEL

2 5 7 2 6 3 4 0 (IČO)

Nadřízený ústřední orgán

název a sídlo (podle JČOrg)

Stavby Vltava s.r.o., Vinařice 157 27307

řídící závod (správa)

DODĚRATEL

(IČO)

Nadřízený ústřední orgán

název a sídlo (podle JČOrg)

Osmá správa majetku a služeb a.s., Zenklova 1/35, 182 00 Praha 8

řídící závod (správa)

TAVBA

Poliklinika Mazurská 484/2 PHA

HS

NS

kód agregace
státního plánu

název stavby

Rekonstrukce vodovodního a odpadního potrubí, sml.o dílo č.ZPJ/03/2018 ze dne 15.10.2018

název faktu-

číslo celku

Montáž a dodávka 54 ks odtahových ventilátorů

číslo

listo stavby

Poliklinika Mazurská

kraj,okres

Praha, Troja

ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE

Rozpočtové náklady fakturačního celku podle úvodního (jednostupňového) projektu (hl. III a VI)			
Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce sl. (2 + 3)
	2	3	4
	0,00 Kč		0,00 Kč
Stavební práce - dokončené HSV	315 658,-Kč	99 310,- Kč	414 968,- Kč
			414 968,- Kč

PROHLÁŠENÍ

Podpisovatelé prohlasují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole, a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle vyhlášky federálního ministerstva financí č.37/1983 Sb., o způsobu a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací (§7,9,10) a že ceny odpovídají cenám platným v den uzavření. Pro účely vykazování provedených stavebních prací budou údaje z tohoto protokolu převzaty do státních statistických výkazů odběratele na úseku investiční výstavby podle směrnic "5 IV" a dodavatele "7 St."

Dodavatele: Jméno: Vladislav Krček Podpis: Datum: 14.3.2019

Investora: Jméno: Podpis: Datum:

Praze

dne:

Ton 2019/10

ZMĚNOVÝ LIST o provedených stavebních pracích

a) investiční výstavbu b) ostatní potřeby číslo:

období: měsíc: rok: Počet příloh:

ODAVATEL (IČO) Nadřízený ústřední orgán

účetní a sídlo (podle JČOrg)

řídící závod (správa)

ODBĚRATEL (IČO) Nadřízený ústřední orgán

účetní a sídlo (podle JČOrg)

řídící závod (správa)

STAVBA HS NS kód agregace státního plánu

účetní stavby

účetní faktu-
rčního celku číslo

účetní stavby kraj, okres

ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE

Rozpočtové náklady fakturačního celku podle úvodního (jednostupňového) projektu (hl. III a VI)			
Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce sl. (2 + 3)
	2	3	4
	0,00 Kč		0,00 Kč
Stavební práce - dokončené HSV	414 968,- Kč	250 037,- Kč	665 005,- Kč
			665 005,- Kč

PROHLÁŠENÍ

Podpisové údaje prohláší, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole, a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle vyhlášky federálního ministerstva financí č.37/1983 Sb., o účtování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací (§7,9,10) a že ceny odpovídají cenám platným v den provedení. Pro účely vykazování provedených stavebních prací budou údaje z tohoto protokolu převzaty do státních statistických výkazů odběratele na úseku investiční výstavby podle směrnice "5 IV" a dodavatele "7 Stav".

odavatele: Jméno: Podpis: Datum:


investora: Jméno: Podpis: Datum:

odběratele)


Praze 14.3.2019

700 5046/2019

Číslo položky	Popis jednotlivých prací	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
Výměna stropních podhledů v sedmi šatnách				celkem	250 037,-
Dodávka a montáž 21 ks stropních svítidel					117 220,-
1.	Demontáž stropního podhledu	180	m2	147,-	26 460,-
2.	Demontáž st.roštu	180	m2	33,-	5940,-
3.	Montáž kazetového roštu	180	m2	291,-	52 380,-
4.	Elektro montáž	21	ks	1 505,-	31 605,-
5.	Přesun hmot	1	t	835,-	835,-
Dodávka materiálu					132 817,-
1	osvětlení do podhledu 600x600	21	ks	1 300,-	27 300,-
2	Kabel Cyky	168	m	15,-	2 520,-
3	Podhled kazetový 600 x 600	190	m2	535,-	101 650,-
4	sp.materiál	1	ks	20,-	1 347,-
14.3.2019					



700 2026/1911



ZMĚNOVÝ LIST o provedených stavebních pracích

a) investiční výstavbu b) ostatní potřeby číslo:
 plánované období: měsíc: rok: Počet příloh:

DODAVATEL (IČO) Nadřízený ústřední orgán:
 fáze a sídlo (podle JČOrg)
 řídící závod (správa)

DODBĚRATEL (IČO) Nadřízený ústřední orgán:
 fáze a sídlo (podle JČOrg)
 řídící závod (správa)

STAVBA HS NS kód agregace státního plánu
 fáze stavby
 fáze fakturačního celku číslo
 místo stavby kraj, okres

ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE

1 Rozpočtové náklady fakturačního celku podle úvodního (jednostupňového) projektu (hl. III a VI)		sl.1		
Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce sl. (2 + 3)	
	2	3	4	
	0,00 Kč		0,00 Kč	
Stavební práce - dokončené HSV	665 005,- Kč	117 239,- Kč	782 244,- Kč	
			782 244,- Kč	

PROHLÁŠENÍ

Podpisovatelé prohlasují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole, a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle vyhlášky federálního ministerstva financí č.37/1983 Sb., o účtování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací (§7,9,10) a že ceny odpovídají cenám platným v den uzavření. Pro účely vykazování provedených stavebních prací budou údaje z tohoto protokolu převzaty do státních statistických výkazů odběratele na úseku investiční výstavby podle směrnice "5 IV" a dodavatele "7 Stav".


odavatele: Jméno: Podpis: Datum:
 investora: Jméno: Podpis: Datum:
 odběratele)

782 244,- Kč

stavba: Poliklinika Mazurská
 Věc: Příloha č.1 ke ZMĚNOVOMU LISTU č.5
 investitor: Osmá správa majetku a služeb

Zpracovatel: Vladislav Krček
 Stavby Vítava s.r.o
 Vínařice
 IČ 25726340

Číslo položky	Popis jednotlivých prací	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
	Ležatá kanalizace na šatnách pro WC a sprch.kouty			celkem	117 239,-
					99 354,-
1.	Vybourání st.kanalizačního potrubí	42	m	1 060,-	44 520,-
2.	Demontáž st.litinové kanalizace	42	m	75,-	3 150,-
3.	Montáž kanalizačního potrubí HT dn 100	42	m	442,-	18 564,-
4.	Propojení na stávající kanalizaci	12	ks	380,-	4 560,-
5.	Zapravení rozvodu kanalizace	42	m	680,-	28 560,-
	Dodávka materiálu				13 085,-
1	Potrubí HT Dn 100 + tvarovky	celek	1	8 065,-	8 065,-
2	písek,beton	celek	1	5 020,-	5 020,-
	Zkouška těsnosti nově nainstalovaného odp.potrubí			1 000,-	1000,-
	Přesun hmot + kontejner			3800,-	3 800,-
	15.5.2019				



700 564/100

